



UA/IBAR– PACE Téléphone : + 254-  
20 3674000  
Unité de Coordination du PACE Fax :  
+ 254-20 3674340/3674341  
P.o.Box 30786 Nairobi, Kenya  
[coordination@au-ibar.org](mailto:coordination@au-ibar.org)

[www.au-ibar.org](http://www.au-ibar.org)

March 2007

---

# PROGRAMME PAN-AFRICAIN DE CONTROLE DES EPIZOOTIES

---

Unité de Coordination du Programme  
PACE  
**Rapport Final**



---

*Le programme PACE est financé par l'Union Européenne*

# VOLUME 2: Annexes

## Annexes

Annex 1. <u>Cadre logique de la Phase Initiale du PACE</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Annex 2. <u>Cadre Logique pour l'Extension du PACE</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Annex 3. <u>Comparaison par le PCU des Réalisations et Résultats Escomptés du Cadre Logique – Phase Initiale du PACE</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Annex 4. Comparaison par le PCU des Réalisations et des Résultats Escomptés du Cadre Logique – Extension du PACE .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Annex 5: Synthèse de Rapport Financier du PACE .....	12
Annex 6: Expertise de longue et courte durée mise à la disposition du PACE par le consortium GTZ-IS/SATEC.....	1
Annex 7: Formation et ateliers organisés par le PACE.....	3
Annex 8: Inventaire du matériel et des équipements du PACE .....	9
Annex 9: Collection des Programmes Nationaux du PACE .....	

**Error! Bookmark not defined.**



## Annexe 1. Cadre logique de la Phase Initiale du PACE

		IOV	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif général	Lutte contre la pauvreté chez les éleveurs par l'amélioration de la productivité			
Objectifs spécifiques	<p>Renforcement de capacités (au niveau national et régional) pour évaluer les aspects techniques et économiques des maladies animales et générer des programmes appropriés de contrôle de ces maladies</p> <p>Protéger la santé animale en Afrique contre les principales maladies épizootiques (Liste A)</p>	<p>Quantité et qualité des rapports épidémiologiques et des programmes de santé animale</p> <p>Eradication de la peste bovine en Afrique</p> <p>Nombre de foyers d'autres maladies épizootiques</p>	Periodic reports from countries involved, OIE and OAU/IBAR	<p>Amélioration du marché pour les produits d'origine animale</p> <p>Financement de programmes supplémentaires pour prendre en compte d'autres épizooties sélectionnées</p>
Résultats	<p>Renforcer les services d'épidémiologie animale (information, diagnostique et suivi) et contrôle des principales maladies dans les pays participants -</p> <p>Une meilleure privatisation des services vétérinaires et des liens entre les secteurs public et privé dans ce domaine.</p> <p>Eradication de la Peste Bovine en Afrique: meilleur contrôle des autres maladies épizootiques, surtout la PPCB</p> <p>Au niveau pan-Africain, coordination durable des systèmes nationaux de santé animale et dispositions pour attaquer les maladies épizootiques.</p>	<p>Les postes vétérinaires fournissent les informations pertinentes</p> <p>Etablissement de réseaux nationaux d'épidémiologie-surveillance (RESN)</p> <p>Analyse des prélèvements collectés</p> <p>Taux de vaccination atteint par divers agents (privés, auxiliaires, publics)</p> <p>Demande de traitement et de médicaments satisfaite, dans les règles établies par la loi et la pratique</p> <p>Nombre de foyers et de pertes</p> <p>Réaction rapide et coordonnée aux foyers de peste bovine</p> <p>Projet de lutte contre les maladies animales soumis pour financement</p> <p>Informations authentiquement transmises à l'Unité de Coordination de l'OAU/IBAR</p> <p>Etablissement de RESN harmonies et dispositifs de réaction</p>	<p>Rapports des composantes nationales et sommaires de l'Unité de Coordination de l'OAU/IBAR</p> <p>Rapports de consultation de l'Unité Technique</p> <p>Rapports d'investigations particulières</p> <p>Rapports d'activités des composantes nationales</p> <p>Rapports de l'OIE</p> <p>Rapports de consultation de l'unité technique</p> <p>Documents de projet</p> <p>Rapports annuels de l'OAU/IBAR et rapports de programmes</p>	<p>Conditions minimales de sûreté locale et accès aux zones difficiles</p> <p>Appui continu de l'UA à l'IBAR</p> <p>Les pays membres de l'UA continuent de reconnaître son rôle dans les activités de coordination pour le développement de l'élevage en Afrique.</p>

Activités	Aide à l'établissement d'inventaires des situations épidémiologiques locales	Coût de programme (million d'euros( €))	Application des textes législatifs
	Etablissement d'un réseau de surveillance épidémiologique dans chaque pays	Composantes nationales 53	Couverture entière des coûts vétérinaires
	Développement d'une expertise sur l'économie de la santé animale	Services communs 17	
	Surveillance vétérinaire de la faune sauvage	Comportant:	
	Développement de méthodes de communication au niveau national; formation en santé animale pour les éleveurs	Epidémiologie (5.4)	Chaque pays jette les bases de la préservation du réseau coordonné de surveillance épidémiologique mis en place à travers le programme PACE
	Allocation de fonds de vaccination aux vétérinaires privés	Communication (1.8)	
	Développement de dispositifs de distribution de soins et de médicaments vétérinaires à travers les auxiliaires de santé animale dans les localités d'accès difficile.	Economie (0.54)	
	Formation en diagnostique et autres techniques nécessaires pour les réseaux, l'amélioration de la formation des vétérinaires privés dans en gestion et en communication	Aide à la privatisation (0.54)	
	Aide ciblée aux écoles vétérinaires	Auxiliaires d'élevage (0.45)	
	Campagnes de recherche active, clinique et sérologique sur la Peste Bovine	Suivi financier (1.95)	Soutien continu au processus de privatisation de la médecine vétérinaire
	Assistance dans le suivi de la procédure de l'OIE pour les pays présentement indemnes de Peste Bovine jusqu'à la phase de déclaration de statut "indemne d'infection".	Traitement de données (0.36)	
	Campagnes de vaccination harmonisées et synchronisées dans les pays avec des cordons sanitaires et dans les pays où la maladie est endémique (en utilisant des auxiliaires d'élevage dans les régions éloignées).	PANVAC (0.9)	
	Recherche continue sur les vaccines et les outils diagnostiques et thérapeutiques	Recherche (1.3)	
	Harmonisation des positions législations sur la profession vétérinaire et les médicaments vétérinaires	Comité Conseil (0.27)	
	Etablissement d'un réseau Panafricain d'épidémiologie	Autre suivi (0.18)	
	Intégration des divers réseaux de surveillance épidémiologique en Afrique (IBAR, OIE, FAO)	Ecoles vétérinaires (0.27)	
	Développement d'une base de données de santé animale et d'économie animale (OIE/IBAR)	Revue/évaluations (y compris le suivi environnemental) (0.8)	
	Suivi environnemental continu de quatre régions considérées comme des exemples typiques d'élevage traditionnel.	Coordination (3.24)	
		Contingences (2.0)	
		Total 72.0	

## Annexe 2. Cadre Logique pour l'Extension du PACE

	LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS VERIFIABLES	SOURCES DE VERIFICATION	HYPOTHESES
OBJECTIF GLOBAL	Réduction de la pauvreté et amélioration de la sécurité alimentaire au niveau des communautés rurales à travers des améliorations durables de la production et de la productivité animales et une augmentation du commerce d'animaux et de produits d'origine animale			
OBJECTIF SPECIFIQUE	1. Eradication de la peste bovine et contrôle des autres maladies épizootiques 2. Surveillance renforcée d'autres maladies majeures pour fournir les informations requises pour la formulation de politiques en vue de leur contrôle comme condition préalable à l'accès aux marchés de bétail.			Fonds disponibles pour les composantes nationales et régionales et les contributions mobilisées des pays.
RESULTATS	1. Eradication engagée de la Peste Bovine dans l'écosystème somalien	Travail de terrain participatif mène à l'échantillonnage de cas nouveaux, et aux informations sur les cas récents.  Conception d'une stratégie pratique et abordable d'éradication avant décembre 2005  Proposition de projet d'éradication soumise aux bailleurs de fonds avant février 2007		Possibilité de trouver des fonds de bailleurs pour poursuivre l'éradication de la PB après le PACE  Accord sur le financement et la coordination au niveau national des travaux de CAH sur le terrain.
	2. Eradication de la peste bovine vérifiée dans les pays à travers l'atteinte de la procédure de l'OIE de statut indemne de maladie et ensuite d'infection	Au moins 15 dossiers soumis et jugés acceptables par l'OIE avant 2007.	Rapports de l'OIE sur la situation de la santé animale.	Les gouvernements appuient le travail de surveillance épidémiologique Les laboratoires sont bien équipés pour effectuer l'analyse
	3. Renforcement des services d'épidémiologie animale et contrôle des principales maladies dans les pays participants	Tous les pays ont leurs SES établis et fonctionnels	Rapports sur les évaluations de performance des SES Rapports de mission	Elaboration de mécanismes pour la durabilité du SES
	4. Développement de politiques nationales pour des stratégies économiquement abordables pour le contrôle des maladies prioritaires	Formation des formateurs de PDIA et équipes sélectionnées actives avant juin 2005 Etudes d'évaluation d'impact économique	Rapports sur les ateliers  Rapports d'étapes	Améliorations dans les résultats économiques et dans les stratégies et les résultats de communication
	5. Elaboration de stratégies pour un meilleur accès aux marchés de bétail.	Identification de Sites de projets pilotes sur les zones d'exportation	Les documents sont disponibles	Les gouvernements nationaux acceptant la politique de restructuration et de promotion des services privés
	6. Exécution du programme conformément au plan de travail approuvé	Préparation, approbation et exécution des plans de travail selon la planification établie.	Plans de travail signés Rapports d'étapes	Gestion améliorée de programme et simplification des procédures administratives.
	7. Les Programmes Nationaux reçoivent un appui pour mettre en oeuvre leurs programmes nationaux et sont soumis au	Plans Nationaux de Travail sont analysés et le cadre technique et budgétaire est préparé pour la première et la deuxième années de l'extension.	Document cadre signé par le RAO et le « lead ECD » au Kenya. Rapport final	

	suivi et à l'évaluation.	Un rapport final est préparé.		
--	--------------------------	-------------------------------	--	--

ACTIVITIES	1.1.Mise en Oeuvre de SERECU (Unité de Coordination de l'Eradication de la Peste Bovine dans l'Ecosystème Somalien).
	1.2.Améliorer la surveillance de la Peste Bovine bénigne par l'amélioration et la mise en oeuvre de la recherche participative de maladies, l'incorporation des vétérinaires privés, les CAHW et vétérinaires para professionnels, en exécutant une surveillance sérologique ciblée pour définir la sone de peste bovine bénigne et en exécutant de la surveillance ciblée annuelle de faune sauvage dans l'écosystème somalien.
	1.3.Assurer le diagnostique à temps en soutenant à la fois les laboratoires régionaux et nationaux par la fourniture de matériels et de trousse de diagnostique
	1.4.Renforcer la collecte et l'analyse de données de l'écosystème somalien
	1.5.Aider à la collecte et à l'analyse d'informations pour l'élaboration de stratégie pour l'écosystème somalien
	1.6.Définir les interventions requises eu égard aux CAHS à travers l'évaluation des systèmes de prestation dans les trois pays de l'écosystème somalien
	1.7.Stimuler un dialogue permanent entre les pays et le PACE par la coordination des activités de surveillance et de contrôle à travers l'établissement de commissions nationales et régionales et l'organisation de rencontres régulières de l'organe de coordination établi pour la lutte contre la peste bovine dans l'écosystème somalien.
	1.8.Développer un projet régional de suivi pour finaliser l'éradication de la Peste Bovine et rechercher le financement des bailleurs de fonds.
	1.9.Suivre les activités de l'Unité de Coordination de l'Eradication de la Peste Bovine dans l'Ecosystème Somalien (SERECU)
	2.1.Améliorer la surveillance de la peste bovine par l'intégration des vétérinaires privés, vétérinaires para professionnels, par la surveillance de la faune sauvage conformément aux exigences de l'OIE sur la base de l'approche régionale.
	2.2.Améliorer les rapports nationaux et internationaux sur les maladies.
	2.3.Améliorer la notification d'urgence de maladies
	2.4.Améliorer la composante de laboratoire de ARIS
	2.5.Faciliter les initiatives de politique générale pour soutenir des prestations intégrées de services vétérinaires en appui à l'éradication de la Peste Bovine
	2.6.Aider les pays dans la préparation des dossiers de l'OIE de reconnaissance de statut indemne de maladie et d'infection. .
	3.1.Améliorer les systèmes de surveillance épidémiologique des pays membres du PACE en poursuivant l'évaluation de performance des systèmes de surveillance initiés en Afrique de l'Ouest sur la base des directives élaborées par le PEU dans tous les états membres du PACE et aider les pays à élaborer leurs propres PI et mettre en oeuvre les indicateurs communs adoptés à Dakar en 2004.
	<b>3.2.Soutenir les services de diagnostiques par la visite et l'assistance aux pays dans l'établissement de la capacité requise de diagnostique de maladies identifiées, l'assistance dans la surveillance sérologique requise pour obtenir le statut indemne d'infection de Peste Bovine et continuer le réseau de dépistage de la Peste Bovine au laboratoire.</b>
	3.3.Exécuter des programmes de formation pour améliorer les capacités épidémiologiques des pays.
	3.4.Appuyer les laboratoires nationaux et régionaux pour l'exécution de tâches de séro-surveillance et de diagnostique par le rétablissement de réseau de laboratoire pour les protocoles sérologiques, l'analyse de résultats et le suivi des travaux d'investigation et l'exécution de l'assurance qualité externe des laboratoires nationaux.
	3.5.Elaborer des directives nationales pour les systèmes de CAHW, la réforme législative, le développement de procédures d'octroi de licences pour les formateurs et les stagiaires de CAHW, le développement d'accords avec des agences d'exécution pour assurer des approches harmonisées et l'implication du secteur privé..
	3.6.Développer et améliorer davantage ARIS et le mettre en oeuvre dans tous les pays membres du PACE
	4.1.Réévaluer les priorités en matière de maladies animales en déterminant les priorités relatives de maladies à travers la méthode participative d'évaluation d'impact , l'amélioration des stratégies de contrôle des maladies épzootiques (liée aux opportunités de marches), l'exécution d'études d'analyse coûts bénéfiques pour un certain nombre de maladies prioritaires et de méta analyse des coûts et bénéfiques des SES nationaux dans un certain nombre de pays en tenant compte des caractéristiques des marchés locaux de bétail et des produits d'origine animale.
	4.2.Développer les capacités en analyse moderne de données et en gestion d'informations à l'IBAR et dans les pays membres du PACE.

	4.3. Améliorer les taux de rapportage de maladies au sein des pays membres du PACE et en direction des organisations internationales.
	4.4. Harmoniser la collecte de données et les procédures de reportage avec les organisations internationales
	4.5. Appuyer la privatisation et la législation vétérinaire
	4.6. Atteindre une meilleure capacité de partage d'informations par l'amélioration des méthodes de communication.
	4.7. Fournir un appui technique à la DSV et aux organes statutaires pour renforcer leurs capacités à coordonner, réglementer et superviser les systèmes para professionnels vétérinaires conformément aux directives de l'OIE.
	5.1. Développer des stratégies pour avoir un meilleur accès aux marchés d'animaux par le développement des capacités de compréhension des questions épidémiologiques liées au commerce d'animaux et de produits d'origine animale telles que les zones indemnes de maladies (DFZ), les zones d'exportation, les systèmes d'exportation et le commerce à base de denrées, l'identification de sites pour les projets pilotes pour établir des zones d'exportation ou le commerce à base de denrées et la recherche de financement pour eux et l'élaboration de méthodes pour des systèmes fiables et internationalement acceptables de coûts/bénéfices des systèmes de surveillance nationale dans un certain nombre de pays en tenant compte des marchés locaux d'animaux et de produits d'origine animale.
	5.2. Apporter un appui à la réorganisation des services vétérinaires conformément aux normes de l'OIE.
	6.1. Etablissement d'une équipe fonctionnelle de projet pour la mise en œuvre de l'extension du PACE
	6.2. Préparer un document servant de cadre technique et budgétaire pour les composantes nationales.
	6.3. Identification, planification et organisation d'activités spécifiques
	6.4. Liaison avec les organisations internationales et régionales
	7.1. Suivi des composantes/programmes nationaux
	7.2. Evaluation des composantes/programmes nationaux

### Annexe3. Comparaison par l'UCP des Réalisations et Résultats Escomptés du Cadre Logique – Phase Initiale du PACE

Résultats Escomptés (du Cadre Logique)	IOV	REALISATIONS (2006)	% REUSSITE
1. Renforcement des services d'épidémiologie animale (information, diagnostique et suivi) et contrôle des principales maladies dans les pays participants	Postes vétérinaires fournissent les informations pertinentes	Les informations sanitaires envoyées par les pays à l'OIE et au PACE ont augmenté progressivement jusqu'en 2004, atteignant 80% des rapports au cours de l'année. Après les changements dans les procédures de reportage de l'OIE (sur une base bi-annuelle maintenant au lieu de mensuelle) les taux de reportage ont diminué considérablement à moins de 10% pour le premier semestre 2006. Les cours de formation organisés pour les laboratoires de référence du PACE et les programmes nationaux sélectionnés sur les techniques ELIS et PCR et l'assurance qualité	75
	Etablissement de Réseaux Nationaux d'Epidémiosurveillance	Tous les pays membres du PACE ont établi des systèmes d'épidémiosurveillance fonctionnels.	100
2. Privatisation plus poussée des services vétérinaires et liens secteurs public/privé dans ce domaine	Analyse des prélèvements collectés	Le prélèvement a été effectué dans le cadre de la procédure de l'OIE pour la Peste Bovine et dans le cas de suspicion de maladies notifiables. Les données et la performance sur le ratio d'analyse effectué par rapport aux échantillons collectés et envoyés au laboratoire varient d'un pays à l'autre. Le retour d'information en provenance des laboratoires vers les services vétérinaires sur le terrain est toujours une question majeure.	75

Résultats Escomptés (du Cadre Logique)	IOV	REALISATIONS (2006)	% REUSSITE
	Taux de vaccination atteint par les différents agents (privés, auxiliaires, publics)	Vaccination obligatoire contre la peste bovine progressivement arrêtée. Dernière vaccination au Tchad (2002) et Kenya (2003). Les services privés étaient bien impliqués dans l'exercice de vaccination représentant parfois plus de 50% des animaux vaccinés. Des mandats sanitaires ont été délivrés pour cette fin dans la plupart des pays (principalement en Afrique de l'Ouest). Expérimentations entamées sur l'usage du vaccin PPR comme vaccin marqueur pour protéger le bétail contre la peste bovine.	75
	Demande de traitement et de médicaments satisfaites, dans les règles établies par la loi et la pratique	Une énorme variabilité dans l'atteinte de ce résultat a été notée, principalement en raison des contraintes géographiques et des ressources humaines limitées. Le recouvrement des coûts pour les traitements vétérinaires est largement introduit et accepté par les propriétaires d'animaux. Le commerce de médicaments vétérinaires est dans les mains du secteur privé, même si dans certains cas il y a une concurrence déloyale avec les services publics. Une législation appropriée concernant la profession vétérinaire et les prestations de services vétérinaires a été promulguée et/ou actualisée dans tous les pays membres du PACE. Le processus de privatisation initié par le PACE s'est poursuivi mais les résultats ne sont pas toujours encourageants, étant souvent liés davantage à la vente de médicaments et aux campagnes officielles de vaccination qu'à la simple pratique vétérinaire.	60
3. Peste Bovine éradiquée d'Afrique; meilleur contrôle des autres maladies épizootiques, particulièrement la PPCB.	Nombre de foyers et de pertes	Les foyers qui surgissent sont immédiatement signalés et des actions sont prises dans des délais raisonnables. Exemples de FA, suspicions de PB, grippe aviaire. La maladie est pratiquement éradiquée, les suspicions existent seulement dans l'écosystème somalien. Des programmes spécifiques de contrôle de la PPCB sont conçus dans la plupart des pays. Un atelier organisé en 2003 en Guinée a détaillé les directives pour la stratégie de contrôle et d'éradication de la PPCB au niveau national. La stratégie a été largement acceptée et mise en œuvre dans la plupart des pays.	90
	Réaction rapide et coordonnée à n'importe quel foyer de Peste Bovine		
4. Au niveau panAfricain, une coordination durable des systèmes nationaux de santé animale et mise en place des dispositifs de suivi des maladies épizootiques	Projets de lutte contre les maladies animales soumis pour financement	Certains pays (e.g. Ouganda, Soudan, Burundi, Cameroun, Tchad, Guinée) ont préparé des projets post PACE visant à poursuivre les activités menées Durant le PACE et consolider les acquis du programme. Tous les pays ont été sensibilisés à la préparation et à la soumission de projets liés à la santé animale..	75
	Informations authentiquement transmises à l'Unité de Coordination de l'UA/IBAR	Le PCU du PACE reçoit des rapports réguliers d'étape. La situation spécifique de tous les pays est actualisée au moins deux fois par an lors des réunions de CC. Peu de pays dont le DP n'est pas opérationnel ou approuvé, ou qui ont des problèmes particuliers de gestion, n'ont pas fourni de rapports réguliers	85
	Etablissement de Réseaux Nationaux de Surveillance Epidémiologique harmonisés et dispositifs de réactions	Voir commentaires pour le résultat 1. En plus, le PACE a organisé des réunions techniques régulières d'harmonisation visant à harmoniser les stratégies en santé animale sur les maladies transfrontalières entre états voisins.	100

Annexe 4. Comparaison par le PCU des Réalisations et des Résultats Escomptés du Cadre Logique – Extension du PACE

Résultats escomptés (du Cadre Logique)	OVI	REALISATIONS	% SUCCESS
1. Engagement en faveur de l'éradication de la Peste Bovine dans l'écosystème somalien	Travail de terrain participatif mène au prélèvement de nouveaux cas, et aux informations sur les cas récents	Introduction de PDS pour comprendre l'épidémiologie de la Peste Bovine dans le SES. 2 campagnes de séro-surveillance menées dans les 3 pays concernés, y compris les enquêtes sur la faune sauvage. Des retards rencontrés en raison du démarrage tardif de l'initiative SERECU.	90

Résultats escomptés (du Cadre Logique)	OVI	REALISATIONS	% SUCCESS
	Conception d'une stratégie d'éradication pratique et abordable avant décembre 2005	En raison du retard dans le commencement de SERECU, la stratégie a été évoquée et convenue avec un certain retard et endossée tout dernièrement par les parties. Quelques réglages seront nécessaires.	90
	Proposition de projet d'éradication soumise aux bailleurs avant février 2007	Pas encore entièrement exécuté: un projet de suivi est en cours de discussion et de préparation avec la collaboration d'autres partenaires potentiels.	50
2. Eradication vérifiée de la Peste Bovine dans les pays à travers la réalisation de la procédure de l'OIE de statut indemne de maladie et puis d'infection.	Au moins 15 dossiers soumis et jugés acceptables par l'OIE avant 2007.	A travers les activités de surveillance et de reportage élaborées par le PACE, et avec l'appui de la PEU et l'assistance technique du PACE pour préparer les dossiers en vue de leur présentation à l'OIE, les pays ont été habilités à suivre la procédure de l'OIE d'accréditation de statut indemne de maladie et d'infection de sorte que présentement, douze pays ont été accrédités comme étant indemnes d'infection et neuf ont été accrédités comme étant indemnes de maladie. Les autres pays ont entamé la procédure de l'OIE en arrêtant la vaccination contre la Peste Bovine et en se déclarant indemnes de Peste Bovine (y compris les trois pays ayant une partie de leur territoire à l'intérieur de l'écosystème somalien, sur une base zonale).	100
3. Renforcement des services d'épidémiologie animale et contrôle des principales maladies dans les pays participants.	Tous les pays ont leur SSE en place et fonctionnel	Totalement réalisé, le Burundi et le Rwanda sont les derniers pays où le SES est mis en place	100
4. Elaboration de politiques nationales pour des stratégies économiquement abordables pour le contrôle des maladies prioritaires	Les formateurs de PDIA formés et les équipes sélectionnées actives avant juin 2005	Etudes économiques sur l'impact des maladies animales et l'analyse coût/bénéfice du contrôle des principales maladies animales (PPCB, PB) exécutées sur un échantillon de 7 pays représentatifs du PACE. Etudes économiques sur l'impact de la Grippe Aviaire en cours.	
	Etudes d'évaluation d'impact économique		100
5. Elaboration de stratégies pour un meilleur accès aux marchés d'animaux.	Identification de sites de projets pilotes sur les zones d'exportation	Etudes pilotes entreprises au Kenya et au Soudan. Des informations supplémentaires sont à présent nécessaires ; établissement de repaires	75
6. Le programme est exécuté conformément au plan de travail approuvé.	Préparation, approbation et exécution de plans de travail conformément aux plans établis.	Difficile de quantifier la mise en oeuvre de chaque DP national jusqu'ici. Si nous tenons compte du nombre de pays exécutant au moins un DP durant la phase d'extension, le ratio est de 24/29.	80
7. Les Programmes Nationaux du PACE reçoivent un appui pour la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et sont soumis au suivi et à l'évaluation.	Analyse des Plans Nationaux de Travail et Préparation de documents de cadre budgétaire pour les premières et deuxièmes années de l'extension. .	Totalement réalisé, 3 cadres techniques et budgétaires exécutés	100
	Préparation d'un rapport final.		Non encore exécuté

## Annexe 5 : Synthèse de Rapport Financier du PACE

Ce rapport, présente quelques analyses très succinctes. Dans l'ensemble, il y a eu des progrès réguliers dans l'exécution financière du programme depuis octobre 2006. Des engagements supplémentaires ont été mobilisés pour certains parmi les états membres et pour financer des activités supplémentaires de la composante régionale (c'est à dire un contrat de service pour FSF pour poursuivre l'assistance en épidémio-surveillance au sud Soudan).

### La Situation Financière Globale du programme PACE à la date du 21/11/2006

Composante	Budget AF	Engagé	Payé	Solde	Decomm Projeté
<b>Composante Régionale:</b>	<b>25 320 000</b>				
1.UCP PACE		8 929 776	8 106 291	823 485	180 000
2. Contrats de Services CR PACE		11 513 510	7 998 432	3 515 078	250 000
3.Audits/Conseils		425 755	341 366	84 389	0
4.Recherche		1 069 000	699 960	369 040	75 000
<b>Sous-totaux Com.Rég Reg.</b>		<b>21 938 040</b>	<b>17 146 048</b>	<b>4 791 992</b>	<b>700 000</b>
<b>Composante Nationale:</b>	<b>51 680 000</b>				
<b>Total composantes</b>		<b>53 261 608</b>	<b>43 227 021</b>	<b>10 034 587</b>	<b>5 800 000</b>

<b>nationales</b>					
<b>Total général PACE:</b>	<b>77 000 000</b>	<b>75 199 648</b>	<b>60 373 069</b>	<b>14 826 579</b>	<b>6 500 000</b>

**Total des engagements par rapport au budget global :** 97,66 %  
**Total des paiements par rapport au budget global :** 78,41 %  
**Total des paiements par rapport aux engagements :** 80,28 %

**Réconciliation avec fiches de comptabilité de OLAS du 20/09/2006**

<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>	<b>Engagé</b>	<b>Non-engagé</b>	<b>Payé</b>
7 ACP RPR 744	33 687 018	33 606 486	80 532	28 514 973
7 ACP RPR 745	10 000 000	9 878 925	121 075	8 289 251
8 ACP TPS 32	23 312 982	22 649 464	663 518	17 589 380
8 ACP TPS 33	2 000 000	1 991 795	8 205	1 441 994
8 ACP ROC 9	3 000 000	2 547 484	452 516	1 216 484
9ACP RPR 32	5 000 000	4 525 494	474 506	3 320 988
<b>Totaux</b>	<b>77 000 000</b>	<b>75 199 648</b>	<b>1 800 352</b>	<b>60 373 069</b>

<b>Différence de rapprochement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	----------

L'ensemble des fonds commis (75.19 M euros) représente 97.6% des fonds disponibles et par conséquent au niveau de la planification financière les résultats doivent être considérés comme étant très satisfaisants. Un suivi strict de l'exécution financière a également permis de rester dans les limites des budgets pour les composantes nationales et régionales comme le stipule l'Accord de Financement. Ce dernier n'était pas aussi évident qu'il avait été prévu au départ, et cela a été reconnu par l'unité chargée des Finances et des Contrats de la Délégation de la CE chef de file lors d'une réunion convoquée par l'unité des Finances du PACE en juillet 2006 pour discuter de ces questions.

### **Finances pour les Unités Régionales et de Coordination du PACE**

Au niveau de la composante régionale, des efforts supplémentaires ont été faits pour traiter tous les paiements en suspens sur les différents contrats financés via PACE autant que faire se peut. Aussi le DP7 exécuté par le PCU à Nairobi a été utilisé pour financer autant que possible l'acquisition d'équipements et de services pour exécuter les dernières activités du PACE et pour renforcer davantage les capacités présentes et futures de l'IBAR.

**ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS pour les COMPOSANTES REGIONALES DU PACE****1.1.Situation Financière Générale: Les Programmes de Travail pour les Unités de Coordination de Projet –PCU : Nairobi et Bamako**

Programmes de Travail PCU Nairobi:	Engagé	Payé	Solde	% Payé	Engagement Numéro OLAS	Situation
<b>Création de Budget</b> 1/1/2000-31/3/2000	54 145,48	54 145,48	0,00	100	7ACPRPR744-3	Fermé
<b>An 1 PT</b> 1/4/2000-28/2/2001	1 090 259,09	1 090 259,09	0,00	100	7ACPRPR744-7	Fermé
<b>An 2 PT</b> 1/6/2001-31/5/2002	1 367 987,16	1 367 987,16	0,00	100	7ACPRPR744-30	Fermé
<b>An 3 PT</b> 1/6/2002-31/5/2003	1 071 544,30	1 071 544,30	0,00	100	7ACPRPR744-50	Fermé
<b>An 4 PT</b> 1/6/03-31/6/04	932 903,09	932 903,09	0,00	100	7ACPRPR744-77	Fermé
<b>An 5</b> 1/7/2004- 31/10/2004	235 580,59	235 580,59	0,00	100	7ACPRPR744- 109	Fermé
<b>An 6 ( Extension)</b> 1/2/2005-31/08/2005	611 800,00	486 923,41	124 876,59	80	9ACPRPR32-5	A clôturer
<b>An 7 ( Extension)</b> 01/09/2005-28/02/2007	1 803 000,00	1 241 906,62	561 093,38	69	9ACPRPR32-6	Ouvert
<b>Totaux:</b>	<b>7 167 219,71</b>	<b>6 481 249,74</b>	<b>685 969,97</b>	<b>90</b>		

PCU Nairobi: montant prévu à désengager:

200 000,00

Programmes de Travail PCU Bamako:	Engagé	Payé	Solde	% Payé	Engagement Numéro OLAS	Situation
<b>Création de Budget</b>	10 505,24	10 505,24	0,00	100	7ACPRPR744-4	Fermé

## **Composantes Nationales des Finances du PACE**

Au niveau de la composante nationale il y a 4 pays (Burkina Faso, Djibouti, Rwanda et Congo Brazzaville) qui n'ont pas pu mobiliser de fonds pour la phase d'extension du programme. Certains pays ont accusé un retard dans la demande de ressources financières supplémentaires pour financer les derniers Dévis-Programmes (Gambie, Côte d'Ivoire) et certains engagements particuliers pour l'acquisition d'équipements supplémentaires (République Centrafricaine) et ces demandes ont été rejetées sur la base d'arrangements antérieurs pour réduire les activités après juillet 2006 afin de permettre une clôture à temps du programme et la préparation des rapports finaux.

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

BENIN

301

*Budget Indicatif Global:*

1 022 494 Euro

OLAS 21/11/2006

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagem	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>						-
<b>DP 1 budget régie avance</b> 1/1/01-30/4/02=	127 904,59	127 904,59	0,00	100,00	7ACPRPR744/21	Ferme
<b>DP 2 budget régie avance</b> 1/5/02-30/4/2003	162 242,75	162 242,75	0,00	100,00	8ACPTPS32/13	Ferme
<b>DP 3 budget régie avance</b> 1/5/03-30/4/04	176 277,05	176 277,05	0,00	100,00	7ACPRPR744/65	Ferme
<b>DP 4 régie avance</b> 1/5/04-31/10/04	84 887,09	84 887,09	0,00	100,00	7ACPRPR744/97	Ferme
<b>DP 5 - Ext.</b> 1/11/04-31/10/2005	101 000,00	95 747,19	5 252,81	94,80	7ACPRPR744/117	A Fermer
<b>DP 6 - Ext 2</b> 08/11/2005 - 31/10/2006	237 000,00	126 972,68	110 027,32	53,57	7ACPRPR745/20	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>889 311,48</b>	<b>774 031,35</b>	<b>115 280,13</b>	<b>87,04</b>		

**2. Engagements Spécifiques**

Formation	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagem	Statut
<b>motos-socar</b>	35 700,00	24 971,15	10 728,85	69,95	7ACPRPR744/60	A Fermer

vehicule-socar	13 900,00	10 702,20	3 197,80	76,99	7ACPRPR744/61	A Fermer
Equipment/Socar	79 100,00	64 537,89	14 562,11	81,59	7ACPRPR744/64	A Fermer
Audit	15 603,17	15 603,17	0,00	100,00	7ACPRPR744/100	Ferme
Audit (End date 28/02/2007)	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	7ACPRPR745/23	Ouvert
<b>Totaux:</b>	<b>152 603,17</b>	<b>115 814,41</b>	<b>36 788,76</b>	<b>75,89</b>		

<b>3. Résumé</b>	<b>EURO</b>
------------------	-------------

Total engagements:	1 041
Total paiements:	914,65
% des engagements vis à vis du budget indic.	889 845,76
Global:	101,90
% des paiements vis à vis des engagements:	85,40
Disponible à engager	-19 420,65

<b>4. Contributions gouvmt</b>	<b>CFA</b>
--------------------------------	------------

Devis Programme An 1	0
Devis Programme An 2	0
Devis Programme An 3	49 981 812
Devis Programme An 4	46 123 129
Devis Programme An 5	48 647 000
Devis Programme An 6	49 006 000

UA-IBAR: Programme PACE	Pays:	BURKINA FASO		302
-------------------------	-------	-----------------	--	-----

**Budget Indicatif Global:**

**1 029 905 Euro**

**OLAS:21/11/2006**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Eng	Status
<b>1. Devis Programmes</b>						-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 17/5/2001-30/4/2002	338 998,85	338 998,85	0,00	100,00	7ACPRPR744/32	Ferme
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/5/02-30/4/2003	238 888,22	238 888,22	0,00	100,00	8ACPTPS32/14	Ferme
<b>AN 3 budget régie avance</b> 1/5/03-30/4/04	269 000,00	150 320,54	118 679,46	55,88	7ACPRPR744/63	A Fermer
<b>An 4 budget régie d'avance</b> 1/5/04-31/10/04	101 000,00	32 587,07	68 412,93	32,26	7ACPRPR744/96	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>947 887,07</b>	<b>760 794,68</b>	<b>187 092,39</b>	<b>80,26</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Véhicules</b>	109 641,33	109 641,33	0,00	100,00	7ACPRPR744/62	Ferme
<b>Totaux:</b>	<b>109 641,33</b>	<b>109 641,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
------------------	-------------

Total engagements:	1 057 528,40
Total paiements:	870 436,01
% des engagements vis à vis le budget indic. Global:	102,68
% des paiements vis à vis les engagements:	82,31

Disponible pour engager	-27 623,40
-------------------------	------------

<b>4. Contributions govmt</b>	<b>CFA</b>
-------------------------------	------------

Devis Programme An 1	0,00
Devis Programme An 2	0,00
	15 252
Devis Programme An 3	480,00
	51 169
Devis Programme An 4	708,00

<b>UA-IBAR: PACE Programme</b>	<b>Pays:</b>	<b>BURUNDI</b>	<b>303</b>
--------------------------------	--------------	----------------	------------

<b>Budget Indicatif Global:</b>	<b>442 148 Euro</b>	<b>Olas: 21/11/06</b>
---------------------------------	---------------------	-----------------------

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Con	Nrs Engagemt	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 1/11/02-31/10/2003	141 938,45	141 938,45	0,00	100,00	8ACPTPS32/39	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/11/2003-31/10/2004	32 275,65	32 275,65	0,00	100,00	7ACPRPR744/84	Fermé
<b>AN 3 budget régie avance</b> 01/11/04-31/10/05	65 956,40	65 956,40	0,00	100,00	7ACPRPR744/120	Fermé
<b>AN4 budget regie d'avance</b> 18/09/2006 -	113 000,00	45 126,31	67 873,69	39,93	7ACPRPR744/142	Ouvert
<b>Totaux:</b>	<b>353 170,50</b>	<b>285 296,81</b>	<b>67 873,69</b>	<b>80,78</b>		

<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements</b>						
<b>Totaux:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
------------------	-------------

<b>Total engagements:</b>	<b>353 170,50</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>285 296,81</b>
<b>% Paiement vis a vis Engagements réalisés</b>	<b>80,78</b>
<b>% Engagements vis a vis du budget indicatif</b>	<b>79,88</b>
<b>Disponible à engager</b>	<b>88 977,50</b>

<b>4. Contributions govmt</b>	<b>BIF</b>
-------------------------------	------------

<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0,00</b>
	<b>45 584</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>000,00</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 4</b>	<b>0,00</b>

<b>UA-IBAR: PACE Programme</b>	<b>Pays:</b>	<b>CAMEROUN</b>		<b>304</b>
--------------------------------	--------------	-----------------	--	------------

**Budget Indicatif Global:**

**1 418 195 Euro**

**Olas: 21/11/06**

<b>Libellé</b>	<b>Engagé</b>	<b>Payé</b>	<b>Solde</b>	<b>%</b>	<b>Engagement Nrs</b>	<b>Statut</b>
----------------	---------------	-------------	--------------	----------	-----------------------	---------------

	Euro(1)	Euro(1)	Euro	Con		
<b>1. Devis programmes (DP)</b>						-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 1/5/02-30/4/03 (ext. 31/10/04)	343 194,80	343 194,80	0,00	100,00	8ACPTPS32/18	<b>Fermé</b>
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/11/04-31/10/2005	341 201,46	341 201,46	0,00	100,00	8ACPTPS32/60	<b>Fermé</b>
<b>AN 3 Ext 2 Projeté</b> 18/11/2005 - 31/10/2006	600 000,00	466 143,16	133 856,84	77,69	8ACPTPS32/74	<b>A fermer</b>
<b>Totaux:</b>	<b>1 284 396,26</b>	<b>1 150 539,42</b>	<b>133 856,84</b>	<b>89,58</b>		
<b>2. Engagements particuliers</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements/véhicule</b>	190 485,05	190 485,05	0,00		7ACPRPR744/124	<b>Fermé</b>
<b>Totaux:</b>	<b>190 485,05</b>	<b>190 485,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

<b>3. Vue d'Ensemble</b>	<b>Euro</b>
--------------------------	-------------

<b>Total des Engagements :</b>	<b>1 474 881,31</b>
<b>Total des paiements :</b>	<b>1 341 024,47</b>
<b>%de paiements par rapport aux engagements</b>	<b>90,92</b>
<b>% des engagements par rapport au budget indicatif</b>	<b>104,00</b>
<b>Disponible pour Engagement</b>	<b>-56 686,31</b>

<b>3. Apports Gouvernementaux</b>	
-----------------------------------	--

<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>0,00</b>

Programme UA-IBAR: PACE

RCA

305

Budget Indicatif Global:

1 579 451 Euro

Olas: 21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Con	Nrs Engagem	Status
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 1/1/01-30/4/02	506 886,29	506 886,29	0,00	100,00	7ACPRPR744/27	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/5/02-30/4/2003	205 158,28	205 158,28	0,00	100,00	8ACPTPS32/27	Fermé
<b>AN 3 budget régie avance</b> 1/5/03-30/4/04 (ext. 31/10/04)	126 423,07	126 423,07	0,00	100,00	7ACPRPR744/70	Fermé
<b>AN 4 budget régie d'avance</b> 01/08/2004 - 31/10/2004	70 394,58	70 394,58	0,00	100,00	7ACPRPR744/112	Fermé
<b>An 5-Ext.</b> 1/11/2004-31/10/2005	176 400,00	156 898,23	19 501,77	88,94	7ACPRPR745/18	A fermer
<b>AN 6 Ext 2</b> 10/04/2005 - 31/10/2006	288 000,00	112 198,85	175 801,15	38,96	7ACPRPR745/22	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>1 373 262,22</b>	<b>1 177 959,30</b>	<b>195 302,92</b>	<b>85,78</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>			0,00			
<b>Equipements</b>	24 910,17	24 910,17	0,00		8ACPROC9/6	Fermé

Equipment/Socar	0,00		0,00		
<b>Totaux:</b>	<b>24 910,17</b>	<b>24 910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

**3. Résumé** **Euro**

<b>Total engagements:</b>	<b>1 398 172,39</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>1 202 869,47</b>
<b>% des engagements vis à vis les engagements global:</b>	<b>88,52</b>
<b>% des paiements vis à vis des engagements réalisés:</b>	<b>86,03</b>
<b>Disponible pour engagement</b>	<b>181 278,61</b>

<b>3. Contributions gouvmt</b>	<b>CFA</b>
Devis Programme An 1	179 512
	000,00
	182 068
Devis Programme An 2	140,00
	270 145
Devis Programme An 3	770,00
Devis Programme An 4	0,00

<b>Programme UA-IBAR: PACE</b>	<b>Pays:</b>	<b>TCHAD</b>	<b>306</b>
--------------------------------	--------------	--------------	------------

**Budget Indicatif Global:**

**2 919 898 Euro**

**Olas: 21/11/2006**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engag	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>					-	
<b>DP 1 budget régie avance</b> 1/1/00-31/12/00	517 046,14	517 046,14	0,00	100,00	7ACPRPR744/06	<b>Fermé</b>
<b>DP 2 budget régie avance</b> 1/1/01-30/4/2002-14 mois	1 166 336,68	1 166 336,68	0,00	100,00	7ACPRPR744/28	<b>Fermé</b>

<b>DP 3 budget régie avance</b>	846 464,30	846 464,30	0,00	100,00	8ACPTPS32/30	<b>Fermé</b>
1/5/02-30/4/2003 (extended)						
<b>DP 4 budget régie avance</b>	88 478,98	88 478,98	0,00	100,00	7ACPRPR744/104	<b>Fermé</b>
1/5/04 - 31/10/2004						
<b>DP 5</b>	482 204,75	302 976,93	179 227,82	62,83	7ACPRPR744/127	<b>A Fermer</b>
26/08/05 – 24/08/06						
<b>Totaux:</b>	<b>3 100 530,85</b>	<b>2 921 303,03</b>	<b>179 227,82</b>	<b>94,22</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements</b>						
<b>Totaux:</b>						

<b>3. Résumé</b>		<b>Euro</b>
<b>Total des engagements:</b>		<b>3 100 530,85</b>
<b>Total des paiements:</b>		<b>2 921 303,03</b>
<b>% des engagements vis à vis du budget indic. Global:</b>		<b>106,19</b>
<b>% des paiements vis à vis des engagements:</b>		<b>94,22</b>
<b>Disponible pour Engagement</b>		<b>-180 632,85</b>

<b>3. Contributions gouvmt</b>		<b>CFA</b>
<b>Devis Programme An 1</b>		<b>0,00</b>
		<b>152 598</b>
<b>Devis Programme An 2</b>		<b>620,00</b>
<b>Devis Programme An 3</b>		<b>75 000 000,00</b>
<b>Devis Programme An 4</b>		<b>0,00</b>

Programme UA-IBAR: PACE

Pays: CONGO Brazz 307

Budget Indicatif

290 159 Euro

Olas :  
21/11/2006

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagement	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 16/11/2001-31/10/2002	42 331,62	42 331,62	0,00	100,00	8ACPTPS32/6	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/11/02-31/01/2004	107 100,00	107 004,08	95,92	99,91	8ACPTPS32/37	A Fermer
<b>AN 3 budget régie avance</b> 1/02/04-31/10/04	14 100,00	10 822,53	3 277,47	76,76	7ACPRPR745/10	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>163 531,62</b>	<b>160 158,23</b>	<b>3 373,39</b>	<b>97,94</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
Formation						
Equipements						
<b>Totaux:</b>						
<b>3. Totaux</b>			<b>Euro</b>			
<b>Total engagements:</b>			163 531,62			
<b>Total paiements:</b>			160 158,23			

<b>% des engagements vis à vis le budget indic.</b>	
<b>Global:</b>	<b>56,36</b>
<b>% des paiements vis à vis des engagements réalisés:</b>	<b>97,94</b>
	<b>126</b>
<b>Disponible pour Engagements</b>	<b>627,38</b>

<b>4. Contributions gouvmt</b>			<b>Euro</b>
--------------------------------	--	--	-------------

<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>29 677,00</b>
<b>Devis Programme An 4</b>	<b>0,00</b>

Programme UA-IBAR: PACE

Pays:

COTE D'IVOIRE 318

Budget Indicatif Global:

933 280 Euro

OLAS au:  
21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nr Engagement	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 1/1/2001-30/4/2002-	316 501,87	316 501,87	0,00	100,00	7ACPRPR744/19	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/11/2002-31/10/2004	344 000,00	110 542,30	233 457,70	32,13	8ACPTPS32/35	A Fermer
<b>AN 3 budget régie avance</b> 15/03/2005-14/03/2006	244 000,00	121 905,18	122 094,82	49,96	8ACPTPS32/63	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>904 501,87</b>	<b>548 949,35</b>	<b>355 552,52</b>	<b>60,69</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Audit (Date finale 28/02/07)</b>	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	8ACPTPS32-79	Ouvert
<b>Etudes</b>	39 991,06	39 991,06	0,00	100,00	8ACPTPS32-67	Fermé
<b>Totaux:</b>	<b>63 791,06</b>	<b>39 991,06</b>	<b>23 800,00</b>	<b>62,69</b>		
<b>3. Totaux</b>			<b>Euro</b>			

<b>Total engagements:</b>	<b>968 292,93</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>588 940,41</b>
<b>% des engagements vis à vis le budget indic.</b>	
<b>Global:</b>	<b>103,75</b>
<b>% des paiements vis à vis des engagements réalisés:</b>	<b>60,82</b>
<b>Disponible pour Engagement</b>	<b>-35 012,93</b>

<b>4. Contributions gouvmt</b>		<b>CFA</b>
--------------------------------	--	------------

	<b>130 000</b>
<b>Devis Programme An 1</b>	<b>000</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>50 000 000</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>0</b>
<b>Devis Programme An 4</b>	<b>0</b>

Programme UA-IBAR: PACE

Pays:

DJIBOUTI

309

Budget Indicatif Global:

395 270 Euro

Olas au:

21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% consom.	Nrs d'eng	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>						-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 17/5/01-30/4/02	251 000,00	87 619,47	163 380,53	34,91	7ACPRPR744/33	A fermer
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/5/02-30/4/2003	250 000,00	92 142,50	157 857,50	36,86	8ACPTPS32/20	A fermer
<b>AN 3 budget régie avance</b> 1/5/03-30/4/04	130 000,00	45 438,48	84 561,52	34,95	7ACPRPR744/94	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>631 000,00</b>	<b>225 200,45</b>	<b>405 799,55</b>	<b>35,69</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipmts/vehicul./Norcros</b>	25 741,23	25 741,23	0,00	100	8ACPTPS32/48	Fermé
<b>equipements:</b>	69 000,00	64 329,00	4 671,00	93	8ACPTPS32/54	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>94 741,23</b>	<b>90 070,23</b>	<b>4 671,00</b>	<b>95,07</b>		

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
------------------	-------------

<b>Total engagements:</b>	<b>725 741,23</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>315 270,68</b>
<b>% des engagements vis à vis du budget indic.</b>	
<b>Global</b>	<b>183,61</b>
<b>% des paiements vis à vis les engagements:</b>	<b>43,44</b>
	<b>-330</b>
<b>Disponible a engager</b>	<b>471,23</b>

<b>3. Contributions gouvmt</b>	
--------------------------------	--

<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 4</b>	<b>0,00</b>

Programme UA-IBAR: PACE

Pays:

CONGO RDC

308

**Budget Indicatif Global:**

1 143 237 Euro

Olas: 21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% consom.	Nrs Engagemt	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>						
<b>AN 1 budget régie avance(1)</b> 1/5/2002-31/10/2003	315 002,75	315 002,75	0,00	100	8ACPTPS32/32	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/11/2003-31/10/2004	120 088,87	120 088,87	0,00	100	7ACPRPR744/82	Fermé
<b>AN 3 budget Ext.régie av.</b> 1/11/04-31/12/05	408 145,00	372 659,86	35 485,14	91	7ACPRPR744/116	A Fermer
<b>DP 4 Ext An 2</b> 01/01/06 - 31/10/06	299 894,00	281 948,14	17 945,86	94	8ACPTPS32/78	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>1 143 130,62</b>	<b>1 089 699,62</b>	<b>53 431,00</b>	<b>95</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation Equipements (1)</b>						
<b>Totaux:</b>						

3. Résumé

EURO

<b>Total engagements:</b>	<b>1 143</b>
	<b>130,62</b>
	<b>1 089</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>699,62</b>
<b>% de paiements vis a vis des engagements</b>	<b>95,33</b>
<b>% d'engagements vis a vis le budget global</b>	<b>99,99</b>
<b>Disponible a engager</b>	<b>106,38</b>

<b>4. Contributions gouvmt</b>	
--------------------------------	--

<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 4</b>	<b>0,00</b>

Programme UA-IBAR: PACE

Pays:

ERYTHREE

310

Budget Indicatif Global PACE:

1 097 916 Euro

Olas 21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagements	Statut
<b>1. Work Programmes</b>						
Régie avance. 1/1/2001-30/4/2002-14 months	109 789,89	109 789,89	0,00	100,00	7ACPRPR744/25	Fermé
An 2 Régie avance 1/5/02-30/4/2003	110 209,19	110 209,19	0,00	100,00	8ACPTPS32/19	Fermé
An 3 Régie avance 1/5/03-30/4/04	130 500,79	130 500,79	0,00	100,00	7ACPRPR744/72	Fermé
An 4 Régie avance 1/5/04-31/10/04	106 299,48	106 299,48	0,00	100,00	7ACPRPR744/105	Fermé
An 5 Plan de Travail 01/08/2005-31/07/2006	374 100,00	288 800,99	85 299,01	77,20	7ACPRPR744/126	A fermer
An 6 Plan de Travail (Clôture) 15/09/2006- 16/10/2006	7 600,00	7 692,94	-92,94	101,22	7ACPRPR744/141	A fermer
<b>Totals:</b>	<b>838 499,35</b>	<b>753 293,28</b>	<b>85 206,07</b>	<b>89,84</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
Formation						
Equipements	281 015,58	281 015,58	0,00		7ACPRPR744/57	Fermé

<b>Totaux:</b>	<b>281 015,58</b>	<b>281 015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------	--	--

<b>3. Situation générale</b>	<b>Euro</b>
------------------------------	-------------

<b>Total des engagements:</b>	<b>1 119 514,93</b>
<b>Total des paiements:</b>	<b>1 034 308,86</b>
<b>% des engagements par rapport au budget indicatif global:</b>	<b>101,97</b>
<b>% des paiements par rapport aux engagements:</b>	<b>92,39</b>
<b>Disponible pour Engagements</b>	<b>-21 598,93</b>

<b>3, Contributions Gouvernementales:</b>	<b>Nakfa</b>
---	--------------

<b>Programme de Travail An1</b>	<b>3 731 212,00</b>
<b>Programme de Travail An 2</b>	<b>5 734 905,00</b>
<b>Programme de Travail An 3</b>	<b>5 430 051,00</b>
<b>Programme de Travail An 4</b>	<b>4 184 842,00</b>

**Budget Indicatif Global PACE:****4 049 500 Euro****OLAS 21/11/2006**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagements	Statut
<b>1.Programmes de Travail</b>						
<b>An 1 régie avances.</b> 1/8/00-31/10/01=12+3 mois	264 545,58	264 545,58	0,00	100,00	7ACPRPR744-13	Fermé
<b>An 2 régie avances</b> 1/11/01-31/10/2002	386 356,97	386 356,97	0,00	100,00	8ACPTPS32-2	Fermé
<b>An 3 régie avances</b> 1/11/02-31/10/2003	231 463,85	231 463,85	0,00	100,00	8ACPTPS32-45	Fermé
<b>An 4 régie avances</b> 1/11/03-31/10/04	248 130,83	248 130,83	0,00	100,00	7ACPRPR745-7	Fermé
<b>An 5 - Ext.</b> 1/11/04-31/10/05	285 000,00	276 861,72	8 138,28	97,14	8ACPTPS32-59	A fermer
<b>An 6</b> 02/12/05 – 31/10/2006	780 000,00	424 426,21	355 573,79	54,41	7ACPRPR744/129	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>2 195 497,23</b>	<b>1 831 785,16</b>	<b>363 712,07</b>	<b>83,43</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>	12 276,90	12 276,90	0,00	100,00	7ACP744//51	Fermé
<b>Formation</b>	12 276,90	12 276,90	0,00	100,00	7ACP744//52	Fermé
<b>Formation</b>	12 276,90	12 276,90	0,00	100,00	7ACP744/53	Fermé
<b>Formation</b>	12 276,91	12 276,91	0,00	100,00	7ACP744//54	Fermé
<b>Formation</b>	21 516,00	15 629,84	5 886,16	72,64	7ACP744/55	A fermer
<b>Formation</b>	21 516,00	15 557,80	5 958,20	72,31	7ACP744/56	A fermer
<b>Formation</b>	10 115,98	10 115,98	0,00	100,00	7ACP744/29	Fermé
<b>Équipements</b>	65 100,54	65 100,54	0,00	100,00	8ACPTPS32/46	Fermé
<b>Équipements</b>	23 055,61	23 055,61	0,00	100,00	8ACPTPS32/47	Fermé
<b>Equipements/véhicules</b>	154 185,77	154 185,77	0,00	100,00	8ACPTPS32/49	Fermé
<b>Serologie Girmay</b>	7 392,19	7 392,19	0,00	100,00	7ACPRPR744-85	Fermé
<b>Serologie Tsehay</b>	7 302,24	7 302,24	0,00	100,00	7ACPRPR744-86	Fermé
<b>SIG Tesfaye</b>	3 748,75	3 748,75	0,00	100,00	7ACPRPR744-88	Fermé
<b>Collecte de Données Tesafaye</b>	3 560,44	3 560,44	0,00	100,00	7ACPRPR744-89	Fermé
<b>SIG Girma</b>	3 790,13	3 790,13	0,00	100,00	7ACPRPR744-90	Fermé
<b>SIG Sida</b>	3 623,31	3 623,31	0,00	100,00	7ACPRPR744-91	Fermé

<b>Programme UA-IBAR: PACE</b>	<b>Pays:</b>	<b>GABON</b>	<b>312</b>
--------------------------------	--------------	--------------	------------

**Budget Indicatif Global:**

**733 882 Euro**

**Olas: 21/11/06**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% cons.	Nrs Engagemt	Statut
<b>1,Devis Programmes;</b>						-
<b>AN 1 budget régie avance</b>	206 444,58	206 444,58	0,00	100,00	7ACPRPR744/22	<b>Ferme</b>
1/1/2001-30/4/2002-14 mois						
<b>AN 2 budget régie avance</b>	164 783,22	164 783,22	0,00	100,00	8ACPTPS32/28	<b>Ferme</b>
1/5/2002-30/4/2003						
<b>AN 3 budget régie avance</b>	99 216,35	99 216,35	0,00	100,00	7ACPRPR744/66	<b>Ferme</b>
1/5/03-30/4/04						
<b>AN4</b>	50 100,00	37 262,31	12 837,69	74,38	8ACPTPS32/68	<b>A Fermer</b>
01/06/2005-30/11/2005						
<b>AN 5</b>	107 200,00	55 735,90	51 464,10	51,99	7ACPRPR744/135	<b>A Fermer</b>
01/01/06 – 31/10/06						
<b>Totaux:</b>	<b>627 744,15</b>	<b>563 442,36</b>	<b>64 301,79</b>	<b>89,76</b>		
<b>2.Engagements Spécifiques:</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements</b>						
<b>Audit</b>	13 339,29	13 339,29	0,00		7ACPRPR744/106	<b>Ferme</b>
<b>Totaux:</b>	<b>13 339,29</b>	<b>13 339,29</b>	<b>0,00</b>			

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
<b>Total engagements:</b>	<b>641 083,44</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>576 781,65</b>
<b>% de paiements vis a vis des engagements réalisés</b>	<b>89,97</b>
<b>% engagements vis a vis du budget indicatif</b>	<b>87,36</b>
<b>Disponible à engager</b>	<b>92 798,56</b>

<b>4. Contributions gouvmt</b>	<b>CFA</b>
	<b>19 080</b>
<b>Devis Programme An 1</b>	<b>000,00</b>
	<b>50 138</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>000,00</b>
	<b>48 222</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>000,00</b>
<b>Devis Programme An 4</b>	<b>0,00</b>

Programme UA-IBAR: PACE	Country: GAMBIE	313
-------------------------	-----------------	-----

**Budget Indicatif Global PACE:** 716 664,00 Euro **Olas: 21/11/2006**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% uptake	Nr Engagement	Statut
<b>1. Devis-programmes</b>						
<b>An 1 Régie avance.</b> 17/5/2001-31/10/2002	137 772,42	137 772,42	0,00	100	7ACPRPR744/34	<b>Fermé</b>
<b>An 2 Régie avance</b> 1/11/2002-31/01/2004	184 390,48	184 390,48	0,00	100	8ACPTPS032/34	<b>Fermé</b>
<b>An 3 Régie avance</b> ??	43 865,07	43 865,07	0,00	100	8ACPTPS032/64	<b>Fermé</b>
<b>An 4 Régie avance.</b> 01/06/2005-31/05-2006	150 513,00	89 930,69	60 582,31	60	8ACPTPS032/69	<b>A fermer</b>
<b>Totaux:</b>	<b>516 540,97</b>	<b>455 958,66</b>	<b>60 582,31</b>	<b>88</b>		
<b>2.Engagements Spécifiques</b>						
Formation						
Equipements						
<b>Totaux:</b>						

**3. Situation d'ensemble** Euro

	<b>516</b>
<b>Total des engagements:</b>	<b>540,97</b>
	<b>455</b>
<b>Total des paiements:</b>	<b>958,66</b>
<b>% des engagements par rapport au budget indicatif global:</b>	<b>72,08</b>
<b>% des paiements par rapport aux engagements:</b>	<b>88,27</b>
	<b>200</b>
<b>Disponible non engage:</b>	<b>123,03</b>

<b>3. Contributions</b>	
<b>Gouvernementales:</b>	

<b>Programme de Travail An 1</b>	<b>0,00</b>
<b>Programme de Travail An 2</b>	<b>0,00</b>
<b>Programme de Travail An 3</b>	<b>0,00</b>
<b>Programme de Travail An 4</b>	<b>0,00</b>

UA-IBAR: Programme  
PACE

Pays:

GHANA

314

Budget Indicatif Global PACE:

1 034 901 Euro

Olas: 21/11/06

Libellés	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons		
<b>1. Programmes de Travail</b>						
<b>An 1 régie avance.</b> 1/1/2001-30/4/2002-14 months	164 554,58	164 554,58	0,00	100	7ACPRPR744/26	Fermé
<b>An 2 régie avance.</b> 1/5/2002-30/4/2003	169 718,74	169 718,74	0,00	100	8ACPTPS32/24	Fermé
<b>An 3 régie avance.</b> 1/5/03-30/4/04	143 976,56	143 976,56	0,00	100	7ACPRPR744/67	Fermé
<b>An 4 régie avance</b> 1/5/04-31/10/04	56 439,81	56 439,81	0,00	100	7ACPRPR744/110	Fermé
<b>An 5 régie avance</b> 01/07/2005-31/10/2006	418 000,00	182 254,63	235 745,37	44	8 ACP TPS 32/70	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>952 689,69</b>	<b>716 944,32</b>	<b>235 745,37</b>	<b>75,255</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements</b>	74 644,04	74 644,04	0,00		7ACPRPR744/44	Fermé
<b>Audit</b>	4 375,38	4 375,38	0,00		7ACPRPR744/119	Fermé

<b>Totaux:</b>	<b>79 019,42</b>	<b>79 019,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
----------------	------------------	------------------	-------------	---------------	--	--

<b>3. Situation d'ensemble</b>	<b>EURO</b>
--------------------------------	-------------

<b>Total des engagements:</b>	<b>1 031 709,11</b>
<b>Total des paiements:</b>	<b>795 963,74</b>
<b>% des engagements par rapport au budget indicatif global:</b>	
<b>% des paiements par rapport aux engagements:</b>	
<b>Disponible non engagé:</b>	

<b>4. Contributions Gouvernementales</b>	<b>CEDIS</b>
--	--------------

<b>Programme de Travail An 1</b>	<b>1 886 607 119,00</b>
<b>Programme de Travail An 2</b>	<b>2 150 716 932,00</b>
<b>Programme de Travail An 3</b>	<b>4 289 146 756,00</b>
<b>Programme de Travail An 4</b>	<b>2 298 110 531,00</b>

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

Guinée  
Bissau 315

Budget Indicatif Global:

770 923 Euro

Olas 21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% uptake		
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 17/5/2001-30/4/2002	214 021,32	214 021,32	0,00	100	7ACPRPR744/35	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/5/2002-30/4/2003	131 476,16	131 476,16	0,00	100	8ACPTPS32/15	Fermé
<b>AN 3 budget régie avance</b> 1/5/03-30/4/04	102 179,83	102 179,83	0,00	100	7ACPRPR744/68	Fermé
<b>An 4 budget régie avance</b> 1/5/04-31/10/04	42 146,14	42 146,14	0,00	100	7ACPRPR744/107	Fermé
<b>An 5 budget</b> 17/11/04-15/10/2005	81 100,00	48 486,23	32 613,77	0	7ACPRPR744/125	A fermer
<b>An6 An 2 Ext</b> 01/11/05-31/10/06	180 000,00	154 226,55	25 773,45		7ACPRPR744/128	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>750 923,45</b>	<b>692 536,23</b>	<b>58 387,22</b>	<b>92,22</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques:</b>						
<b>Formation</b>						

Equipements						
<b>Totaux:</b>						

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
------------------	-------------

Total engagements:	750 923,45
Total paiements:	692 536,23
% Engagé vis- a-vis du budget indicatif	97,41
% Engage vis a vis des engagements réalisés	92,22
Disponible pour engagement	19 999,55

<b>4. Contributions gouvmt</b>	<b>CFA</b>
--------------------------------	------------

Devis Programme An 1	0,00
Devis Programme An 2	0,00
Devis Programme An 3	18 753 210,00
Devis Programme An 4	18 753 210,00

UA-IBAR: PACE Programme	Pays:	GUINEA Conacry		316
-------------------------	-------	-------------------	--	-----

**Budget Indicatif Global:**

**1 078 157 Euro**

**Olas 21/11/06**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% cons.	Nrs d'eng	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>						
AN 1 budget régie avance 1/8/00-31/10/01=12+3 month	189 444,60	189 444,60	0,00	100,00	7ACPRPR744/14	Fermé
AN 2 budget régie avance	333 728,31	333 728,31	0,00	100,00	8ACPTPS32/5	Fermé

1/11/01-31/10/2002						
<b>AN 3 budget régie avance</b>	164 054,88	164 054,88	0,00	100,00	8ACPTPS32/38	<b>Fermé</b>
1/11/02-31/01/2004						
<b>AN 4 budget régie avance</b>	75 129,08	75 129,08	0,00	100,00	7ACPRPR745/12	<b>Fermé</b>
1/02/2004-31/10/2004						
<b>AN 5 Extension</b>	153 089,00	95 630,93	57 458,07	62,47	8 ACPTPS32/66	<b>A Fermer</b>
11/05/2005-31/10/2006						
<b>Totaux:</b>	<b>915 445,87</b>	<b>857 987,80</b>	<b>57 458,07</b>			
<b>2. Engagements Spécifiques:</b>						
<b>Equipment Informatique</b>	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	8 ACPTPS32-84	<b>Ouvert</b>
Radio's/HF Equipment	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	9 ACPTPS32-85	<b>Ouvert</b>
<b>Totaux:</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>			

<b>3. Resume</b>	<b>EURO</b>
------------------	-------------

<b>Total engagements:</b>	<b>969 945,87</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>857 987,80</b>
<b>% des engagements vis à vis le budget indic. Global</b>	<b>89,96</b>
<b>% des paiements vis à vis les engagements:</b>	<b>88,46</b>
<b>Disponible non engagé:</b>	<b>108 211,13</b>

<b>4. Contributions gouvmt</b>	<b>GNF</b>
--------------------------------	------------

<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>0</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>90 692 000</b>
	<b>135 472</b>
<b>Devis Programme An 4</b>	<b>000</b>



UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

GUINEE EQUAT.		317
------------------	--	-----

**Budget Indicatif Global:**

**214 700 Euro**

**Olas 21/11/06**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons.	Nrs Engagement	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 1/5/2002-31/1/2004	45 300,18	45 300,18	0,00	100,00	8ACPTPS32/26	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 01/07/2005-30/04/2006	69 400,00	27 750,17	41 649,83	39,99	8ACPTPS32/71	A Fermer
<b>AN 3 budget régie avance</b>	77 000,00	37 711,69	39 288,31	48,98	8ACPTPS32/81	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>191 700,18</b>	<b>110 762,04</b>	<b>80 938,14</b>	<b>57,78</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
Formation						
Equipements						
<b>Totaux:</b>						

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
------------------	-------------

<b>Total engagements:</b>	<b>191</b>
	<b>700,18</b>
	<b>110</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>762,04</b>
<b>% des engagements vis à vis du budget indic.</b>	
<b>Global</b>	<b>89,29</b>
<b>% des paiements vis à vis des engagements</b>	<b>57,78</b>
<b>Disponible non engagé:</b>	<b>22 999,82</b>

<b>4. Contributions gouvmt</b>	
--------------------------------	--

<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>0,00</b>

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

KENYA: 319

Budget Indicatif Global PACE:

3 106 478 Euro

OLAS: 21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagements	Statut
<b>1. Programmes de Travail</b>						
An 1 Régie avance. 17/05/01-31/10/02	813 935,03	813 935,03	0,00	100,00	7ACPRPR744-31	Fermé
An 2 Régie avance. 1/11/02-31/10/2003	434 545,31	434 545,31	0,00	100,00	8ACPTPS32-41	Fermé
An 3 Régie avance. 1/11/2003-31/10/2004	708 000,00	612 630,85	95 369,15	86,53	7ACPRPR745-6	A fermer
An 4 Régie avance 06/05/2005-31/10/2006	680 000,00	591 350,00	88 650,00	86,96	7ACPRPR744-122	A fermer
An 4 Avenant 06/05/2006 - 31/10/2006	408 000,00	191 352,52	216 647,48	46,90	7ACPRPR745/24	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>3 044 480,34</b>	<b>2 643 813,71</b>	<b>400 666,63</b>	<b>86,84</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
Equipements-véhicule	48 300,00	47 631,56	668,44	98,62	8ACPTPS32-56	A fermer
Equipements-véhicule	132 000,00	131 107,77	892,23	99,32	8ACPTPS32-57	A fermer
Equipements-véhicule	28 709,00	28 708,52	0,48	100,00	8ACPTPS32-58	A fermer
Audit PT3 et 4	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	7ACPRPR744-134	Fermé
Audit PT4 D7T	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	7ACPRPR744-	Ouvert

					143	
<b>Total:</b>	<b>220 659,00</b>	<b>212 397,85</b>	<b>8 261,15</b>	<b>96,26</b>		
<b>3. Situation d'ensemble</b>			<b>EURO</b>			
Total des engagements:			3 265 139,34			
Total des paiements:			2 856 211,56			
% des engagements vis-à-vis du budget indicatif			105,11			
% des paiements vis-à-vis des engagements			87,48			
Disponible pour Engagement			-158 661,34			
<b>4. Contributions Gouvernementales</b>			<b>KES</b>			
Programme de Travail						
An 1			11 100 000,00			
Programme de Travail						
An 2			15 500 000,00			
Programme de Travail						
An 3			19 999 800,00			
			0,00			

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

MALI

321

Budget Indicatif Global:

1 388 214 Euro

OLAS 21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons.	Nrs Engagem	Status
<b>1. Devis Programmes</b>						
<b>AN 1 budget régie avance</b>	164 520,27	164 520,27	0,00	100	7ACPRPR744/15	<b>Ferme</b>
1/8/00-30/4/02 (2)						
<b>AN 2 budget régie avance</b>	179 615,00	179 615,00	0,00	100	8ACPTPS32/21	<b>Ferme</b>
1/5/02-31/10/2003						
<b>AN 3 budget régie avance</b>	238 300,39	238 300,39	0,00	100	7ACPRPR745/9	<b>Ferme</b>
1/11/2003-31/10/2004						
<b>AN 4-EXT.</b>	130 075,25	130 075,25	0,00	100	7ACPRPR745/17	<b>Ferme</b>

1/11/2004-31/10/2005						
<b>AN 5</b>	222 300,00	140 625,61	81 674,39	63	7ACPRPR744/136	<b>A Fermer</b>
07/02/2006 - 31/10/2006						
<b>Totaux:</b>	<b>934 810,91</b>	<b>853 136,52</b>	<b>81 674,39</b>	<b>91,26</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>	29 439,26	29 439,26	0,00	100,00	7ACPRPR744/39	<b>Ferme</b>
	33 606,70	33 606,70	0,00	100,00	7ACPRPR744/40	<b>Ferme</b>
	26 881,55	26 881,55	0,00	100,00	7ACPRPR744/41	<b>Ferme</b>
	33 937,52	33 937,52	0,00	100,00	7ACPRPR744/42	<b>Ferme</b>
	26 863,25	26 863,25	0,00	100,00	7ACPRPR744/43	<b>Ferme</b>
	6 970,14	6 970,14	0,00	100,00	7ACPRPR744/79	<b>Ferme</b>
	6 965,26	6 965,26	0,00	100,00	7ACPRPR744/80	<b>Ferme</b>
<b>Equipements/vehicule</b>	24 620,52	24 620,52	0,00	100,00	8ACPTPS32/42	<b>Ferme</b>
<b>Motos</b>	74 764,81	74 764,81	0,00	100,00	8ACPTPS32/53	<b>Ferme</b>
<b>Véhicule</b>	26 641,00	26 641,00	0,00	100,00	7ACPRPR744/99	<b>Ferme</b>
<b>Audit (Date finale 31/01/2007)</b>	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	7ACPRPR745/26	<b>Ouvert</b>
<b>Totaux:</b>	<b>296 390,01</b>	<b>290 690,01</b>	<b>5 700,00</b>	<b>98,08</b>		

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
------------------	-------------

<b>Total engagements:</b>	<b>1 231 200,92</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>1 143 826,53</b>
<b>% des engagements vis à vis du budget indic. Global:</b>	<b>88,69</b>
<b>% des paiements vis à vis des engagements:</b>	<b>92,90</b>
<b>Disponible pour engagement</b>	<b>157 013,08</b>
<b>3. Contributions gouvmt</b>	<b>CFA</b>
<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>0,00</b>

Devis Programme An 4		0,00	
Programme PACE	Pays:	MAURITANIE	322

**Budget Indicatif Global:**

**1 146 826 Euro**

**OLAS 21/11/2006**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% cons.	Nrs Engagements	Statuts
<b>Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 1/1/01-30/4/02	157 025,49	157 025,49	0,00	100	7ACPRPR744/18	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/5/02-30/4/2003	182 365,62	182 365,62	0,00	100	8ACPTPS32/16	Fermé
<b>AN 3 budget régie avance</b> 1/5/03-30/4/04	128 227,15	128 227,15	0,00	100	7ACPRPR744/69	Fermé
<b>An 4 budget régie d'avance</b> 1/5/04-31/10/04	71 986,66	71 986,66	0,00	100	7ACPRPR744/101	Fermé
<b>An 5 PT-</b> Ext.: 1/11/04-31/10/2005	121 220,00	93 342,74	27 877,26	77	7ACPRPR744/115	A Fermer
<b>An 6</b> 22/12/05 - 18/11/2006	198 575,52	99 689,25	98 886,27	50	8ACPTPS32/75	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>859 400,44</b>	<b>732 636,91</b>	<b>126 763,53</b>	<b>85</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>	24 813,90	24 813,90	0,00	100	7ACPRPR744/46	Fermé
<b>Equipements</b>	120 584,15	120 584,15	0,00	100	7ACPRPR744/47	Fermé

Véhicules	44 900,00	40 209,17	4 690,83	90	8 ACPTPS 32/52	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>190 298,05</b>	<b>185 607,22</b>	<b>4 690,83</b>	<b>98</b>		

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
------------------	-------------

Total engagements:	1 049 698,49
Total paiements:	918 244,13
% engagé vis a vis du budget indicatif	91,53
% de paiements vis a vis des engagements réalisés	87,48
Disponible pour engagement	97 127,51

<b>3. Contributions gouvmt</b>	
--------------------------------	--

Devis Programme An 1	0,00
Devis Programme An 2	0,00
Devis Programme An 3	0,00
Devis Programme An 4	0,00

<b>UA-IBAR: Programme PACE</b>	<b>Pays:</b>	<b>NIGER</b>	<b>323</b>
--------------------------------	--------------	--------------	------------

<b><u>Budget Indicatif</u></b>	<b>1 202 267 Euro</b>	<b>OLAS 21/11/2006</b>
<b><u>Global:</u></b>		

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% cons.	Nrs Engagements	Status
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
AN 1 budget régie avance	268 977,98	268 977,98	0,00	100	7ACPRPR744/23	<b>Ferme</b>

1/1/01-30/4/02						
<b>AN 2 budget régie avance</b>	277 425,25	277 425,25	0,00	100	8ACPTPS32/12	<b>Ferme</b>
1/05/02-30/04/2003						
<b>AN 3 budget régie avance</b>	146 174,61	146 174,61	0,00	100	7ACPRPR744/71	<b>Ferme</b>
1/5/03-30/4/04						
<b>An 4 régie d'avance</b>	69 468,85	69 468,85	0,00	100	7ACPRPR744/98	<b>Ferme</b>
1/5/04-31/10/04						
<b>An 5 - Ext.</b>	75 958,96	75 958,96	0,00	100	7ACPRPR744/114	<b>Ferme</b>
1/11/04-31/10/05						
<b>An 6</b>	247 700,00	167 122,47	80 577,53	67	8 ACPTPS32/76	<b>A fermer</b>
30/11/05 - 31/10/06						
<b>Totaux:</b>	<b>1 085 705,65</b>	<b>1 005 128,12</b>	<b>80 577,53</b>	<b>92,58</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements</b>	98 109,73	98 109,73	0,00	100	7ACPRPR744/95	<b>Ferme</b>
<b>Audit</b>	14 513,15	14 513,15	0,00	100	7ACPRPR744/113	<b>Ferme</b>
<b>Audit</b>	4 650,00	0,00	4 650,00		8ACPTPS32/83	<b>Ouvert</b>
<b>Totaux:</b>	<b>117 272,88</b>	<b>112 622,88</b>	<b>4 650,00</b>	<b>96</b>		

<b>3. Résumé</b>	<b>Euro</b>
------------------	-------------

<b>Total engagements:</b>	<b>1 202 978,53</b>
<b>Total paiements:</b>	<b>1 117 751,00</b>
<b>% engagé vis a vis du budget global</b>	<b>100,06</b>
<b>% paiements vis a vis des engagements réalisés</b>	<b>92,92</b>
<b>Disponible non engagé:</b>	<b>-711,53</b>

<b>4. Contributions gouvmt</b>	<b>CFA</b>
--------------------------------	------------

Devis Programme An 1	77 085 200,00
Devis Programme An 2	103 169 056,00
Devis Programme An 3	94 237 729,00
Devis Programme An 4	9 660 000,00

UA-IBAR: Programme PACE	Pays:	NIGERIA	324
-------------------------	-------	---------	-----

**Budget Indicatif Global:**

**1 534 771 Euro**

**OLAS:  
21/11/2006**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Commitm	Statut
<b>1. Programmes de Travail</b>						
<b>An1 Régie avance.</b> 17/5/01-30/4/02	199 739,71	199 739,71	0,00	100	7ACPRPR744/36	Fermé
<b>An 2 Régie avance.</b> 1/05/02-31/01/2004	472 158,26	472 158,26	0,00	100	8ACPTPS32/25	Fermé
<b>An 3 Régie avance</b> 1/02/2004-31/10/04	436 000,00	435 184,93	815,07	100	7ACPRPR745-13	A fermer
<b>An 4 extension</b> 15/02/2006 - 31/10/2006	620 000,00	286 008,28	333 991,72	46	7ACPRPR744/137	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>1 727 897,97</b>	<b>1 393 091,18</b>	<b>334 806,79</b>	<b>80,62</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements ( 8 cars)</b>	232 252,54	232 252,54	0,00	100	8ACPTPS32-55	Fermé
<b>Totaux:</b>	<b>232 252,54</b>	<b>232 252,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

<b>3. Situation d'ensemble</b>	<b>Euro</b>
--------------------------------	-------------

<b>Total des engagements:</b>	<b>1 960 150,51</b>
<b>Total des paiements:</b>	<b>1 625 343,72</b>
<b>% des engagements par rapport au budget indicatif global:</b>	<b>127,72</b>
<b>% des paiements par rapport aux engagements:</b>	<b>82,92</b>
<b>Disponible non engagé:</b>	<b>-425 379,51</b>

<b>3. Contributions Gouvernementales</b>	<b>Euro</b>
--	-------------

<b>Programme de Travail An 1</b>	<b>285 516,00</b>
<b>Programme de Travail An 2</b>	<b>0,00</b>
<b>Programme de Travail An 3</b>	<b>198 283,00</b>

UA-IBAR: Programme PACE

Pays: RWANDA 325

Budget Indicatif Global:

458  
093,00 Euro

Olas: 21/11/2006

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagements	Status
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 1/8/00-31/10/01	125 537,69	125 537,69	0,00	100,00	7ACPRPR744/16	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/11/01-31/10/2002/30/4/03 (Extended to 31/01/2004)	115 166,38	115 166,38	0,00	100,00	8ACPTPS32/3	Fermé
<b>AN 3 budget régie avance</b> 1/02/2004-31/10/2004						
<b>Totaux:</b>	<b>240 704,07</b>	<b>240 704,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements</b>						
<b>Audit</b> 3.5.2005	4 482,62	4 4 482,62	0,00		7ACPRPR744- 121	Fermé
<b>Totaux:</b>	<b>4 482,62</b>	<b>4 4 482,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

3. Résumé Euro

<b>Total des engagements:</b>	245
	186,69
	245
<b>Total des paiements:</b>	186,69
<b>% des engagements vis à vis du budget indic. global</b>	53,52
<b>% des paiements vis à vis des engagements:</b>	100,00
	212
<b>Disponible non engagé:</b>	906,31

<b>3, Contributions gouvmt</b>	
--------------------------------	--

<b>Devis Programme An 1</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 2</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 3</b>	<b>0,00</b>
<b>Devis Programme An 4</b>	<b>0,00</b>

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

SENEGAL 326

Budget Indicatif

1 466 403 Euro

Olas: 21/11/2006

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% cons.	Nrs Engagements	Statut
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b> 1/8/00-31/10/01=12+3 month	360 941,93	360 941,93	0,00	100	7ACPRPR744/12	Fermé
<b>AN 2 budget régie avance</b> 1/11/01-31/10/2002	338 348,08	338 348,08	0,00	100	8ACPTPS32/7	Fermé
<b>AN 3 budget régie avance</b> 1/11/02-31/01/2004	235 713,23	235 713,23	0,00	100	8ACPTPS32/36	Fermé
<b>AN 4 budget régie avance</b> 1/02/2004-31/10/2004	140 116,50	114 217,71	25 898,79	82	7ACPRPR745/11	A Fermer
<b>AN 5</b> 15/04/2005 - 31/03/2006	168 000,00	154 473,96	13 526,04	92	8ACPTPS32/65	A Fermer
<b>AN 6</b> 10/03/2006 - 30/09/2006	418 000,00	73 396,43	344 603,57	18	7ACPRPR744/138	A Fermer
<b>Totaux:</b>	<b>1 661 119,74</b>	<b>1 277 091,34</b>	<b>384 028,40</b>	<b>77</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						

<b>Formation</b>						
<b>Equipements</b>						
<b>Etude</b>	12 200,00	10 939,59	1 260,41	89,7	7ACPRPR744-108	<b>A Fermer</b>
25/06/2004 -24/09/2004						
<b>Totaux:</b>	<b>12 200,00</b>	<b>10 939,59</b>	<b>1 260,41</b>	<b>90</b>		

<b>3. Resume</b>	<b>Euro</b>
Total engagements:	1 673 319,74
Total paiements:	1 288 030,93
% des engagements vis à vis le budget indic. Global:	114,11
% des paiements vis à vis les engagements:	76,97
Disponible pour engagement	-206 916,74
<b>3. Contributions gouvmt</b>	<b>CFA</b>
Devis Programme An 1	20 000 000,00
Devis Programme An 2	20 000 000,00
Devis Programme An 3	20 000 000,00
Devis Programme An 4	186 783 000,00

UA-IBAR: Programme PACE

Pays: **SOMALIE** 328  
( exécuté par l'Unité Somalienne de la CE )

Budget Indicatif

2 980 253 Euro

OLAS 21/11/06

**Le Programme est arrêté en 2005**

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Engagements Nrs	Statut
1. Programmes de						

<b>Travail</b>						
<b>An 1 régie avance</b> 17/5/01-30/4/02	868 584,00	868 584,00	0,00	100	7ACPRPR745/1	<b>Fermé</b>
<b>An 2 régie avance</b> 1/05/02-30/4/2003	323 787,00	323 787,00	0,00	100	7ACPRPR745/3	<b>Fermé</b>
<b>An 3 régie avance</b> 1/5/03-30/4/04	939 882,00	939 882,00	0,00	100	7ACPRPR744/76	<b>Fermé</b>
<b>An 4 régie avance</b> 1/5/04-31/10/04	1 056 228,00	1 056 228,00	0,00	100	7ACPRPR745/14	<b>Fermé</b>
<b>Totaux:</b>	<b>3 188 481,00</b>	<b>3 188 481,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Equipements</b>						
<b>Totaux:</b>						

<b>3. Situation d'ensemble</b>	<b>EURO</b>
--------------------------------	-------------

<b>Total des engagements:</b>	<b>3 188 481,00</b>
<b>Total des paiements :</b>	<b>3 188 481,00</b>
<b>% des engagements par rapport au budget indicatif global:</b>	<b>106,99</b>
<b>% des paiements par rapport aux engagements:</b>	<b>100,00</b>
<b>Disponible non engagé</b>	<b>-208 228,00</b>

<b>4. Contributions Gouvernementales</b>	
--	--

<b>Programme de Travail</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

An 1 Programme de Travail	
An 2 Programme de Travail	0,00
An 3 Programme de Travail	0,00
	0,00

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

SOUDAN- N - 332/1	
Exécuté par: GTZ	

Budget Indicatif Global  
PACE:

2 308 659 Euro

OLAS 21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons		
<b>1. Programmes de Travail</b>						
Prévision pour les coûts d'exploitation	1 219 878,85	0,00	1 219 878,85	0,00	8ACPTPS32/40	Ouvert
	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	8ACPROC9/07	Ouvert
<b>Totaux:</b>	<b>1 693 878,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 878,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
Equipements véhicules: gheest	616 301,82	616 301,82	0,00	100,00	7ACPRPR745/5	Fermé
<b>Totaux:</b>	<b>616 301,82</b>	<b>616 301,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

<b>3. Situation d'ensemble</b>	<b>Euro</b>
--------------------------------	-------------

<b>Total des engagements:</b>	<b>2 310 180,67</b>
<b>Total des paiements:</b>	<b>616 301,82</b>
<b>% des engagements vis-à-vis du budget indicatif global:</b>	<b>100,07</b>
<b>% des paiements vis-à-vis des engagements:</b>	<b>26,68</b>
<b>Disponible pour engagement</b>	<b>-1 521,67</b>

<b>4. Contributions</b>
Gouvernementales: <b>N/A</b>

**Des paiements ont été effectués pour des travaux au Soudan N mais les paiements d'ensemble sur le contrat GTZ sont enregistrés sous la composante régionale du contrat d'ensemble de la GTZ.**

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

SOUDAN-S-		332/2
Executé par VSF Belgique		

Budget Indicatif Global du PACE:

2 586 113 Euro

Olas  
21/11/2006

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagements	Statuts
<b>1. Contrat de service</b>	2 338 000,00	2 268 143,08	69 856,92	97,01	7ACPRPR745/2	A fermer
1/11/01-29/02/04=24 mois						
06/07/2006 - 31/10/2006	240 171,00	0,00	240 171,00	0,00	8ACPTPS32/82	A femer
<b>Totaux:</b>	<b>2 578 171,00</b>	<b>2 268 143,08</b>	<b>310 027,92</b>	<b>87,97</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques:</b>						
Formation						
Equipements						
<b>Totaux:</b>						

3. Situation d'ensemble

EURO

Total des engagements:	2 578 171,00
Total des paiements:	2 268 143,08
% des engagements vis-à-vis du budget global	99,69
% des paiements vis-à-vis des	87,97

engagements:	
Disponible pour engagement	7 942,00

<b>3, Contributions</b>	
Gouvernementales:	N/A

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

TANZANIE

329

Budget Indicatif Global du PACE:

3 513 443 Euro

Olas:

21/11/2006

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Eng	Statut
<b>1, Programmes de Travail:</b>						
<b>An 1 régie avance</b> 16/11/01-31/10/02	515 720,05	515 720,05	0,00	100	8ACPTPS32/4	Fermé
<b>An 2 régie avance</b> 1/11/02-30/10/2003	550 163,68	550 163,68	0,00	100	8ACPTPS32/33	Fermé
<b>An 3 régie avance</b> 1/11/2003-31/10/2004	303 176,94	303 176,94	0,00	100	7ACPRPR745-8	Fermé
<b>An 4-Ext.</b> 1/11/04-31/10/2005	483 000,00	306 085,75	176 914,25	63	7ACPRPR745-16	A fermer
<b>An 5-Ext.</b> 21/11/05-31/10/06	1 229 308,00	694 895,21	534 412,79	56,527	8ACPTPS33/04	A fermer
<b>Totaux:</b>	<b>3 081 368,67</b>	<b>2 370 041,63</b>	<b>711 327,04</b>	<b>76,915</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques:</b>						
<b>Audit</b>	4 767,03	4 767,03	0,00	100	8ACPTPS32/50	Fermé
<b>Formation</b>						
<b>Equipements- véhicules</b>	359 519,03	359 519,03	0,00	100	8ACPTPS32/51	Fermé
<b>Services: TA-Adisu</b>	42 331,96	42 331,96	0,00	100	8ACPTPS32/23	Fermé
<b>Services: TA-Adisu</b>	4 079,83	4 079,83	0,00	100	8ACPTPS32/43	Fermé
<b>Audit</b>	1 964,00	0,00	1 964,00	0	8ACPTPS32/80	Ouvert

<b>Contrat d'Audit PKF</b>	3 297,00	0,00	3 297,00	0	8ACPTPS32/86	<b>Ouvert</b>
<b>Totaux:</b>	<b>415 958,85</b>	<b>410 697,85</b>	<b>5 261,00</b>	<b>99</b>		

<b>3. Situation d'ensemble</b>	<b>Euro</b>
--------------------------------	-------------

<b>Total des engagements:</b>	<b>3 497 327,52</b>
<b>Total des paiements:</b>	<b>2 780 739,48</b>
<b>% des paiements vis-à-vis des engagements:</b>	<b>79,51</b>
<b>% des engagements vis-à-vis du budget indicatif global:</b>	<b>99,54</b>
<b>Disponible non engagé:</b>	<b>16 115,48</b>

<b>4. Contributions Gouvernementales</b>	<b>TZS</b>
--	------------

<b>Programme de Travail An 1</b>	<b>759 758 000,00</b>
<b>Programme de Travail An 2</b>	<b>985 482 500,00</b>
<b>Programme de Travail An 3</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

UA-IBAR: Programme PACE

Pays:

TOGO 330

**Budget Indicatif Global:**

750 000 Euro

OLAS:  
21/11/2006.

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% cons	Nrs Engagement	Status
<b>1. Devis Programmes</b>					-	-
<b>AN 1 budget régie avance</b>	151 044,84	151 044,84	0,00	100	7ACPRPR744/20	Fermé
1/1/01-30/4/02=						
<b>AN 2 budget régie avance</b>	96 379,37	96 379,37	0,00	100	8ACPTPS32/29	Fermé
1/5/02-30/4/2003						
<b>AN 3 budget régie avance</b>	111 795,89	111 795,89	0,00	100	7ACPRPR744/73	Fermé
1/5/03-30/4/03						
<b>An 4 budget régie d'avance</b>	83 000,00	77 573,96	5 426,04	93	7ACPRPR744/118	A fermer
1/11/04-31/10/05						
<b>An 5 Extension</b>	190 000,00	92 926,64	97 073,36	49	7ACPRPR744/131	A fermer
22/12/05 - 31/10/06						
<b>Totaux:</b>	<b>632 220,10</b>	<b>529 720,70</b>	<b>102 499,40</b>	<b>84</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Audit-Deloitte&amp;Touche</b>	20 230,00	20 064,12	165,88	99	7ACPRPR744/74	A fermer
<b>Equipements</b>	29 034,03	29 034,03	0,00	100	7ACPRPR745/4	Fermé

Medilabo-Elisa	7 561,47	7 561,47	0,00	100	7ACPRPR745/15	Fermé
<b>Totaux:</b>	<b>56 825,50</b>	<b>56 659,62</b>	<b>165,88</b>	<b>100</b>		

### 3. Résumé Euro

Total engagements:	689 045,60
Total paiements:	586 380,32
% engagé vis a vis du budget indicatif	91,87
% de paiement vis a vis des engagements	85,10
Disponible pour engagement	60 954,40

### 4. Contributions gouvmt CFA

Devis Programme An 1	0,00
Devis Programme An 2	0,00
Devis Programme An 3	58 055 000,00
Devis Programme An 4	0,00

<b>UA-IBAR: Programme PACE</b>	<b>Pays:</b>	<b>OUGANDA</b>	<b>331</b>
<b><i>Budget Indicatif Global du PACE:</i></b>	<b>2 981 285 Euro</b>		<b>OLAS 21/11/2006</b>

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Comm Nr.	Status
<b>1. Programmes de Travail</b>						
<b>An 1 régie avance</b>	505 747,57	505 747,57	0,00	100	7ACPRPR744-37	Fermé
17/5/01-30/4/02						
<b>An 2 régie avance</b>	557 543,12	557 543,12	0,00	100	8ACPTPS32-11	Fermé
1/5/02-30/4/2003						

<b>An 3 régie avance</b>	481 678,96	481 678,96	0,00	100	7ACPRPR744-75	<b>Fermé</b>
1/5/2003-30/4/2004						
<b>An 4 régie avance</b>	323 677,80	323 677,80	0,00	100	7ACPRPR744/102	<b>Fermé</b>
1/5/2004-31/10/2004						
<b>An 5 régie avance</b>	183 000,00	78 357,96	104 642,04	43	8ACPTPS32-72	<b>A fermer</b>
20/07/2005-31/12/2005						
<b>An 6</b>	823 000,00	515 217,57	307 782,43	63	7ACPRPR744/132	<b>Ouvert</b>
01/01/06 - 31/12/06						
<b>Totaux:</b>	<b>2 874 647,45</b>	<b>2 462 222,98</b>	<b>412 424,47</b>	<b>85,653</b>		
<b>2. Engagements Spécifiques</b>						
<b>Formation</b>						
<b>Véhicule</b>	31 287,00	31 287,00	0,00	100	7ACPRPR744/111	<b>Fermé</b>
<b>Equipements</b>	17 802,81	17 802,81	0,00	100	7ACPRPR744/81	<b>Fermé</b>
<b>Autre: ( Sub.Vet.)</b>	130 548,30	130 548,30	0,00	100	7ACPRPR744/45	<b>Fermé</b>
<b>Totaux:</b>	<b>179 638,11</b>	<b>179 638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>		
<b>3. Situation d'Ensemble</b>	<b>Euro</b>					
<b>Total des engagements:</b>	<b>3 054 285,56</b>					
<b>Total des paiements:</b>	<b>2 641 861,09</b>					
<b>% des Engagements vis-à-vis du budget indicatif</b>	<b>102,45</b>					
<b>% des paiements vis-à-vis des engagements</b>	<b>86,50</b>					
<b>Disponible pour commentaire</b>	<b>-73 000,56</b>					
<b>4. Contributions Gouvernementales</b>	<b>Euro</b>					
<b>Programme de Travail An 1</b>	<b>124 600</b>					
<b>Programme de Travail An 2</b>	<b>210 897</b>					
<b>Programme de Travail An 3</b>	<b>195 307</b>					
<b>Programme de Travail An 4</b>	<b>71 692</b>					

Programme de Travail  
An 5

Programme de Travail  
An 6

### Autres Composantes des Finances du PACE

CE: Situation d'ensemble des budgets et engagements sur les composantes nationales du PACE à la date du 21/11/2006

No.	Countries	Commit WP1	Commit WP2	Commit WP3	Commit WP4	Extention		Specific Commit	Total Commit	Total Paid	% Paid	Proj Decom WP	Proj Decom Sp Com
	Pays	Engagé DP1	Engagé DP2	Engagé DP3	Engagé DP4	Y1	Y 2	Engagem Spécifiq.	Total Engage	Total Paye	% Paye		
301	BENIN	127 905	162 243	176 277	84 887	101 000	237 000	152 603	1 041 915	889 846		5 252	28 489
302	BURKINA FASO	338 999	238 888	269 000	101 000			109 641	1 057 528	870 436	82,31	187 092	0
303	BURUNDI	141 938	32 276			65 956	113 000	0	353 171	285 297	80,78	0	0
304	CAMEROUN	343 195				341 201	600 000	190 485	1 474 881	1 341 024	90,92	0	0
305	RCA	506 886	205 158	126 423	70 395	176 400	288 000	24 910	1 398 172	1 202 869	86,03	19 500	90
306	TCHAD	517 046	1 166 337	846 464	88 479		482 205	0	3 100 531	2 921 303	94,22	0	0
307	CONGO Brazz	42 332	107 100	14 100				0	163 532	160 158	97,94	3 373	0
308	CONGO ( RDC)	315 003	120 089			408 145	299 894	0	1 143 131	1 089 700	95,33	35 485	0
309	DJIBOUTI	251 000	250 000	130 000				94 741	725 741	315 271	43,44	405 800	4 671
310	ERYTHREE	109 790	110 209	130 501	106 299	374 100	7 600	281 016	1 119 515	1 034 309	92,39	0	0
311	ETHIOPIE	264 546	386 357	231 464	248 131	285 000	780 000	987 815	3 183 312	2 807 756	88,20	8 138	11 800
312	GABON	206 445	164 783	99 216		50 100	107 200	13 339	641 083	576 782	89,97	12 838	0
313	GAMBIE	137 772	184 390	43 865		150 513		0	516 541	455 959	88,27	0	0
314	GHANA	164 555	169 719	143 977	56 440	418 000		79 019	1 031 709	795 964	77,15	0	0
315	GUINEE BISSAU	214 021	131 476	102 180	42 146	81 100	180 000	0	750 923	692 536	92,22	32 614	0
316	GUINEE CONAKRY	189 445	333 728	164 055	75 129	153 089		54 500	969 946	857 988	88,46	0	5 000
317	GUINEE EQUAT.	45 300				69 400	77 000	0	191 700	110 762	57,78	41 650	0

318	COTE D'IVOIRE	316 502	344 000			244 000		63 791	968 293	588 940	60,82	355 550	0
319	KENYA	813 935	434 545	708 000		680 000	408 000	220 659	3 265 139	2 856 212	87,48	95 369	2 000
321	MALI	164 520	179 615	238 300		130 075	222 300	296 390	1 231 201	1 143 827	92,90	0	0
322	MAURITANIE	157 025	182 366	128 227	71 987	121 220	198 576	190 298	1 049 698	918 244	87,48	27 877	4 691
323	NIGER	268 978	277 425	146 175	69 469	75 959	247 700	117 273	1 202 979	1 117 751	92,92	0	400
324	NIGERIA	199 740	472 158	436 000			620 000	232 253	1 960 151	1 625 344	82,92	815	0
325	RWANDA	125 538	115 166					4 483	245 187	245 187	100,00	0	0
326	SENEGAL	360 942	338 348	235 713	140 117	168 000	418 000	12 200	1 673 320	1 288 031	76,97	38 000	1 260
328	SOMALIE	868 584	323 787	939 882	1 056 228			0	3 188 481	3 188 481	100,00	0	0
329	TANZANIE	515 720	550 164	303 177		483 000	1 229 308	415 959	3 497 328	2 780 739	79,51	176 914	500
330	TOGO	151 045	96 379	111 796		83 000	190 000	56 826	689 046	586 380	85,10	5 426	165
331	OUGANDA	505 748	557 543	481 679	323 678	183 000	823 000	179 638	3 054 286	2 641 861	86,50	104 642	0
	Lutte contre. Line. 1-S-	2 338 000					240 171		2 578 171	2 268 143	87,97	75 000	
	Lutte contre. Line. 1-N-	1 219 879					474 000	616 302	2 310 181	616 302	26,68	200 000	
	Fonds Spécial	500 000							500 000	500 000	100,00	0	
	SERECU						1 832 000		1 832 000	904 041	49,35	150 000	
	Appui de la GTZ aux pays	5 080 643					72 175		5 152 818	3 549 579	68,89	300 000	
	<b>Total</b>	<b>17 502 975</b>	<b>7 634 251</b>	<b>6 206 471</b>	<b>2 534 384</b>	<b>4 842 259</b>	<b>10 147 128</b>	<b>4 394 140</b>	<b>53 261 608</b>	<b>43 227 021</b>	<b>81,16</b>	<b>2 281 335</b>	<b>59 065</b>



UA-IBAR: Programme PACE

Appui GTZ aux Programmes Nationaux

Budget Indicatif Global  
GTZ\*:

6 209 165,00 Euro

OLAS 21/11/06

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nrs Engagements	Statut
Prévision de coûts d'exploitation	5 080 643,00	3 549 579,10	1 531 063,90	69,86	8ACPTPS32/40	Ouvert
Jusqu'au 31/10/2006	858 522,00	0,00	858 522,00	0	8ACPROC9/07	Ouvert
	270 000,00	0,00	270 000,00	0	9ACPRPR32/07	Ouvert
<b>Totaux:</b>	<b>6 209 165,00</b>	<b>3 549 579,10</b>	<b>2 659 585,90</b>			

Total des engagements:	6 209 165,00
Total des paiements:	3 549 579,10
% des paiements par rapport aux engagements	57,17

\* Composition du contrat de la GTZ

Contrat de la GTZ	Reg	Nat	Total
<b>Coûts de Fonctionnement D. Sudan</b>		1 692 356,85	1 692 356,85
<b>C Remboursables</b>			
C.1.2	85 400,00	-	
Autre		472 543,15	557 943,15
<b>B. Coûts Directs</b>			
B.1	199 025,01		
Autre		1 327 551,00	1 526 576,01
<b>A. Frais</b>			
AT à Court Terme	770 400,00		
Autre		3 352 724,00	4 123 124,00
	<b>1 054 825,01</b>	<b>6 845 175,00</b>	<b>7 900 000,01</b>

Engagements Contrat GTZ

	Engagé	Payé	Solde
8ACPTPS32/40	6 300 522,00 1 331	3 549 579,10	2 750 942,90
8ACPROC9/07	000,00	0,00	1 331 000,00
9ACPRPR32/07	270 000,00	0,00	270 000,00
	<b>7 901</b>	<b>3 549 579,10</b>	<b>4 351 942,90</b>

522,00		
--------	--	--

UA-IBAR: Programme PACE

SERECU

Budget Indicatif Global: 1 832 000 Euro

Olas: 21/11/2006

Libellé	Engagé Euro(1)	Payé Euro(1)	Solde Euro	% Cons	Nr Engagement	Obs
AN 1 Budget 01/01/06-31/05/2006	962 000,00	904 041,49	57 958,51	93,98	9ACPRPR32/8	Ouvert
AN 1 Budget 2nd tranche Until 28/02/2007	656 000,00 214 000,00	0,00 0,00	656 000,00 214 000,00	0,00 0,00	7ACPRPR745/25 7ACPRPR744/140	Ouvert Ouvert
<b>Totaux:</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>904 041,49</b>	<b>927 958,51</b>	<b>49,35</b>		

Total des engagements:	1 832 000,00
Total des paiements:	904 041,49
% des paiements par rapport aux engagements	49,35

## Conclusion Générale sur la Situation Financière du PACE

L'évaluation finale du programme PACE a indiqué la complexité de l'organisation administrative du programme et les défis pour sa gestion financière. En particulier le changement vers une structure de gestion décentralisée au niveau du bailleur de fonds était reconnu comme étant un exercice complexe qui a entravé l'efficacité de l'exécution financière. Le rapport conclut qu'une amélioration de la capacité est requise à tous les niveaux pour exécuter des projets de cette complexité dans l'avenir. Le rapport reconnaît aussi la qualité des systèmes de gestion financière introduits pour la phase d'extension et se réjouit de l'amélioration dans les rapports financiers et son impact positif sur la gestion d'ensemble du programme.

Les audits récents reconnaissent une amélioration majeure de la gestion financière pour les périodes des DP6 et DP7.

### Annex 5: Financial summary

The Global Financial situation of the PACE programme by 13/03/2007					
Component	FA Budget	Committed	Paid	Balance	Projected Decomm
<b>Regional component:</b>	<b>25 320 000</b>				
1.PACE PCUs		8 929 776	8 106 290	823 486	390 000

2. PACE RC Service Contracts		11 513 510	8 312 345	3 201 165	1 200 000
3. Audits/Consultancies		425 755	341 366	84 389	20 000
4. Research		1 069 000	699 960	369 040	120 000
<b>Sub totals Regional comp.</b>		<b>21 938 040</b>	<b>17 459 961</b>	<b>4 478 079</b>	<b>1 730 000</b>
<b>National Component:</b>	<b>51 680 000</b>				
<b>Total national Components</b>		<b>53 139 609</b>	<b>44 159 339</b>	<b>8 980 270</b>	<b>5 545 186</b>
<b>Grand total PACE:</b>	<b>77 000 000</b>	<b>75 077 649</b>	<b>61 619 300</b>	<b>13 458 349</b>	<b>7 275 186</b>
<b>Total of the commitments versus the global budget :</b>				<b>97,50</b>	<b>%</b>
<b>Total of the payments versus the global budget :</b>				<b>80,03</b>	<b>%</b>
<b>Total of the payments versus the commitments :</b>				<b>82,07</b>	<b>%</b>
<b>Projected final used PACE budget</b>		<b>Euro</b>	<b>67 802 463</b>	<b>88,06</b>	<b>%</b>
<b>Projected final unused funds</b>		<b>Euro</b>	<b>9 197 537</b>	<b>11,94</b>	<b>%</b>
<b>Reconciliation with OLAS accounting sheets of 13/03/2007</b>					
<b>Budget Line</b>	<b>Amount</b>	<b>Committed</b>	<b>Uncommitted</b>	<b>Paid</b>	
7 ACP RPR 744	33 687 018	33 580 022	106 996	29 031 038	
7 ACP RPR 745	10 000 000	9 749 153	250 847	8 749 077	
8 ACP TPS 32	23 312 982	22 683 701	629 281	17 649 934	
8 ACP TPS 33	2 000 000	1 991 795	8 205	1 631 221	
8 ACP ROC 9	3 000 000	2 547 484	452 516	1 216 484	
9 ACP RPR 32	5 000 000	4 525 494	474 506	3 341 547	
<b>Totals</b>	<b>77 000 000</b>	<b>75 077 649</b>	<b>1 922 351</b>	<b>61 619 300</b>	
<b>Reconciliation difference</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Financial Overview :PACE Regional Service Contracts and other Regional Expenses						
Regional Service Contracts	Committed	Paid	Balance	Paid %	Commitment Number OLAS	Status
<b>1.Service Contracts;</b>						
Connor	419 049,44	419 049,44	0,00	100	7ACPRPR744/1	Closed
Financial Controller (Mertens)	951 135,51	951 135,51	0,00	100	7ACPRPR744/2	Closed
Financial Controller II (Saelaert)	362 000,00	266 088,81	95 911,19	74	9ACPRPR-32/4	To be closed
Main TA (Massarelli)	291 000,00	199 030,66	91 969,34	68	8ACPTPS32/73	To be closed
Rossiter-Service	4 500,00	4 500,00	0,00	100	7ACPRPR744/5	Closed
Agreer	1 822 000,00	1 626 645,02	195 354,98	89	7ACPRPR744/8	To be closed
Cirad-Emvt (W)	2 249 000,00	1 518 608,94	730 391,06	68	7ACPRPR744/9	To be closed
Cirad-Emvt (E)	2 317 000,00	1 519 057,68	797 942,32	66	7ACPRPR744/10	To be closed
FAO	1 067 814,70	852 077,36	215 737,34	80	7ACPRPR744/11	To be closed
Main TA	507 391,30	507 391,30	0,00	100	7ACPRPR744/59	Closed
OIE Represent. Bamako Yr2	121 000,00	105 611,25	15 388,75	87	8ACPTPS33/2	To be closed
OIE Represent. Bamako Y3	141 487,26	141 487,26	0,00	100	8ACPTPS33/3	Closed
OIE Represent. Bamako Y4	125 306,39	125 306,39	0,00	100	9ACPRPR32-2	Closed
OIE Represent. Bamako Y5	80 000,00	76 355,23	3 644,77	95	7ACPRPR745/21	To be closed
STE Costs GTZ	1 054 825,01	0,00	1 054 825,01	0		To be closed
<b>sub-total:</b>	<b>11 513 509,61</b>	<b>8 312 344,85</b>	<b>3 201 164,76</b>	<b>72</b>		
<b>2.Audits/Consultancies:</b>						
Consult-Fox	45 468,02	45 468,02	0,00	100	8ACPTPS32/1	Closed
Framework contract	24 007,72	24 007,72	0,00	100	8ACPTPS32/9	Closed
Mid term-consult	141 984,12	141 984,12	0,00	100	8ACPTPS32/31	Closed
Audit PCU Nairobi WP 4-5	4 860,00	4 860,00	0,00	100	7ACPRPR/744-123	Closed
Start Up Audit PCU Nairobi WP7	4 000,00	3 600,00	400,00	90	7ACPRPR745/19	To be closed
Audit Nairobi WP 6 and 7	4 950,00	4 455,00	495,00	90	7ACPRPR744/133	To be closed
PACE Final Evaluation	194 985,00	116 991,00	77 994,00	60	7 ACPRPR 744/139	To be closed
Audit PE7 Q 2 and 3 PWC	5 500,00	0,00	5 500,00	0	7 ACPRPR	To be closed

					744/144	
sub-total:	425 754,86	341 365,86	84 389,00	80		
<b>3.Research:</b>						
Research - CBPP-Cirad	563 200,00	507 000,00	56 200,00	90	8ACPTPS32/10	Open
Research- RP-Phirbright	505 800,00	192 960,00	312 840,00	38	8ACPTPS32/44	Open
sub-total:	1 069 000,00	699 960,00	369 040,00	65		
<b>Totals:</b>	<b>13 008 264,47</b>	<b>9 353 670,71</b>	<b>3 654 593,76</b>	<b>72</b>		
Expected decommitment for the contracts					426 481,1	
Expected global decommitment:		PE's Nbi, Bko and Contracts:			816 481,1	

Gobal Overview of Commitments and payments for PACE Regional Components:				
ITEMS	Committed	Paid	Balance	Paid %
1. PACE PCUs - WPs	8 929 775,68	8 106 290,97	823 484,71	91
2.PACE Regional service Contracts	11 513 509,61	8 312 344,85	3 201 164,76	72
3. Audits/Consultancies	425 754,86	341 365,86	84 389,00	80
4. Research	1 069 000,00	699 960,00	369 040,00	65
<b>Totals:</b>	<b>21 938 040,15</b>	<b>17 459 961,68</b>	<b>4 478 078,47</b>	<b>80</b>

PACE: Overview of the budgets and commitments on the PACE National components on										13/03/2007				
No.	Countries	Commit WP1	Commit WP2	Commit WP3	Commit WP4	Extention		Specific Commit	Total Commit	Total Paid	% Paid	Proj Decom	Proj Decom	Total Proj
	Pays	Engagé DP1	Engagé DP2	Engagé DP3	Engagé DP4	Y1	Y 2	Engagem Spécifiqu.	Total Engage	Total Paye	% Paye	WP	Sp Com	Decom
301	BENIN	127 905	162 243	176 277	84 887	91 499	237 000	136 973	1 016 784	942 813	92,72	70 000	800	70 800
302	BURKINA FASO	338 999	238 888	269 000	101 000			109 641	1 057 528	870 436	82,31	187 092	0	187 092
303	BURUNDI	141 938	32 276			65 956	113 000	0	353 171	285 297	80,78	65 000	0	65 000
304	CAMEROUN	343 195				341 201	600 000	212 485	1 496 881	1 341 024	89,59	70 000	2 000	72 000
305	CAR	506 886	205 158	126 423	70 395	176 400	288 000	24 910	1 398 172	1 259 789	90,10	125 000	0	125 000
306	CHAD	517 046	1 166 337	846 464	88 479		482 205	0	3 100 531	2 921 303	94,22	179 000	0	179 000
307	CONGO Brazz	42 332	107 100	14 100				0	163 532	160 158	97,94	3 373	0	3 373
308	CONGO ( Dem. Rep.)	315 003	120 089			408 145	299 894	0	1 143 131	1 089 700	95,33	54 000	0	54 000
309	DJIBOUTI	251 000	250 000	130 000				94 741	725 741	315 271	43,44	405 800	4 671	410 471
310	ERITREA	109 790	110 209	130 501	106 299	374 100	7 693	281 016	1 119 608	1 068 112	95,40	51 495	0	51 495
311	ETHIOPIA	264 546	386 357	231 464	248 131	285 000	780 000	987 815	3 183 312	2 807 756	88,20	363 712	11 800	375 512
312	GABON	206 445	164 783	99 216		50 100	107 200	13 339	641 083	598 851	93,41	42 232	0	42 232
313	GAMBIA	137 772	184 390	43 865		150 513		0	516 541	466 110	90,24	50 430	0	50 430
314	GHANA	164 555	169 719	143 977	56 440	418 000		79 019	1 031 709	795 964	77,15	150 000	0	150 000
315	GUINEE BISSAU	214 021	131 476	102 180	42 146	81 100	180 000	0	750 923	692 536	92,22	66 000	0	66 000
316	GUINEE CONAKRY	189 445	333 728	164 055	75 129	153 089		54 500	969 946	857 988	88,46	57 458	5 000	62 458
317	GUINEE EQUAT.	45 300				69 400	77 000	0	191 700	125 355	65,39	66 344	0	66 344
318	IVORY COAST	316 502	344 000			244 000		63 791	968 293	599 192	61,88	345 300	2 300	347 600
319	KENYA	813 935	434 545	578 228		680 000	408 000	220 659	3 135 367	2 953 714	94,21	173 400	2 000	175 400
321	MALI	164 520	179 615	238 300		130 075	222 300	296 390	1 231 201	1 143 827	92,90	81 600	500	82 100
322	MAURETANIA	157 025	182 366	128 227	71 987	121 220	198 576	190 298	1 049 698	918 244	87,48	126 700	4 691	131 391
323	NIGER	268 978	277 425	146 175	69 469	75 959	247 700	117 273	1 202 979	1 111 592	92,40	90 450	400	90 850
324	NIGERIA	199 740	472 158	436 000			620 000	244 453	1 972 351	1 645 602	83,43	245 000	1 200	246 200
325	RWANDA	125 538	115 166					4 483	245 187	245 187	100,00	0	0	0
326	SENEGAL	360 942	338 348	235 713	140 117	168 000	418 000	10 940	1 672 059	1 358 157	81,23	314 000	1 260	315 260
328	SOMALIA	868 584	323 787	939 882	1 056 228			0	3 188 481	3 188 481	100,00	0	0	0
329	TANZANIA	515 720	550 164	303 177		483 000	1 229 308	415 996	3 497 365	2 974 904	85,06	522 700	300	523 000
330	TOGO	151 045	96 379	111 796		83 000	190 000	56 660	688 880	614 787	89,24	74 100	0	74 100
331	UGANDA	505 748	557 543	481 679	323 678	183 000	823 000	179 638	3 054 286	2 641 861	86,50	180 000	0	180 000

	<b>Fight agst. Line. 1-S-</b>	2 338 000					240 171		2 578 171	2 268 143	87,97	110 000		110 000
	<b>Fight agst. Line. 1-N-</b>	1 219 879					474 000	616 302	2 310 181	616 302	26,68	200 000		200 000
	<b>Special Fund</b>	500 000							500 000	500 000	100,00	0		0
	<b>SERECU</b>						1 832 000		1 832 000	1 231 303	67,21	575 000		575 000
	<b>GTZ support to countries</b>	5 080 643					72 175		5 152 818	3 549 579	68,89	500 000		500 000
	<b>Total</b>	17 502 975	7 634 251	6 076 699	2 534 384	4 832 758	10 147 221	4 411 321	53 139 609	44 159 339	83,10	5 545 186	36 922	5 582 108

## Annex 6: Expertises de longues et courtes durées réalisées par le consortium GTZ-IS/SATEC

CONSULTANT (S)	Type de Mission	Nombre de Mission	Période	Zone géographique Couverte	Nombre de jours
Catherine Bernadine & Mario Younan	Audit Chad	1	avr-03	Chad	30
Ulrike Breitschuh	W/shop Facilitation Arusha	2	juin-03	PACE Count.	16
Omeno Suji&co	Training PACE Kenya	3	Aug/Sept 2003	Kenya	30
Guy Freeland/Ian Talks	Extension of PACE	4	Dec 03/Jan.04	PACE Count.	90
Catherine Bernadine	Audit Reg office	5	Nov. 2003	Reg.Mali	15
Max Baumann	Training Sudan	6	avr-04	Sudan	12
Joseph Muraguri	Log Frame Dev. Reg office, Nbi	7	juin-04	PCU Reg. Office	3
Carlo Carugi/Isaac Njifakue	Ann. Comm. Meeting, Yaounde	8	juin-04	PACE Count.	18
Lan Mai Phuong	Animal Health Handbook	9	août-04	Western Africa	45
Charles Mwangi	LAN Tz	10	août-04	Tz	7
Joseph Litamoi	PANVAC	11	Sept/Oct 2004	PANVAC	60
Abdoulaye Niang/Vincent Shauri	Vet Council Tz	12	Sept/Oct 2004	Tz	60
Fabian Leendertz	Anthrax Ug	13	Nov. 2004	Uganda	23
Paolo Viviani	Para Vet Chad	14	janv-05	Chad	31
Cheikh Ly	ESS Study Ghana/Benein/Maur	15	févr-05	Ghana/Benin/Mauritania	40
Paul Mertens	Handing over PACE IBAR Finance Control	16	Feb/Marc 2005	Reg Office, Nairobi	15
Max Baumann	Training Sudan	17	avr-05	Sudan	15
Risto Heinonen	SES workshop	18	juin-05	Somali Ecosystem	7
Genevieve Libeau	SES Workshop	18	juin-05	Somali Ecosystem	7
Jochen Lohmeier	PACE-EU Strategy Workshop	19	mai-05	Regional	9
Doug McLure & S Kathurima	Staff Appraisal	20	mai-05	Regional (based Nairobi PCU)	35
Guy Freeland	Assessment of Animal health Activities, Sudan	21	juin-05	Sudan	28
Alexandre Caron	Wildlife Training in Ghana	22	juil-05	Ghana	22
Development Outcomes	KVAPS Study	23	Dec 05-Feb 06	Kenya	50
Olivier Tournabize	Senegal LOTUS-PID Data merger	24	mars-06	Senegal	25
Mahamat Ouagal	Burundi Epidemiosurv.	25	mars-06	Burundi	28
Chris Ackello-Ogutu/S Hargreaves	Kenya Disease Free Zones study	26	juin-06	Kenya	70
Michael Lennertz	Communications expert	27	juin-06	PACE Count.	90
Niang/Chacha/Aduke	Documentation PACE	28	juin-06	PACE Count.	93
Dario Berardi	Design and Progress of PID/ARIS, use in PACE	29	juin-06	PACE Count.	30
Masiga/Kajume/Daborn	Assessment of Vet. Service Delivery in SES	30	juin-06	SES	84
Masiga/Durand, Devos/Ouedraogo	Evaluation of PACE countries	31	oct-06	Gabon/Benin/Cameroon/Eritrea	96
Emmanuel Couacy-Hymann	PPR	32	nov-06	Muguga Kenya	0
Guy Freeland	SERECU Extension/FA	33	nov-06	SES	26
Dario Berardi	Establishment Electronic Library	34	nov-06	IBAR Nairobi	15

M/s Development Outcomes	KVAPS Transformation Study II	35	nov-06	Kenya	45
Nicolas Denormandie	West Africa	36	nov-06	WA	48
Patrick Bastiaensen	West Africa	37	nov-06	WA	45
Wilfried Hartwig	Sudan after PACE Project	38	nov-06	Sudan	18
Rosemary Chacha	Documentation PACE II	39	nov-06	Nairobi/Bamako	20
Gaston Belem & Lily Aduke	Documentation/editing/Publishing PACE Docs	40	nov-06	Nairobi IBAR office	40
				<b>TOTAL HM/HJ</b>	<b>1441</b>

## Annex 7: Formation et Ateliers organisés par le PACE

### Ateliers conduits par le PACE

UNITE PACE	THEME DE FORMATION	DATE	LIEU
<b>EPIDEMIOLOGIE</b>			
	Wildlife training workshop	8-12/01/01	Niokolo Koba National Park Senegal
	Wildlife training workshop	09-13/07/01	Lopé National Reserve, Gabon
	Wildlife training workshop	30/07-02/08/01	Shaï Hills National Reserve, Accra, Ghana
	African swine fever workshop	Oct. 2001	Lomé, Togo
	Wildlife training workshop	17-21/12/01	Natitingou and Pendjari Parks, Benin
	OIE Contingency planning workshop	Feb. 2002	Abidjan, Cote d'Ivoire
	Information System	2001	Gambia
	Wildlife training workshop	14-18/01/02	Yankari National Park, Nigeria
	Wildlife training workshop	23-28/09/02	Shange, Zimbabwe
	Wildlife training workshop	29/11-03/12/02	Arusha, Tanzania
	Wildlife training of the KWS veterinarian Dr Ndere and provision of technical assistance	2002	Kenya
	Participatory disease search (PDS)	2002	Tanzania/Kenya
	Wildlife training workshop	12-16/01/03	Bénoué, Garoua National Park, Cameroon
	Wildlife training workshop	19-23/01/03	Bénoué, Garoua National Park, Cameroon
	Wildlife training workshop	17-21/02/03	Kainji Lake National Park, Nigeria
	CBPP Control Workshop	Feb. 2003	Accra, Ghana
	Training of field experts involved in epidemio-surveillance	2003	Djibouti
	Epidemiology & Epidemio-surveillance to francophone countries	2003	Senegal
	Training workshop in Epidemiology and Epidemio-surveillance	14-25/04/03	Dakar, Senegal
	Validation of strategies to control CBPP - Regional workshop	Feb. 2004	Conakry, Guinea
	Wildlife training and support to wildlife epidemio-surveillance	2004	Cameroon
	Optimal functioning of networks (with performance indicators) -Regional workshop	Aug. 2004	Dakar, Senegal
	Co-ordination of national and regional laboratories of PACE countries - 1 <sup>st</sup> Regional Workshop	Sep. 2004	Accra, Ghana
	Co-ordination of national and regional	Sep. 2005	Entebbe, Uganda

<b>UNITE PACE</b>	<b>THEME DE FORMATION</b>	<b>DATE</b>	<b>LIEU</b>
	laboratories of PACE countries - 2 <sup>nd</sup> Regional Workshop		
	Highly pathogenic avian influenza - AU- IBAR Symposium	Sep. 2005	Nairobi, Kenya
	Wildlife regional training workshop	July 2005	Mole national Park, Ghana
	Risk Assessment workshop (Anglophone)	2005	Malawi
	Animal health politics, the evaluation of veterinary services and the role of livestock farmers in the surveillance of diseases of livestock - Regional OIE/AU- IBAR/FAO seminar	Feb. 2006	N'Djamena, Chad
	Harmonisation of the plans of prevention and control of Highly Pathogenic Avian Influenza - IBAR-PACE Regional Workshop	March 2006	Bamako, Mali
	Risk Assessment workshop (Francophone)	Jan–Feb. 2006	Dakar, Senegal
	Training course on Quality Assurance	2006	Tanzania
	Co-ordination of national and regional laboratories of PACE countries - 3 <sup>rd</sup> Regional Workshop	June 2006	Bamako, Mali
	Consolidation of the experiences of epidemiology in PACE - workshop	July 2006	Douala, Cameroon
	Training of laboratory personnel-Abuja		Nigeria
<b>GESTION DES DONNEES</b>			
	Computer training for PCU	1999	Kenya
	Data Management and GIS training	2002	Gambia
	PID workshop	2003	Ghana
	Training PACE National TAs on PID	2003*	Ethiopia
	Training PACE Regional TAs on PID	2003*	Mali
	PID and GIS regional training session for Eastern Africa	2003	Kenya
	PID training	2004	Uganda
	ARIS training	2004	Nigeria
	ARIS training	2005	Tanzania
	ARIS refresher training	2006	Addis Ababa, Ethiopia
<b>COMMUNICATION</b>			
	Training in Communication Skills	2002	Mali
	Communication research		Uganda
	Message development		Kenya
	Communication skills		Ethiopia
	Communication strategy development and knowledge management		Eritrea
	Communication research		Ghana
	Communication research		Nigeria
	Communication research		Sudan
	Communication research		Tanzania
	Communication skills (Vet schools students)		Senegal

<b>UNITE PACE</b>	<b>THEME DE FORMATION</b>	<b>DATE</b>	<b>LIEU</b>
<b>SERECU</b>			
	Training in Wildlife sero-surveillance	2006	Kenya for Ethiopia and Somalia
	Training in GIS Random Sampling techniques	2006	Ethiopia/Kenya
<b>FINANCE</b>			
	Management of Workplans	2005	Kenya
	EDF procurement and contract procedures	2006	Kenya (ECD)
	Contract management Management of Imprest Account and Work Programme	January, 2006	Kenya
	Navision Accounting System	June, 2006	Kenya
<b>ECONOMIE</b>			
	Training workshop on economic impact assessment of animal diseases	2003	Sudan
	Training Workshop on budgeting to sustain national livestock development activities in PACE member countries	29-30/03/04	AU-Headquarters Addis Ababa, Ethiopia
	Interactive workshop on influencing and meeting international standards; Challenges for Developing countries	22-24/06/05	Geneva - Switzerland
<b>PCU</b>			
	Management of Imprest Account/Work Programme	November, 1999	ECD Nairobi
	Team building workshop between PACE and the lead Delegation	10-11 May, 2005	Aberdare's Country Club, Kenya
	Training on MS Office applications for secretaries. Further training has recently started for PACE staff in Nairobi.		Nairobi
	Contract management Management of Imprest Account and Work Programme	January 2006	ECD Nairobi
	Training seminar for implementation of PVS (Performance, Vision and Strategy)	10-13/07/06	OIE, Paris, France

\* This training was provided to TAs in order for them to provide in-country training.

## Formation Ateliers, Séminaires et Réunions conduits par la coordination régionale du PACE

Objet de la mission	Participants	Lieu	Date
<b>TRAINING/ FORMATION</b>			
Training in laboratory diagnostic techniques	Laboratory managers from neighbouring countries	Bamako	December 2001
Training on data-base management and geographical information systems	DR Lassina DOUMBIA	Banjul, Gambia	Sept. 23 to Oct. 4, 2002
Training in epidemio-surveillance of wildlife	DNAMR, DNCN, PACE-MALI	Garoua, Cameroon	January 13 – 17, 2003
Training on database management and its application to epidemio-surveillance.	Mahmoudou DIALL/PACE-MALI	Montpellier, France	December 1-19, 2003
Training of the agents participating in the epidemio-surveillance network of Mali (EPIVET/MALI)	CFPE- PACE-MALI	CFPE/SOTUBA	10-14 December, 2003
Introduction to veterinary epidemiology	106 Private veterinarians with an animal health service mandate	Bamako	3 training sessions: February 16 to 20, 2004 February 23 to 27, 2004 April 19 to 23 2004
Training of field agents in wildlife epidemiosurveillance and the utilisation of GPS and other geographical positioning methods.	4 forestry agents 2 DPRPAV agents 5 trainers	Baoulé, Bafing (Bamafélé) and Niénendougou, Mali	June 21 to 25 2004
Retraining of field agents in the Mali epidemio-surveillance network, EPIVET-MALI	-	-	February 2005
Training on epidemio-surveillance to participants in the network.	DNSV agents	Bamako, Mali	September 27 to 29 2005
Training in veterinary diagnostic laboratory quality assurance	Dr. Mamadou DIALLO (LCV)	Arusha, Tanzania	February 20 to March 3, 2006
<b>TRAINING WORKSHOPS /FORMATION ATELIER</b>			
Training workshop : Introduction to the recognition of rinderpest and CBPP	Farmers and other participants in the livestock sector of Kayes	Kayes, Sikasso, Ségou	November 12 – 16, 2001
Workshop on OIE contingency plans and procedures for the eradication of rinderpest	PACE-MALI, DNAMR	Abidjan, Côte d'Ivoire	February 11 to 15 2002
Workshop : The role, place and legal status of the non-diplomate CAHWs in a national animal health network	DPRPAV	Paris, France	May 24 to 25 mai 2003
Workshop on the training of PACE national and regional epidemiologists	PACE-MALI	Dakar, Senegal	April 14 to 25 2003
Workshop on the strategies to control CBPP in Africa	DNAMR, PACE-MALI	Accra, Ghana	February 3 to 6, 2003
Regional workshop of the validation of CBPP control strategies in PACE countries	Dr. Soumana DIALLO/ Mr. Mahmoudou DIALL/PACE-MALI	Conakry, Guinee	February 25 – 27, 2004

<b>Object de la mission</b>	<b>Participants</b>	<b>Lieu</b>	<b>Date</b>
Workshop on budget planning for the sustainability of the national epidemio-surveillance networks in the PACE countries	Dr. BAH Konipo/DPRPAV M. Modibo SYLLA/ Chef Division des Dépenses	Addis Ababa , Ethiopia	March 28, 2004
Workshop on international zoosanitary standards	DNAMR, PACE-MALI	Cairo, Egypt	October 11 to 13, 2004
Training workshop for field staff on wildlife epidemio-surveillance	Lassina DOUMBIA/DPRPAV Birama Niakaté/DNCN Mahmoudou DIALL/PACE-MALI	Koulikoro, Mali	January 14 to 17, 2004
Workshop to evaluate the veterinary epidemio-surveillance network of Mali	PACE-MALI-EPIVET-MALI	Mopti, Mali	May 6 to 8, 2004
Workshop on the awareness of zoonoses	DNSV, LCV, Centre national de lutte contre la maladie, EISMV de Dakar	Bamako, Mali	August 25 to 26 2005
Workshop on Rift Valley Fever	DPRPAV- PACE-MALI DPLM/DNS	Dakar, Senegal	January 20-22 , 2004
Workshop on the quality control of veterinary pharmaceuticals in sub-Saharan Africa : the situation in Mali	DNSV National PACE co-ordinators International companies Pharmaceutical companies Pharmaceutical QC laboratories Private wholesalers Ministers of Health	Bamako, Mali	February 22 to 25, 2005
Workshop to consider the development of a concept note on national strategies to control CBPP		Katibougou (Koulikoro), Mali	October 15 to 17, 2004
Team Building workshop between PACE and the Lead Delegation	PCU and Lead Delegation	Aberdare's Country Club	May 10 to 11, 2004
<b>OIE/FAO/AU-IBAR MEETINGS/ REUNIONS OIE/FAO/AU-IBAR</b>			
OIE/FAO/MS/BM seminar on the organisation of veterinary services and food safety at the 2 <sup>nd</sup> World Veterinary Congress	DNAMR, PACE/ MALI	Tunis, Tunisia	September 25 to 29, 2002
OIE/AU- IBAR seminar on the application of international animal health standards: any solutions?	Dr. Soumana DIALLO	Cairo, Egypt	October 10-13, 2004
Regional OIE/AU-IBAR/FAO seminar on animal health politics, the evaluation of veterinary services and the role of livestock farmers in the surveillance of diseases of livestock.	Docteur Soumana DIALLO (DNSV)	N'djamena, Chad	February 13to 15, 2006

<b>Object de la mission</b>	<b>Participants</b>	<b>Lieu</b>	<b>Date</b>
<b>INFORMATION AND AWARENESS MISSIONS/MISSIONS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION</b>			
Information and awareness mission on the renewal of the authority of the Veterinary Order and to make contact with Livestock Farmers' associations through the Regional Agricultural Offices.	Mr. Ibrahima BA/PACE-MALI Dr. Daouda DIARRA/DGRC Dr. Cheic k Oumar TOUNKARA/	Sikasso, Mopti and Gao, Mali	March 14 to 26, 2004
Information and awareness mission on the authority of the Veterinary Order.	PACE-MALI Conseil Supérieur de l'Ordre	Ségou and Tombouctou, Mali	April 28 to May 8, 2004

## Annex 8: Inventaire du matériel et des équipements du PACE

PACE / SERECU ASSETS STATUS 2007						
Employee Name	AssetID	AssetDescription	SerialNumber	Tagging#	PurchasePrice	CurrentValue
<b>Bilingual Secretary1</b>						
	76	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/076	2 365,00	1 330,31
	224	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/224	4 644,00	2 786,40
	230	UPS	PB0011324617	AU/IBAR/CA/230	5 200,00	3 900,00
	84	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/084	6 235,00	4 286,56
	79	Low sliding door wooden cabinet 900x450x745		AU/IBAR/OF/079	13 330,00	9 164,38
	75	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/075	18 060,00	10 158,75
	227	TFT Monitor	CN-074417-64180-52H-95ML	AU/IBAR/CA/227	18 500,00	13 875,00
	72	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/072	20 640,00	11 610,00
	220	Printer - Deskjet 1220	SGIIV131JQ	AU/IBAR/PA/220	22 000,00	9 900,00
	70	Executive office table (6 drawers)		AU/IBAR/OF/070	25 800,00	14 512,50
	217	Computer CPU	56PHLIJ	AU/IBAR/CA/217	75 000,00	56 250,00
				<b>Total</b>	<b>211 774,00</b>	<b>137 773,90</b>
<b>Bilingual Secretary2</b>						
	77	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/077	2 365,00	1 330,31
	225	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/225	4 644,00	2 786,40
	231	UPS	PB0016331746	AU/IBAR/CA/231	5 200,00	3 900,00
	85	Mid back swivel office chair with arms		AU/IBAR/OF/085	6 235,00	4 286,56
	80	Low sliding door wooden cabinet 900x450x745		AU/IBAR/OF/080	13 330,00	9 164,38
	228	TFT Monitor	CN-OCC63972872-5CL-1G4S	AU/IBAR/CA/228	18 500,00	13 875,00
	73	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/073	20 640,00	11 610,00

221	Printer - Deskjet 9300	MY35L33105	AU/IBAR/PA/221	22 000,00	9 900,00
71	Executive office table (6 drawers)		AU/IBAR/OF/071	25 800,00	14 512,50
218	Computer CPU	652CLB5ZJOJAZ	AU/IBAR/CA/218	75 000,00	56 250,00
<b>Total</b>				<b>193 714,00</b>	<b>127 615,15</b>

### Bilingual Secretary3

78	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/078	2 365,00	1 330,31
226	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/226	4 644,00	2 786,40
232	UPS	PB0011423988	AU/IBAR/CA/232	5 200,00	7 000,00
86	Mid back swivel office with arms		AU/IBAR/OF/086	6 235,00	4 286,56
81	Low sliding door wooden cabinet 900x450x745		AU/IBAR/OF/081	13 330,00	9 164,38
229	TFT Monitor	CN-0Y4417-64180-52H-95FL	AU/IBAR/CA/229	18 500,00	13 875,00
83	L-Shaped main office desk 1800x1200x745		AU/IBAR/OF/083	19 350,00	14 512,50
74	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/074	20 640,00	11 610,00
222	Printer - Deskjet 1220	MYIB6330HV	AU/IBAR/PA/222	22 000,00	9 900,00
219	Computer CPU	HZPHLIJ	AU/IBAR/CA/219	58 000,00	43 500,00
<b>Total</b>				<b>170 264,00</b>	<b>117 965,15</b>

### Desktop Publisher

300	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/300	4 644,00	2 786,40
297	Printer	SG07J1305C	AU/IBAR/PA/297	5 400,00	2 430,00
163	Small storage wooden cabinet		AU/IBAR/OF/163	5 848,00	3 289,50
165	Wooden Cabinet with glass doors (two levels)		AU/IBAR/OF/165	13 330,00	6 665,00
164	Wooden Cabinet with glass doors (two levels)		AU/IBAR/OF/164	13 330,00	6 665,00
157	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/157	18 060,00	10 158,75
160	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/160	19 350,00	10 884,38

156	Double door steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/156	20 640,00	11 610,00
155	Double door steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/155	20 640,00	11 610,00
154	Chest drawer for maps (10 levels)		AU/IBAR/OF/154	74 329,80	41 810,51
296	Computer CPU	479SWOJ	AU/IBAR/CA/296	75 000,00	56 250,00
159	Metallic Safe		AU/IBAR/OE/159	172 000,00	96 750,00

**Total 442 571,80 260 909,54**

### ICU Manager

26	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/026	2 365,00	1 478,13
27	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/027	2 365,00	1 478,13
28	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/028	2 365,00	1 478,13
21	Stapler		AU/IBAR/OE/021	2 752,00	1 376,00
204	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/204	4 644,00	2 786,40
31	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/031	6 235,00	3 507,19
24	Filing book case 740x370x900		AU/IBAR/OF/024	9 460,00	5 912,50
29	Low open shelf cabinet		AU/IBAR/OF/029	10 105,00	6 315,63
202	CRT Monitor	CN-070289-64180-39P00GD	AU/IBAR/CA/202	11 500,00	5 175,00
25	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/025	20 640,00	10 320,00
203	Printer	SG07J13058	AU/IBAR/PA/203	22 000,00	6 600,00
22	Executive office table (5 side drawers)		AU/IBAR/OF/022	24 080,00	13 545,00
23	Executive office table (5 side drawers)		AU/IBAR/OF/023	24 080,00	13 545,00
201	Computer CPU		AU/IBAR/CA/201	58 000,00	26 100,00
200	Computer CPU		AU/IBAR/CA/200	75 000,00	56 250,00
30	Metal safe cabinet		AU/IBAR/OF/030	154 800,00	87 075,00

**Total 430 391,00 242 942,11**

### Data Management Assistant

302	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/302	4 644,00	2 786,40
346	Computer CPU			75 000,00	56 250,00
306	UPS	QB0534137035	AU/IBAR/CA/306	5 200,00	3 900,00
304	TFT Monitor	CN-074417-64180-58G-02PC	AU/IBAR/CA/304	18 500,00	13 875,00
162	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/162	19 350,00	10 884,38
299	Printer - Deskjet 1280	CN5AMJSOFD	AU/IBAR/PA/299	20 000,00	2 000,00
<b>Total</b>				<b>142 694,00</b>	<b>89 695,78</b>

### LAN Administrator

170	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/170	2 365,00	1 330,31
317	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/317	4 644,00	464,40
321	UPS	PB0011324685	AU/IBAR/CA/321	5 200,00	3 900,00
313	Printer		AU/IBAR/PA/313	5 400,00	2 430,00
171	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/171	6 235,00	3 507,19
322	UPS		AU/IBAR/CA/322	7 050,00	5 287,50
314	Printer		AU/IBAR/PA/314	7 500,00	3 375,00
311	CRT Monitor	CN03 K648 46633 28L 11H8	AU/IBAR/CA/311	8 500,00	3 825,00
167	Filing cabinet with glass doors (two levels)		AU/IBAR/OF/167	13 330,00	7 498,13
315	Telephone head	KX-T2371MXW2FAFA288759	AU/IBAR/TE/315	14 018,00	3 504,50
316	Telephone head	KX-TS5MX-B0CAFA182129	AU/IBAR/TE/316	14 018,00	6 308,10
318	Telephone head (Premium reflexes)		AU/IBAR/TE/318	15 652,00	3 913,00
168	High back executive swivel office leather chair		AU/IBAR/OF/168	18 060,00	10 158,75
169	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/169	18 060,00	10 158,75
320	TFT Monitor	hp 1502	AU/IBAR/CA/320	18 500,00	13 875,00
172	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/172	19 350,00	10 884,38
166	Double door steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/166	22 360,00	12 577,50
312	Fax Machine	KX-FM131BX	AU/IBAR/CA/312	23 000,00	3 450,00

309	Computer CPU	00021-017-076-273	AU/IBAR/CA/309	50 000,00	37 500,00
310	Computer CPU	1161995	AU/IBAR/CA/310	58 000,00	26 100,00
307	Computer CPU	7TFRHOJ	AU/IBAR/CA/307	60 000,00	9 000,00

**Total 391 242,00 179 047,51**

### Main Epidemiologist

38	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/038	2 365,00	1 330,31
37	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/037	2 365,00	1 478,13
36	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/036	2 365,00	1 478,13
208	UPS	PB0033333895	AU/IBAR/CA/208	5 200,00	3 900,00
39	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/039	6 235,00	3 896,88
33	Filing book case 1050x370x1750		AU/IBAR/OF/033	9 460,00	5 912,50
35	High swing door wooden cabinet 900x450x1266		AU/IBAR/OF/035	17 415,00	10 884,38
34	High swing door wooden cabinet 900x450x1265		AU/IBAR/OF/034	17 415,00	10 884,38
207	TFT Monitor	CN-OU4941-72201-484-3FTL	AU/IBAR/CA/207	18 500,00	13 875,00
206	Printer	FRHR339583	AU/IBAR/PA/206	19 000,00	8 550,00
32	Executive table (6 drawers)		AU/IBAR/OF/032	25 800,00	16 125,00
40	Wall unit wooden file cabinet		AU/IBAR/OF/040	36 120,00	20 317,50
205	Computer CPU	2QRZ81J	AU/IBAR/CA/205	75 000,00	56 250,00

**Total 237 240,00 154 882,21**

### PACE Accountant

238	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	3AK-27100BBAA04	AU/IBAR/TE/238	4 644,00	2 786,40
236	Electrical calculator	Q3045143	AU/IBAR/OE/236	4 800,00	2 160,00
244	UPS	PB0076133037	AU/IBAR/CA/244	5 200,00	3 900,00
97	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/097	6 235,00	3 117,50
91	High open shelf wooden cabinet 900x450x1265		AU/IBAR/OF/091	9 460,00	3 547,50
241	TFT Monitor	CNOD5428-72872-532-333L	AU/IBAR/CA/241	18 500,00	13 875,00

	99	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/099	19 350,00	13 303,13
	233	Computer CPU	FH6WMIJ	AU/IBAR/CA/233	75 000,00	56 250,00
	96	Metal safe cabinet		AU/IBAR/OF/096	154 800,00	58 050,00
<b>Total</b>					<b>297 989,00</b>	<b>156 989,53</b>

### PACE Admin Assistant

	240	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	3AK27100BB	AU/IBAR/TE/240	4 644,00	2 786,40
	246	UPS	QBO534138861	AU/IBAR/CA/246	5 200,00	3 900,00
	92	High open shelf wooden cabinet 900x450x1265		AU/IBAR/OF/092	9 460,00	3 547,50
	243	TFT Monitor	CN-0FC529-72872-5C6 4NAL	AU/IBAR/CA/243	18 500,00	13 875,00
	101	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/101	19 350,00	12 093,75
	235	Computer CPU	CN-0FC529-72872-5C6-4NA	AU/IBAR/CA/235	75 000,00	56 250,00
	237	Printer HP 4250	CNHXB27516	AU/IBAR/PA/237	115 478,00	86 608,50
<b>Total</b>					<b>247 632,00</b>	<b>179 061,15</b>

### PACE Coordinator

	63	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/063	2 365,00	1 182,50
	64	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/064	2 365,00	1 182,50
	65	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/065	2 365,00	1 182,50
	66	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/066	2 365,00	1 182,50
	62	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/062	2 365,00	1 182,50
	215	UPS	CS650	AU/IBAR/CA/215	5 200,00	3 900,00
	212	Printer		AU/IBAR/PA/212	7 500,00	3 375,00
	67	Round discussion table 900x900x745		AU/IBAR/OF/067	13 115,00	6 557,50
	213	Telephone head (Premium reflexes)		AU/IBAR/TE/213	15 652,00	9 391,20
	61	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/061	18 060,00	11 287,50
	214	TFT Monitor	CN-004941-72201-484-3FRL	AU/IBAR/CA/214	18 500,00	13 875,00

68	Rounded main office desk		AU/IBAR/OF/068	19 350,00	9 675,00
51	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/051	20 640,00	10 320,00
52	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/052	20 640,00	10 320,00
53	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/053	20 640,00	10 320,00
60	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/060	20 640,00	10 320,00
54	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/054	20 640,00	10 320,00
55	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/055	20 640,00	10 320,00
56	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/056	20 640,00	10 320,00
59	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/059	20 640,00	10 320,00
58	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/058	20 640,00	10 320,00
57	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/057	20 640,00	10 320,00
49	Double door steel filing cupboard 740x370x1755		AU/IBAR/OF/049	22 360,00	11 180,00
50	Double door steel filing cupboard 740x370x1756		AU/IBAR/OF/050	22 360,00	11 180,00
48	Double door steel filing cupboard 740x370x1754		AU/IBAR/OF/048	22 360,00	11 180,00
211	Computer CPU	299777S0135	AU/IBAR/CA/211	58 000,00	43 500,00
<b>Total</b>				<b>440 682,00</b>	<b>244 213,70</b>

#### PACE Finance & Admin Officer

252	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	3AK27100BBAA0400-18	AU/IBAR/TE/252	4 644,00	2 786,40
256	UPS	PB002031354	AU/IBAR/CA/256	5 200,00	3 900,00
109	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/109	18 060,00	12 416,25
254	TFT Monitor	CN OCC639 72872 5CL 1335	AU/IBAR/CA/254	18 500,00	13 875,00
107	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/107	20 640,00	14 190,00

106	Executive office table (6 drawers)		AU/IBAR/OF/106	25 800,00	17 737,50
250	Printer	JPF/GB06538	AU/IBAR/PA/250	45 000,00	20 250,00
248	Computer CPU	6S24JX8ZX0CP LTMPAQ	AU/IBAR/CA/248	75 000,00	56 250,00
<b>Total</b>				<b>212 844,00</b>	<b>141 405,15</b>

### PACE Financial Controller

251	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	3AK27100BBAA0400107	AU/IBAR/TE/251	4 644,00	2 786,40
255	UPS	NB982709998	AU/IBAR/CA/255	5 200,00	3 900,00
110	High open shelf wooden cabinet 900x450x1265		AU/IBAR/OF/110	9 460,00	5 321,25
249	1100 Printer	FRHR282819	AU/IBAR/PA/249	10 000,00	2 500,00
108	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/108	18 060,00	12 416,25
253	TFT Monitor	CNOT9998 46633 59N	AU/IBAR/CA/253	18 500,00	13 875,00
104	Double door steel filing cupboard 740x370x1754		AU/IBAR/OF/104	22 360,00	15 372,50
102	Double door steel filing cupboard 740x370x1753		AU/IBAR/OF/102	22 360,00	15 372,50
103	Double door steel filing cupboard 740x370x1753		AU/IBAR/OF/103	22 360,00	15 372,50
105	Executive office table (6 drawers)		AU/IBAR/OF/105	25 800,00	17 737,50
247	Computer CPU	6531LB5Z2NO	AU/IBAR/CA/247	75 000,00	56 250,00
<b>Total</b>				<b>233 744,00</b>	<b>160 903,90</b>

### PACE General

1	Photocopier		AU/IBAR/OE/001	350 000,00	90 000,00
194	Telephone head	420087C	AU/IBAR/TE/194	1 032,00	154,80
6	Telephone Head	KX-T9846LMID	AU/IBAR/OE/006	1 247,00	187,00
193	Telephone head	KX-T9846LMID	AU/IBAR/TE/193	1 247,00	187,05
112	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/112	2 365,00	1 478,13
177	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/177	2 365,00	1 330,31
93	Low back visitors chair with arms		AU/IBAR/OF/093	2 365,00	1 182,50

94	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/094	2 365,00	1 182,50
175	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/175	2 365,00	1 330,31
176	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/176	2 365,00	1 330,31
111	Low back swivel office chair with arms		AU/IBAR/OF/111	3 612,00	2 257,50
5	Printer	7611990 112791	AU/IBAR/OF/005	4 000,00	600,00
192	Printer	7-611990-112791	AU/IBAR/PA/192	4 000,00	600,00
199	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/199	4 644,00	2 786,40
326	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/326	4 644,00	2 786,40
324	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	45658253AK26035BBAA05	AU/IBAR/TE/324	4 644,00	1 161,00
196	Telephone head		AU/IBAR/TE/196	4 644,00	2 089,80
195	Telephone head	KX-TS17MXW9KAPA005554	AU/IBAR/TE/195	4 644,00	2 089,80
198	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	F06004412408334	AU/IBAR/TE/198	4 644,00	2 786,40
223	ScanJET 5200C	C98LIC50	AU/IBAR/OE/223	5 400,00	2 430,00
325	Printer	CN56570G2	AU/IBAR/PA/325	5 500,00	550,00
115	Rinderpest paper punch	A6888	AU/IBAR/OE/115	5 848,00	3 655,00
69	10 Drawer steel chest cabinet		AU/IBAR/OF/069	5 879,82	2 939,91
185	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/185	6 235,00	2 727,81
187	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/187	6 235,00	2 727,81
186	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/186	6 235,00	2 727,81
184	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/184	6 235,00	2 727,81
173	Wooden shelves (2 levels)		AU/IBAR/OF/173	8 170,00	4 085,00
4	CRT Monitor	135CL265A924	AU/IBAR/OF/004	8 500,00	1 275,00
335	CRT Monitor	022CG26KB964	AU/IBAR/CA/335	8 500,00	3 825,00
336	CRT Monitor	243CP28NA285	AU/IBAR/CA/336	8 500,00	2 550,00
337	CRT Monitor	026CG24KD815	AU/IBAR/CA/337	8 500,00	850,00
266	CRT Monitor	17004a405853	AU/IBAR/CA/266	8 500,00	3 825,00

191	CRT Monitor	135CL265A924	AU/IBAR/CA/191	8 500,00	1 275,00
88	Wooden open book shelve (3 levels)		AU/IBAR/OF/088	9 460,00	4 730,00
128	Wooden book shelve (5 levels)		AU/IBAR/OF/128	13 115,00	8 196,88
113	Low sliding glass door cabinet 900x450x610		AU/IBAR/OF/113	13 330,00	8 331,25
114	Low swing door cabinet 900x450x 1490		AU/IBAR/OF/114	13 330,00	8 331,25
95	Low swing door cabinet 900x450x745		AU/IBAR/OF/095	13 330,00	4 998,75
82	Low sliding door wooden cabinet 900x450x746		AU/IBAR/OF/082	13 330,00	9 164,38
338	Printer	HU0B31V00N	AU/IBAR/PA/338	16 300,00	4 890,00
190	Telephone head ( Advanced Reflexes)		AU/IBAR/TE/190	16 340,00	9 804,00
3	Telephone Head		AU/IBAR/KE/003	16 340,00	9 804,00
342	Printer	HU1A36R10P	AU/IBAR/PA/342	16 500,00	7 425,00
344	Scanner	B1070200MJ1130040	AU/IBAR/OE/344	18 000,00	8 100,00
216	All in One (Printer Fax Photocopier)	SGG14E16LQ	AU/IBAR/OE/216	18 000,00	8 100,00
183	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/183	18 060,00	7 901,25
174	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/174	18 060,00	10 158,75
120	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/120	18 060,00	11 287,50
197	Telephone head	KX-TSC33CID	AU/IBAR/TE/197	18 490,00	8 320,50
323	Printer	FRHR339531	AU/IBAR/PA/323	19 000,00	4 750,00
343	Printer	FRHR282835	AU/IBAR/PA/343	19 000,00	4 750,00
178	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/178	19 350,00	10 884,38
179	Chest freezer (Forma)	322002164	AU/IBAR/OE/179	19 780,00	9 890,00
339	Printer	JPXS045291	AU/IBAR/PA/339	20 000,00	9 000,00
182	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/182	20 640,00	10 320,00
180	Deep Freezer	88150393	AU/IBAR/OE/180	21 500,00	10 750,00
340	Printer	SG0A7130Q6	AU/IBAR/PA/340	22 000,00	9 900,00
9	Double door steel filing		AU/IBAR/OF/009	22 360,00	11 180,00

	cupboard 740x370x1752				
139	Six drawer metallic cabinet		AU/IBAR/OF/139	22 360,00	13 975,00
10	Double door steel filing cupboard 740x370x1753		AU/IBAR/OF/010	22 360,00	11 180,00
8	Double door steel filing cupboard 740x370x1751		AU/IBAR/OF/008	22 360,00	11 180,00
7	Double door steel filing cupboard 740x370x1750		AU/IBAR/OF/007	22 360,00	11 180,00
11	Double door steel filing cupboard 740x370x1754		AU/IBAR/OF/011	22 360,00	11 180,00
341	Printer	SG7601H2S3	AU/IBAR/PA/341	23 000,00	10 350,00
89	Electric Typewriter		AU/IBAR/OE/089	24 080,00	13 545,00
90	Electric Typewriter		AU/IBAR/OE/090	24 080,00	10 535,00
87	Refrigerator	701390027	AU/IBAR/KE/087	30 960,00	17 415,00
181	Express Cool Refrigerators	806KR00055	AU/IBAR/OE/181	36 120,00	18 060,00
331	Split room air conditioner	301KA00124	AU/IBAR/OE/331	43 000,00	19 350,00
330	Split room air conditioner	3850A20584R	AU/IBAR/OE/330	49 880,00	22 446,00
328	Computer CPU	GP6-266	AU/IBAR/CA/328	58 000,00	26 100,00
261	Computer CPU	QC3476	AU/IBAR/CA/261	58 000,00	14 500,00
333	Computer CPU	8023FOX21880	AU/IBAR/CA/333	60 000,00	27 000,00
334	Computer CPU	8023FOX21920	AU/IBAR/CA/334	60 000,00	27 000,00
332	Computer CPU	8023FOX21840	AU/IBAR/CA/332	60 000,00	27 000,00
2	Computer CPU	2QRZ81J	AU/IBAR/OE/002	75 000,00	56 250,00
327	Computer CPU	00045-460-727-54	AU/IBAR/CA/327	75 000,00	56 250,00
189	Computer CPU	2QRZ81J	AU/IBAR/CA/189	75 000,00	56 250,00
279	Photocopier	SR3701224411	AU/IBAR/OE/279	150 000,00	67 500,00
329	PABX & Server		AU/IBAR/TE/329	496 045,75	297 627,45
188	Photocopier		AU/IBAR/OE/188	600 000,00	90 000,00
348	SCANNER CANON DR 9080C	CZ404024		800 000,00	650 000,00
347	XEROX COPYCENTRE 255	050X60270		967 987,00	800 000,00

**Total**      **4 825 557,57**      **2 730 532,70**

**PACE Main Advisor**

	146	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/146	2 365,00	1 625,94
	294	UPS	PB0020321040	AU/IBAR/CA/294	5 200,00	3 900,00
	152	Wooden open Shelves - 2 levels		AU/IBAR/OF/152	8 170,00	4 085,00
	150	Wooden open Shelves - 2 levels		AU/IBAR/OF/150	8 170,00	4 085,00
	149	Wooden open Shelves - 2 levels		AU/IBAR/OF/149	8 170,00	4 085,00
	151	Wooden open Shelves - 2 levels		AU/IBAR/OF/151	8 170,00	4 085,00
	148	Open Shelves (Wooden) -4 levels		AU/IBAR/OF/148	9 460,00	6 503,75
	153	Wooden open Shelves		AU/IBAR/OF/153	13 330,00	6 665,00
	147	Open metallic shelves - 4 levels		AU/IBAR/OF/147	15 480,00	10 642,50
	291	Telephone head premium reflexes)	20789386	AU/IBAR/TE/291	15 652,00	9 391,20
	145	High back swivel executive office chair		AU/IBAR/OF/145	18 060,00	12 416,25
	292	TFT Monitor	D3GSM1J	AU/IBAR/CA/292	18 500,00	1 850,00
	293	TFT Monitor	D3GSM1J	AU/IBAR/CA/293	18 500,00	13 875,00
	290	Printer	JPW414028	AU/IBAR/OE/290	19 000,00	8 550,00
	143	Double door steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/143	22 360,00	15 372,50
	142	Double door steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/142	22 360,00	15 372,50
	144	Executive table (5 side drawers)		AU/IBAR/OF/144	24 080,00	16 555,00
	289	Computer CPU		AU/IBAR/CA/289	58 000,00	5 800,00

**Total 295 027,00 144 859,64**

### Senior Economist

	44	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/044	2 365,00	1 478,13
	209	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/209	4 644,00	2 786,40
	210	UPS		AU/IBAR/CA/210	5 200,00	3 900,00

46	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/046	6 235,00	3 896,88
42	High open shelf wooden cabinet		AU/IBAR/OF/042	9 460,00	5 321,25
43	High open shelf wooden cabinet 900x450x1265		AU/IBAR/OF/043	9 460,00	3 547,50
47	Mobile Pedestal (3 drawers) 415x491x635		AU/IBAR/OF/047	12 685,00	7 928,13
45	Low sliding glass door cabinet 900x450x745		AU/IBAR/OF/045	13 330,00	8 331,25
41	Executive office table (5 side drawers)		AU/IBAR/OF/041	24 080,00	15 050,00
<b>Total</b>				<b>87 459,00</b>	<b>52 239,54</b>

### SERECU Accountant

239	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	PSS98A08	AU/IBAR/TE/239	4 644,00	2 786,40
245	UPS	QB0534238418	AU/IBAR/CA/245	5 200,00	3 900,00
98	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/098	6 235,00	3 507,19
242	TFT Monitor	CN-OFC529-72872-5C6-2TYL	AU/IBAR/CA/242	18 500,00	13 875,00
100	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/100	19 350,00	12 093,75
234	Computer CPU	5MZ222J	AU/IBAR/CA/234	75 000,00	56 250,00
<b>Total</b>				<b>128 929,00</b>	<b>92 412,34</b>

### SERECU CAHWs Coordinator

268	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	PSS98A08	AU/IBAR/TE/268	4 644,00	2 786,40
273	UPS	CS650	AU/IBAR/CA/273	5 200,00	3 900,00
121	Mid back swivel office chair with arms		AU/IBAR/OF/121	6 235,00	3 896,88
262	CRT Monitor	026CG24KD813	AU/IBAR/CA/262	8 500,00	3 825,00
116	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/116	18 060,00	11 287,50
272	TFT Monitor	CN-UFC529-72872-5C6-2KEL	AU/IBAR/CA/272	18 500,00	13 875,00
124	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/124	19 350,00	12 093,75
267	Printer	CN5AMJ50FD	AU/IBAR/PA/267	23 000,00	17 250,00

	257	Computer CPU	8023FOX21898	AU/IBAR/CA/257	60 000,00	27 000,00
<b>Total</b>					<b>163 489,00</b>	<b>95 914,53</b>

### SERECU Coordinator

	284	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/284	4 644,00	2 786,40
	137	Mid back office chair with armrests (no swivel)		AU/IBAR/OF/137	4 730,00	2 365,00
	282	Printer	CNVN519205	AU/IBAR/PA/282	6 000,00	2 700,00
	140	Wooden open book shelve (3 levels)		AU/IBAR/OF/140	9 460,00	4 730,00
	287	UPS		AU/IBAR/CA/287	9 700,00	7 275,00
	133	High back executive swivel office chair		AU/IBAR/OF/133	18 060,00	11 287,50
	286	TFT Monitor		AU/IBAR/CA/286	18 500,00	13 875,00
	129	Double door steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/129	22 360,00	13 975,00
	130	Executive office table		AU/IBAR/OF/130	24 080,00	15 050,00
	283	Printer	MY57G810FB	AU/IBAR/PA/283	28 850,00	21 637,50
	276	Computer CPU	8038FR42K005	AU/IBAR/CA/276	60 000,00	9 000,00
<b>Total</b>					<b>206 384,00</b>	<b>104 681,40</b>

### SERECU Liaison Officer - Ethiopia

	270	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	PSS98A082000	AU/IBAR/TE/270	4 644,00	2 786,40
	123	Mid back swivel office chair with arms		AU/IBAR/OF/123	6 235,00	3 896,88
	275	UPS	220V-240V~50160HL	AU/IBAR/CA/275	7 800,00	3 510,00
	264	CRT Monitor	S/N032BB65NKP19	AU/IBAR/CA/264	8 500,00	3 825,00
	118	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/118	18 060,00	11 287,50
	126	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/126	19 350,00	12 093,75
	259	Computer CPU	X11-45371	AU/IBAR/CA/259	75 000,00	7 500,00
	349	Laptop Toshiba Satellite Pro	260435563W	AU/IBAR/CA/349	131 600,00	85 000,00
<b>Total</b>					<b>271 189,00</b>	<b>129 899,53</b>

### SERECU Liaison Officer - Kenya

269	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	PSS98A082000	AU/IBAR/TE/269	4 644,00	2 786,40
274	UPS	NB9819060420	AU/IBAR/CA/274	5 200,00	3 900,00
122	Mid back swivel office chair with arms		AU/IBAR/OF/122	6 235,00	3 896,88
263	CRT Monitor	311BP-26JB155	AU/IBAR/CA/263	8 500,00	3 825,00
117	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/117	18 060,00	11 287,50
125	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/125	19 350,00	12 093,75
258	Computer CPU	00045-56-897-402	AU/IBAR/CA/258	75 000,00	56 250,00
352	Laptop Toshiba Satellite Pro	26043567W	AU/IBAR/CA/352	131 600,00	85 000,00
<b>Total</b>				<b>268 589,00</b>	<b>179 039,53</b>

#### SERECU Liaison Officer - Somalia

271	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/271	4 644,00	2 786,40
265	CRT Monitor	EV700	AU/IBAR/CA/265	8 500,00	3 825,00
119	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/119	18 060,00	11 287,50
127	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/127	19 350,00	10 884,38
260	Computer CPU	QC4345	AU/IBAR/CA/260	58 000,00	5 800,00
<b>Total</b>				<b>108 554,00</b>	<b>34 583,28</b>

#### SERECU Wildlife Expert

135	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/135	2 365,00	1 478,13
136	Low back visitors chair without arms		AU/IBAR/OF/136	2 365,00	1 478,13
285	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)	45658253AK26035BBAA05	AU/IBAR/TE/285	4 644,00	464,40
288	UPS	U99051309938	AU/IBAR/CA/288	5 200,00	2 340,00
280	Printer	IEE.1284-B	AU/IBAR/PA/280	5 400,00	2 430,00
138	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/138	6 235,00	3 896,88
278	CRT Monitor	HD78IA001566	AU/IBAR/CA/278	8 500,00	1 275,00
141	Wooden open book shelve (5 levels)		AU/IBAR/OF/141	15 910,00	7 955,00
134	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/134	18 060,00	10 158,75

281	Printer	CNRN073812	AU/IBAR/PA/281	19 000,00	8 550,00
132	Four drawer steel filing cabinet		AU/IBAR/OF/132	20 640,00	12 900,00
131	Executive office table (5 side drawers)		AU/IBAR/OF/131	24 080,00	15 050,00
277	Computer CPU	11235047419	AU/IBAR/CA/277	75 000,00	56 250,00
351	Laptop Compaq NX9010	CNF411074D	AU/IBAR/CA/351	131 600,00	85 000,00

**Total 338 999,00 209 226,29**

### Server Room

319	TFT Monitor	WE17024A05434	AU/IBAR/CA/319	18 500,00	13 875,00
308	Computer CPU	1808374	AU/IBAR/CA/308	75 000,00	56 250,00

**Total 93 500,00 70 125,00**

### Technical Advisor

18	Paper Punch	Carl No. 90	AU/IBAR/OE/018	2 408,00	1 204,00
20	Stapler	HD-12S/24	AU/IBAR/OE/020	2 752,00	1 376,00
16	Mid back Visitor's chair		AU/IBAR/OF/016	4 730,00	2 956,25
15	Mid back swivel office chair		AU/IBAR/OF/015	6 235,00	3 896,88
14	Guillotine		AU/IBAR/OE/014	7 310,00	3 655,00
17	Open Book case		AU/IBAR/OF/017	9 460,00	5 912,50
19	Side return table 1200x450x745		AU/IBAR/OF/019	12 685,00	7 928,13
13	Four drawer steel filing cabinet	235	AU/IBAR/OF/013	20 640,00	11 610,00
12	Executive table with 5 side drawers		AU/IBAR/OF/012	24 080,00	12 040,00

**Total 90 300,00 50 578,76**

### Webmaster

301	Telephone head (Phone graphite- Easy Reflexes)		AU/IBAR/TE/301	4 644,00	2 786,40
305	UPS	QB0534138298	AU/IBAR/CA/305	5 200,00	3 900,00
158	High back swivel office chair		AU/IBAR/OF/158	18 060,00	10 158,75
303	TFT Monitor	CN OY 4417 64180 58G 024C	AU/IBAR/CA/303	18 500,00	13 875,00

161	Office table (L-Shape main desk and side return)		AU/IBAR/OF/161	19 350,00	10 884,38
298	Printer	CN5AMJ50D0	AU/IBAR/PA/298	23 000,00	17 250,00
295	All in One (Printer Fax Photocopier)		AU/IBAR/OE/295	98 600,00	59 160,00
<b>Total</b>				<b>187 354,00</b>	<b>118 014,53</b>

PACE VEHICLE INFORMATION SHEET

Vehicle Details		Vehicle User & Condition			Vehicle Particulars			Vehicle Information			
REG NO.	MAKE	USER	TITLE	CONDITION		CHASSIS#	ENGINE#	YEAR OF PURCHASE	LOG BOOK NUMBER	INSURANCE DUE DATE	ROAD LICENCE DUE DATE
47 CD 6K	Opel Astra Station Wagon	Alex Saelert	Financial Controller	Good	Grey	GF3512226047	02MU0349	2001	629795	01/04/2007	31/01/2007
47 CD 20K	Land Rover Discovery	Dr. Chibeu	Serecu Coordinator	Good	W/Cream	SALLJGMF7TA510802	18L4333A	1998	631558	01/04/2007	30/06/2006
47 CD 21K	Land Rover 130 Double Cab	Dr. Bernard Mugenyo	Serecu	Fair	White	SALLDKHF7TA107025	16L54765A	1997	562277	01/04/2007	30/06/2006
47 CD 26K	Land Rover Discovery	Dr. Bidjeh Kebkiba	Head of Epidem	Good	White	SALLJMF7VA-556881	18L19622A	1997	566178	01/04/2007	30/06/2006
47 CD 38K	VW Polo Classic	Dr. Baba Soumare	PACE IMO	Good	White	543720	87193	2001	629796	01/04/2007	31/01/2007
47 CD 46K	Land Rover 110	Elizabeth Wambwa	Wildlife Expert	Good	White						
47 CD 48K	Ford Mondeo S/Wagon	Pool Car	Pool	Fair	Green	204741	20471	1999	611961	01/04/2007	30/01/2007
47 CD 49K	Ford Mondeo S/Wagon	Dr. Rene Bessin	Pace Coordinator	Good	White	GBBAWU44585	GBBAWU44585	1999	625782	01/04/2007	30/09/2006
47 CD 51K	Ford Mondeo Saloon	Pool Car	Pool	Good	White	WFOFXXGBBAWU44195	GBBAWU44195	1998	616835	01/04/2007	30/06/2006
47 CD 53K	Ford Mondeo Saloon	Pool Car	Epidemiology	Good	White	WFOFXXGBB43142	AWU55142	1998		01/04/2007	
47 CD 59K	Opel Astra Saloon	Dr. Andrea Massareli	PACE Technical Advisor	Good	White	B112049	02NN8482	2002	641512	01/04/2007	30/01/2007

**Laboratory equipment and consumables for th elaboratories of  
Kabete, Sebeta, Muguga and emergency preparedness kit for SERECU**

			<b>Unit Cost Kes</b>	<b>TOTAL COST KES</b>
<b>Equipment for Muguga</b>				
<b>No</b>	<b>Items</b>	<b>Qty</b>		
1	Laminar Flow hood	1	1 351 500,00	1 351 500,00
2	Gel documentation system	1	1 350 515,00	1 350 515,00
3	Water distillation unit -	1	581 250,00	581 250,00
4	Water Purification system	1	620 000,00	620 000,00
5	Water deioniser	1	995 625,00	995 625,00
6	ELISA reader with accessories	1	1 107 375,00	1 107 375,00
7	Techine thermocycler	1	987 377,00	987 377,00
8	microplate Shaker/incubator	1	1 136 362,00	1 136 362,00
9	Microcentrifuge	1	725 000,00	725 000,00
10	Mini-horizontal Gel tanks electrophoresis + accessories ( 7X10)	1	56 250,00	56 250,00
11	Mini-horizontal Gel tanks electrophoresis and accessories (15X10) /(12X14)	1	75 800,00	75 800,00
12	Adjustable single channel micro- pipette, 20-100 ul	1	20 625,00	20 625,00
13	Adjustable single channel micro- pipette, 20-100 ul	1	20 625,00	20 625,00
14	Adjustable single channel micro- pipette, 40-200 ul	1	20 625,00	20 625,00
15	Adjustable single channel micro- pipette, 5-40 ul	1	20 625,00	20 625,00
16	Deep freezer (-80)	1	1 694 325,00	1 694 325,00
17	Deep freezer (-20)	1	1 500 000,00	1 500 000,00
18	Computer + accessories	1	112 500,00	112 500,00
19	U.V. goggles	2	2 625,00	5 250,00
<b>Kits for Muguga</b>				
1	ELISA kit - BVD	5	112 750,00	563 750,00
2	Foetal bovine serum	3	18 795,00	56 385,00
3	Neomycin 90-95%	4	15 800,00	63 200,00
4	Streptomycin sulphate	8	16 500,00	132 000,00
5	Penicillin G	10	14 500,00	145 000,00
6	Powdered minimum essential medium	5	12 500,00	62 500,00
7	Cell preservin agent (DMSO)	4	7 900,00	31 600,00
8	Herpes buffer	20	4 950,00	99 000,00
9	Taq DNA polymerase	10	38 600,00	386 000,00
10	MCF Primers	6	7 500,00	45 000,00
11	BVD primers	4	4 500,00	18 000,00
12	Rinderpest primers F3A/F4A	10	6 250,00	62 500,00
13	Rinderpest primers F3A/F4A	10	5 250,00	52 500,00
14	Universal primers UPN1/UPN2	15	6 800,00	102 000,00
15	Universal primers UPP1/UPP2	5	5 000,00	25 000,00
16	Random Hexanucleotide primers	5	21 850,00	109 250,00
17	Deoxynucleotide triphosphate	5	12 015,00	60 075,00
18	Agarose	1	18 500,00	18 500,00
19	DNA molecular wt markers 100 bp	2	12 350,00	24 700,00
20	DNA molecular 1KB	2	21 200,00	42 400,00
21	Gel loading Buffer type 1	5	3 860,00	19 300,00

22	Acetylated bovine serum albumin	5	32 800,00	164 000,00
23	Trisol reagent	15	34 960,00	524 400,00
24	Taq DNA polymerase	20	38 600,00	772 000,00
25a	M-MLV reverse transcriptase 2000ul	2	35 915,00	71 830,00
25b	M-MLV reverse transcriptase 1 vial 250ug/ul vial			
26	Recombinant RNA Ribonuclease inhibitor	3	13 445,00	40 335,00
27	Finn tips 1000/ bag	10	950,00	9 500,00
28a	Serological pipettes 10ml 50/200	2	7 840,00	15 680,00
28b	Serological pipettes 5ml 50/200			
29	Plastipak syringes 1ml 100/case	3	2 000,00	6 000,00
30a	Finn tips filter tips 10ul 10X96 pcs/rack	4	12 500,00	50 000,00
30b	Finn tips filter tips 100ul 10X96 pcs/rack			
30c	Finn tips filter tips 200ul 10X96 pcs/rack			
30d	Finn tips filter tips 1,000ul 10X96 pcs/rack			
30e	Finn tips filter tips 5ul 10X96 pcs/rack			
31	Tissue culture micro-titre plates	6	11 400,00	68 400,00
32a	Tissue culture flasks -25 sq cm 10/200/case	5	14 800,00	74 000,00
32b	Tissue culture flasks -75 sq cm 5/100/case			
32c	Tissue culture flasks -175 sq cm 5/30/case			
33a	Centrifuge tubes 15ml 50/500/case	2	17 500,00	35 000,00
33b	Centrifuge tubes 50ml 20/400/case			
34	Cryovials 1.8 ml 4 x1800/case	4	50 400,00	201 600,00
35	Sealing tape	4	2 400,00	9 600,00

Equipment for Kabete				
1	Water distillation unit -	1	581 250,00	581 250,00
2	Water Purification system	1	620 000,00	620 000,00
3	Water deionizer	1	995 625,00	995 625,00
4	ELISA reader with accessories	1	1 107 375,00	1 107 375,00
5	Bench centrifuge	1	1 208 025,00	1 208 025,00
6	finn pipetts 200-1000ul single channel	2	20 625,00	41 250,00
7	finn pipetts 20-100ul single channel	2	20 625,00	41 250,00
8	finn pipetts 40-200ul single channel	2	20 625,00	41 250,00
9	finn pipetts 50-400ul single channel	2	20 625,00	41 250,00
10	multi-channel pipettes 5-50 ul 12 channel	1	66 375,00	66 375,00
11	multi-channel pipettes 50-300 ul	1	66 375,00	66 375,00
12	Deep freezer (-80)	1	1 694 325,00	1 694 325,00
13	Deep freezer (-20)	1	1 500 000,00	1 500 000,00
14	microshaker/incubaror	1	1 136 362,00	1 136 362,00
15	Refrigerator (15 cubic feet)	1	94 500,00	94 500,00
Elisa kits for Kabete				
1	IcELISA kit for testing 100 rinderpest samples RP/PPR	5	394 907,00	1 974 535,00
2	ELISA kit for testing 1,000 rinderpest samples BVD	5	112 720,00	563 600,00
3	ELISA kit for testing 10,000 rinderpest samples BVD	2	950 000,00	1 900 000,00

<b>Equipment for Sebeta</b>				
<b>No</b>	<b>Items</b>			
1	Water distillation unit -	1	581 250,00	581 250,00
2	Water Purification system	1	620 000,00	620 000,00
3	Water deioniser	1	995 625,00	995 625,00
4	ELISA reader with accessories	1	1 107 375,00	1 107 375,00
5	Bench top centrifuge	1	1 208 025,00	1 208 025,00
6	finn pipetts 200-1000ul single channel	2	20 625,00	41 250,00
7	finn pipetts 20-100ul single channel	2	20 625,00	41 250,00
8	finn pipetts 40-200ul single channel	2	20 625,00	41 250,00
9	finn pipetts 50-400ul single channel	2	20 625,00	41 250,00
10	Pinn pipette multi-channel 5-50ul	1	66 375,00	66 375,00
11	Pinn pipette multi-channel 50-300ul	1	66 375,00	66 375,00
12	Deep freezer (-80)	1	1 694 325,00	1 694 325,00
13	Deep freezer (-20)	1	1 500 000,00	1 500 000,00
14	computer + accessories	1	112 500,00	112 500,00
15	Refrigerator (15 cubic feet)	1	94 500,00	94 500,00
16	microshaker/incubaror	1	1 136 362,00	1 136 362,00
<b>Elisa kits for Sebeta</b>				
1	IcELISA kit for testing 100 rinderpest samples RP/PPR	5	394 907,00	1 974 535,00
2	IC ELISA kit for finderpest 10,000 samples	2	950 000,00	1 900 000,00
3	ELISA kit BVD 1000 samples	5	112 750,00	563 750,00

<b>Emmergency Preparedness Equipment and Consumables for SERECU</b>				
1	Motorized cool boxes	4	86 000,00	344 000,00
2	Ordinary cool boxes	4	6 800,00	27 200,00
3	Post-mortem kit	1	55 350,00	55 350,00
4	Universal bottles 28ml 144/boxes	10	10 800,00	108 000,00
5	Bijoux bottles 28 ml 288/boxes	25	14 400,00	360 000,00
6	Cryo vials 1.8 ml 5000pcs( 1000 per box) (I box = 1,000 pcs)	5	40 000,00	200 000,00
7	Plain vacutainer tubes 10ml -5000pcs	5 000	15,50	77 500,00
8	Vacutainer needles & holders 18 gauge 7000 pcs	7000	9,50	66 500,00
9	EDTA vacutainer tubes 5ml 2000pcs	2000	8,90	17 800,00
10	Serological pipettes 10ml 2000pcs	2000	37,00	74 000,00
11	Serological pipettes 5ml 2,000pcs	2000	35,00	70 000,00
12	IcELISA kit for testing 100 rinderpest samples RP/PPR	5	394 907,00	1 974 535,00
13	IC ELISA kit for finderpest 10,000 samples	2	950 000,00	1 900 000,00
<b>Emmergency Preparedness Consumables for SERECU</b>				
1	Pasteur pipettes & rubber teat	10	6 250,00	62 500,00
2	Formaldehyde	4	1 500,00	6 000,00
3	Sodium phosphate monobasic	5	5 400,00	27 000,00
4	Sodium phosphate di-basic anhydrous	5	5 400,00	27 000,00

5	Eye swabs	50	3 000,00	150 000,00
6	PBS	10	12 000,00	120 000,00
7	PBS tablets	5	20 605,00	103 025,00
8	Trisol reagent	20	40 150,00	803 000,00
9	Gel ice packs	72	400,00	28 800,00
10	Clinical thermometers	50	50,00	2 500,00
11	Disposable syringe 20ml	100	10,00	1 000,00
12	Disposable syringe 10ml	500	6,00	3 000,00
13	Disposable syringe 5ml	500	4,00	2 000,00
14	Disposable syringe 2ml	500	3,00	1 500,00
15	Disposable hypodermic needles	1000	30,00	30 000,00
16	GPS units	5	75 890,00	379 450,00
17	Permanent marker	20	680,00	13 600,00

## **Annexe 9 : Collection des Programmes Nationaux du PACE**

### **Introduction**

Le Programme PanAfricain de Contrôle des Epizooties (PACE) devait être exécuté dans 32 pays d'Afrique. Toutefois, le Liberia et la Sierra Leone ne participent pas présentement en raison de la situation de guerre dans ces deux pays, qui ne sont donc pas éligibles pour un financement FED.

Chaque pays exécute une composante nationale sur la base d'un protocole signé entre le Directeur de l'Union Africaine – Bureau Interafricain des Ressources Animales (UA-IBAR) qui est aussi l'Ordonnateur Régional du PACE (RAO), et l'Ordonnateur National du FED (NAO) et le Chef de Délégation du pays concerné.

Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre membres du PACE sont les suivants:

Bénin  
Burkina Faso  
Cameroun  
République Centrafricaine (RCA)  
Tchad  
Congo  
Côte d'Ivoire  
République Démocratique du Congo (RDC)  
Gabon  
Gambie  
Ghana  
Guinée  
Guinée Bissau  
Guinée Equatoriale  
Mali  
Mauritanie  
Niger  
Nigeria  
Sénégal  
Togo

Les pays d'Afrique de l'Est membres du PACE :

Burundi  
Djibouti

Erythrée  
Ethiopie  
Kenya  
Ouganda  
Rwanda  
Somalie  
Soudan  
Tanzanie

## **Programmes Nationaux du PACE en Afrique de l'Ouest et du Centre**

### **Benin**

#### **Le programme PACE-Bénin**

Le réseau d'épidémiologie-surveillance (RESUREP) mis en place a été graduellement renforcé. Il comprend officiellement 36 postes (36 employés sur les 106 travailleurs de l'administration), dont 24 postes de surveillance active et 12 postes frontaliers. Les autres travailleurs de l'administration servent aussi d'agents de relais. Les autres agents de relais du réseau sont les vétérinaires privés, les agents des eaux et forêts et les membres des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune Sauvage (AVIGREF). Des efforts sont en cours pour étendre le réseau. Le nombre est en train de passer de 36 à 79 et la formalisation est en cours. Les indicateurs de performance du réseau ont été développés lors d'un atelier organisé en novembre 2004 et sont graduellement introduits dans le système. Du point de vue sanitaire, on peut noter une réapparition de la Peste Porcine Africaine. Un manuel complet de référence pour l'épidémiologie a été mis au point et distribué aux agents du réseau..

En mai 2005, le Comité International de l'OIE, au cours de la 73<sup>è</sup> session de son assemblée générale, a reconnu le Bénin comme pays indemne de Peste Bovine.

La base de données zoosanitaires PID/ARIS est utilisée de façon régulière (395 enregistrements depuis décembre 2003).

Les déclarations à l'OIE et à l'UA-IBAR sont exactes. Un rapport sommaire de la situation zoosanitaire nationale est envoyé tous les mois aux agents sur le terrain.

Il y a 52 praticiens vétérinaires privés agréés, dont 43 sont en activité mais leur implication dans le RESUREP n'est pas bien définie. L'exercice de mandat sanitaire reste à mettre en œuvre. Le décret instituant le système de mandat sanitaire a été adopté en septembre 2005 par le Conseil des Ministres. Pour l'instant, les vaccinations sont organisées par les services vétérinaires publics et les vétérinaires privés rattachés à ceux-ci. Le budget de 36 millions de FCFA initialement prévu comme fonds de garantie servira en fin de compte à acheter 30 réfrigérateurs et 30 motos pour les agents du secteur privé. Certaines activités sont en cours pour la révision de la législation vétérinaire : un projet de loi sur la police sanitaire a été élaboré en octobre 2003 pour remplacer l'Ordonnance 72-31 en date du 27 septembre 1972 portant règlement de la police sanitaire des animaux et l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale. Le décret No. 2005-637 portant réglementation zoosanitaire des déclarations obligatoires de maladies en République du Bénin a été signé le 13 octobre 2005. L'Influenza Aviaire Hautement Pathogène y figure comme une maladie à déclaration obligatoire.

Le bulletin d'informations en santé animale "La Clochette" dont les deux premiers numéros avaient été publiés en 2003, le troisième en 2004, et les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> numéros en 2005, est confronté à quelques difficultés de publication. Toutefois, certains parrains ont été approchés pour des espaces publicitaires en vue d'assurer la durabilité de cet outil de communication. Le pays demeure constant dans l'envoi de rapports à la Coordination Régionale du Programme PACE.

Le pays a été sélectionné et visité (en avril 2005) dans le cadre d'une consultation à court terme avec la GTZ qui est destinée à évaluer le financement des réseaux d'épidémiologie-surveillance mis en place avec l'appui du PACE et les perspectives de leur couverture par les ressources nationales, notamment les budgets d'état. Le rapport final de cette étude a été publié en décembre 2005. .

A partir du DP3, le Gouvernement a contribué au financement des activités du PACE pour un montant annuel réellement consommé de 50 millions de FCFA en 2003. Toutefois, les problèmes de trésorerie ont réduit ce montant à 35 millions de FCFA en 2004 et 15 millions en 2005. La surveillance épidémiologique est enregistrée comme une fonction formelle de la DE et reçoit une allocation budgétaire automatique en même temps que les 50 millions de FCFA alloués comme fonds de contrepartie pour le DP6. Deux audits financiers ont été exécutés, le premier comportant le DP1 et le premier semestre du DP2. Le deuxième audit exécuté en septembre 2004 couvrait les dépenses du deuxième semestre du DP2 jusqu'au 4<sup>e</sup> mois du DP4. Le comité de suivi recommandé par cet audit a tenu sa 4<sup>e</sup> réunion statutaire le 22 février 2006.

A la date d'aujourd'hui, les 19 prélèvements collectés à la suite des suspicions de grippe aviaire se sont avérés négatifs (mais surtout positifs à la Maladie de Newcastle)..

## **Burkina Faso**

### **Le Programme PACE-Burkina Faso**

En raison de difficultés financières, le PACE Burkina Faso n'a pas pu avoir de devis programme 3 et le DP 4 n'a toujours pas été désengagé. La Délégation locale de la CE a refusé d'approuver ces devis programmes à cause de sérieux problèmes rencontrés dans l'approbation des dépenses antérieures encourues par le programme.

Malgré ces difficultés financières, le PACE Burkina Faso poursuit l'exécution de son programme, grâce à un apport considérable du Gouvernement. Le SES (RESUREP) demeure opérationnel, particulièrement pour ce qui est de la surveillance active de la Peste Bovine (et dans une moindre mesure, le contrôle de la PPCB). La surveillance passive est (bien) menée dans le pays, mais le circuit de l'information n'est pas intégré dans la charte organisationnelle du RESUREP et par conséquent n'est pas disponible pour la saisie de données dans le logiciel PID/ARIS.

En ce qui concerne la procédure de l'OIE pour la Peste Bovine, le Burkina Faso a été déclaré indemne d'infection en mai 2006, comme l'a recommandé le Comité Scientifique de l'OIE depuis quelques mois.

Depuis le 4 avril 2006, le pays est devenu officiellement le 5<sup>e</sup> Etat Africain et le 4<sup>e</sup> Etat Membre du PACE infecté par le virus de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène. Le 15 février 2006, le Gouvernement a adopté son "Plan National de Prévention et de Réponse à

l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène au Burkina Faso". Ce plan est sous la tutelle administrative du Ministère chargé des Ressources Animales (MRA). Il couvre une période de deux ans. Le montant total du budget à la date du 15 avril 2006 est de 5.681.362.500 FCFA. A la différence du Nigeria et du Niger, les mesures d'urgence ont été rapidement déployées avec l'abattage sanitaire (de volailles villageoises) moins de 4 jours après la déclaration officielle de la maladie et des mesures de contrôle de mouvements autour du foyer, près de la capitale du pays, Ouagadougou, ont été mises en œuvre. Un stock de vaccins a déjà été constitué et la vaccination ciblée de fermes « modernes » autour du foyer est envisagée. Trois organes de gestion de la crise ont été constitués pour conjuguer leurs efforts contre la Grippe Aviaire, pour la gestion technique et financière des actions à mener, sous la tutelle de 3 ministères (Santé, Ressources Animales, Environnement).

- Le comité de gestion des épizooties;
- Le comité technique national sur la prévention et la réponse à l'influenza;
- L'unité de gestion financière.

Un compte bancaire du Ministère des Finances a été ouvert pour centraliser et coordonner les contributions de divers bailleurs de fonds et partenaires au développement dans la lutte contre l'Influenza Aviaire. Dans ce cadre, la DCE locale est en train d'examiner présentement la possibilité de décaisser des reliquats d'argent du DP du PACE à travers des engagements spécifiques en vue de l'achat d'équipements et de matériels pour le renforcement du système de surveillance et le renforcement des capacités du laboratoire national.

L'audit financier de l'Unité de CTA/P2 pour la privatisation vétérinaire a mené au démantèlement de cette unité, héritée du programme PACE.

Aucun audit financier du PACE Burkina Faso n'a réalisé à ce jour.

## **Cameroun**

### **Le Programme PACE-Cameroun**

Il faut rappeler que ce pays a été le dernier à mobiliser le financement du PACE qui a démarré seulement en décembre 2003. Néanmoins, la mise en oeuvre du 1er plan de travail jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004 a permis l'acquisition de véhicules et d'équipements, et le démarrage des activités liées à la surveillance épidémiologique. Dans le DP-2, 12 nouveaux postes de contrôle d'épidémio-surveillance ont été créés (32 postes actuellement au lieu des 20 postes au départ) et équipés. Les sept véhicules 4x4 dont l'achat avait été programmé dans le DP-1 ont été livrés et mis à la disposition des unités régionales. En plus, 10 cours de formation ou de recyclage ont été organisés à travers le pays pour les agents du réseau, les vétérinaires privés et les partenaires.

Le pays dispose déjà, à travers les services techniques du Ministère de l'Elevage, de la Pêche et des Industries Animales, un système de supervision tout à fait dense et couvrant toutes les régions. Un laboratoire national vétérinaire (LANAVET) assure les diagnostics et produit une bonne part des vaccins utilisés dans le pays. Plusieurs vétérinaires privés (35 au total) sont déjà installés.

La Peste Bovine n'a plus été déclarée depuis 1986 et les vaccinations contre cette maladie ont été arrêtées en 1999. Le pays s'est déclaré provisoirement indemne de Peste Bovine mais le suivi actif de cette maladie n'a commencé qu'avec le démarrage réel du PACE. Le dossier

pour l'obtention de statut de pays indemne de Peste Bovine (maladie) a été préparé et envoyé à l'OIE en janvier 2006.

Deux missions de suivi de la Commission Européenne ont été menées et évaluées par le PACE Cameroun, la première entre novembre et décembre 2004 et la seconde en novembre 2005. Ces missions de suivi ont jugé le niveau d'exécution des activités satisfaisant.

Concernant les foyers de grippe aviaire qui ont vu le jour dans la région de l'extrême nord (Maroua, 11 mars 2006), et puis dans la région du nord (Garoua, 23 mars 2006) sur les canards domestiques et les canards sauvages, respectivement, les Délégations Provinciales ont mis en place les mesures suivantes: fermeture et contrôle des frontières avec le Nigeria, interdiction d'importation de volaille et de porcs, sensibilisation des populations à travers les medias et par des rencontres, application des décrets, création de postes spéciaux de contrôle. Les Comités Provinciaux sont créés et se réunissent presque tous les jours, de même que la Cellule Nationale de Crise. Le laboratoire de LANAVET à Garoua a déjà envoyé quelqu'un pour suivre une formation en techniques de diagnostique à Padova (Italie) en février 2006 (la date prévue étant déjà en novembre 2005 avant les premiers foyers en Afrique); un autre à Bamako au cours de l'atelier régional organisé par la FAO en mars 2006, et un troisième aux Etats-Unis en mai 2006. Malheureusement, malgré les recensements effectués par les Délégations Provinciales et les estimations des coûts d'abattage sanitaire qui sont relativement faibles (8 millions de FCFA), l'abattage sanitaire et les opérations de compensation ont eu lieu à Maroua seulement (2000 têtes de volaille abattues) et à Garoua (1000) seulement après 47 jours et 30 jours, respectivement. D'autre part, à ce jour, le budget total alloué par le Gouvernement au contrôle de la grippe aviaire est de 100.000.000 FCFA. Cet argent a été décaissé et mis à la disposition du Comité Interministériel de Prévention et de Contrôle de la Grippe Aviaire, présidé par le Premier Ministre.

Pour la durabilité du réseau d'épidémio-surveillance, le Gouvernement a assigné la somme de 156 millions de FCFA dans le budget 2006 pour financer la formation des différents agents du Ministère de l'Elevage (délégués de sous districts, Délégués Départementaux) en vue de les intégrer dans le réseau, de même que pour l'achat d'équipements supplémentaires (réfrigérateurs, boîtes à glace, motos, etc.). Le gouvernement a également alloué 250.000.000 de FCFA pour l'établissement d'une banque de vaccins contre la Peste Bovine. Le Gouvernement du Cameroun s'est engagé à allouer une ligne budgétaire particulière à partir de l'année 2006 pour financer les activités du réseau d'épidémio-surveillance.

## **République Centrafricaine (RCA)**

### **Le Programme PACE-RCA**

Le PACE RCA a poursuivi les activités de son système de surveillance épidémiologique des maladies animales appelé SISAC (Système d'Informations en Santé Animale d'Afrique Centrale). Ce SES demeure étoffé de 42 travailleurs de l'administration impliqués dans la surveillance active (sur 110 postes de surveillance continue), plus 37 travailleurs relais relativement bien formés mais ses moyens opérationnels ont été limités au décaissement tardif des avances de démarrage. Ce réseau s'appuie sur les éleveurs organisés en Groupements d'Intérêt Pastoral (200 GIP) avec l'appui de la FNEC (Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains).

La vaccination contre la Peste Bovine a été arrêtée à travers le territoire national depuis décembre 2003 et le pays s'est embarqué dans la procédure de l'OIE de reconnaissance de statut indemne de maladie. Le plan d'urgence élaboré pour la peste bovine a été finalisé au cours d'une mission de l'Unité d'Epidémiologie du PACE en avril 2006, qui permettra au pays de soumettre son dossier pour la 75<sup>e</sup> Assemblée Générale de l'OIE prévue en mai 2007. Il faut garder à l'esprit que l'insécurité persistante dans les zones d'élevage oblige les éleveurs à se déplacer souvent et réduit chez eux les opportunités de rencontrer les agents chargés de la surveillance. A telle enseigne que les agents qui avaient perdu leurs motos en 2003 se déplacent à présent à pieds ou par taxis brousse, ce qui limite leur domaine de surveillance.

Depuis les pillages dont il a été victime à la faveur des évènements du 15 mars 2003, le Laboratoire Central Vétérinaire de Bangui (LACEVET) effectue seulement des recherches parasitologiques et bactériologiques mais n'est plus capable d'effectuer d'autres analyses (manqué de trousse d'ELISA), une situation qui pénalise l'ensemble du programme. La première phase de sero-surveillance a démarré dans la région occidentale en octobre 2004 avec la collecte de quelques centaines de prélèvements dans la mesure où cette opération était perturbée par l'insécurité dans certaines régions et les mouvements de transhumance.

La surveillance de la faune sauvage avait révélé certains cas de maladies chez les hippopotames et les buffles en mai 2004 dans la région septentrionale dans le Park National Manovo Gound-Saint-Floris (Bamingui) mais les investigations ont écarté la peste bovine et une suspicion de maladie bactérienne ou l'empoisonnement de l'eau par les insecticides.

Deux autres formations sur l'usage du logiciel PID/ARIS ont été menées par le RTA en juillet 2004 et en mars 2005 pour la Surveillance Epidémiologique et les responsables chargés de la Communication. De telles formations ont permis la saisie régulière de données et les efforts se poursuivent pour aider les gens à très bien comprendre ce logiciel, notamment concernant l'envoi de rapports préprogrammés mensuels à l'OIE, la sauvegarde de données et le transfert de données sur la base de données établies par l'IBAR. Un seul ordinateur de grande capacité est en ligne pour une meilleure utilisation et un meilleur partage des données.

La RCA a 30 agents des services vétérinaires travaillant dans le secteur public mais il y a un seul vétérinaire privé (urbain). Au niveau de la législation vétérinaire, le projet de décret relatif au statut et au code d'éthique de l'Association Nationale des Vétérinaires Centrafricains et ceux relatifs à la réglementation des pharmacies vétérinaires, la police sanitaire et le mandat sanitaire transmis à la Commission Nationale de Législation n'ont pas encore été finalisés pour être soumis au Conseil des Ministres.

Le PACE RCA a maintenu la qualité et la régularité de ses problèmes d'accessibilité au territoire et les moyens ont limité le programme général de recyclage prévu. La composante communication continue la publication régulière de son bulletin d'information zoosanitaire trimestriel (20 numéros de SISAC info à ce jour) et un programme radiophonique hebdomadaire diffusé sur la Radio National et destiné essentiellement aux éleveurs.

Il n'y a pas de fonds de contrepartie pour le financement du FED.

Il faut noter que la mission de la CAONF (Unité d'Appui de la NAO) prendra fin le 30 juin 2006; à partir de cette date, les documents de remboursement seront directement traités par les services de la délégation de la CE..

## **Chad**

### **Le Programme PACE-Tchad**

De novembre 2003 à octobre 2004, la coordination du PACE Tchad était dirigée par un Assistant Technique résident en association avec un vétérinaire tchadien. Depuis le départ de cet AT en fin octobre 2004, la coordination du projet a été assurée par le chef de la Division Santé Animale, qui est aussi un vétérinaire tchadien. Il était assisté pendant 2 ans d'un Assistant Technique de la Coopération Française, qui était conseiller du Directeur des Services Vétérinaires du Tchad (ce dernier a quitté le Tchad le 30 mars 2006). Depuis mai 2005, un des Assistants Techniques Régionaux basés à Bamako assure aussi le suivi du programme PACE.

Le pays dispose d'un système d'épidémiologie-surveillance des maladies animales (REPIMAT) qui a célébré son dixième anniversaire en mai 2005. Il fonctionne selon 45 postes stratégiques équipés de motos sur un total de 154 postes vétérinaires publics (gérés par 126 agents) répartis entre 29 secteurs d'élevage situés à l'intérieur de 18 délégations régionales (dont 9 ont des réfrigérateurs et des téléphones). Un manuel complet de surveillance a été élaboré et distribué aux agents du SES depuis 2004; ces derniers sont rémunérés pour leur travail. Il n'y a pas de responsable en charge de la faune sauvage, mais le pays dispose d'équipement de capture (confié au DCE) utilise de temps à autre au cours des missions d'experts du PACE.

Le laboratoire national de Farcha a été réhabilité avec l'aide de la France et de la Commission Européenne au cours de l'année 2005, mais nécessite une mise à jour opérationnelle et une politique d'assurance qualité. Une nouvelle direction vient tout juste d'être nommée.

Le logiciel du PID/ARIS a été installé en novembre 2003 mais n'avait pas réellement été utilisé. L'épidémiologiste et animateur de SES, son assistant et communicateur, et l'agent chargé de la saisie de données ont reçu une formation de recyclage en mai 2005 et en février 2006. Une amélioration de son usage doit être obtenue et optimisée, notamment dans l'intégration complète des données épidémiologiques nationales (Ministère de l'Élevage, REPIMAT et le laboratoire central).

Le pays a été reconnu indemne de la Peste Bovine depuis mai 2004 sur une base zonale (la partie occidentale correspondant à 10 délégations régionales sur 18) et géré pour obtenir la même reconnaissance pour l'ensemble du territoire en mai 2006. En dépit de l'interruption temporaire du financement, plusieurs activités techniques visant à maintenir ce statut indemne de maladie ont été menées, sur financement du Gouvernement Tchadien. Une campagne sérologique au départ a été menée durant le premier trimestre de 2005. 3000 sera (sur 8000 prévus) ont été collectés.

Le pays compte aussi s'embarquer dans la procédure de l'OIE vis-à-vis de la PPCB en 2006.

Le pays a moins de 100 vétérinaires publics et 12 vétérinaires privés, dont 10 ont reçu un mandat sanitaire de deux ans renouvelable en 2004. Une association de vétérinaires privés (UVPT) et un Conseil Vétérinaire (ONVT) existent dans le pays. Toutefois, les vétérinaires privés ne sont plus impliqués dans le système d'épidémiologie-surveillance par manque de motivation. Leur intégration, particulièrement dans le cadre du contrôle de la grippe aviaire, serait judicieuse.

Le bulletin du REPIMAT lancé en 1995, dont le dernier numéro (20) est daté de décembre 2005, a obtenu à nouveau une certaine régularité dans sa publication. En dépit de l'interruption du DP, les rapports à l'OIE et à l'IBAR sont demeurés réguliers.

L'allocation du Gouvernement du Tchad au programme PACE doit arriver bientôt.

Déjà, un montant de 60 millions de FCFA déposé dans le fonds du Ministère de l'Élevage, représente un fonds d'urgence disponible.

Le projet a fait l'objet d'une mission de suivi de la CE en mars 2004 et de 2 audits financiers. Une mission d'évaluation de la coordination régionale du programme PACE a été menée en mars 2006.

## **Congo**

### **Le Programme PACE-Congo**

Le Congo n'avait pas encore démarré la phase d'extension et ne le fera probablement jamais, étant donné les préoccupations de la délégation locale de la CE à Brazzaville eu égard à la capacité du NPC du PACE à gérer les fonds du FED, selon les directives du bailleur de fonds. Depuis l'achèvement du DP 3 en fin octobre 2004, aucun financement n'a été mis à disposition et le programme se retrouve donc suspendu de facto.

Cela est très dommage dans la mesure où le PACE Congo a été l'un de ces programmes auxquels on aurait voulu allouer plus de fonds, en raison des ressources limitées disponibles dans le pays (pour l'élevage, au moins) et le potentiel d'avoir un impact significatif sur la santé animale, sans beaucoup d'investissements ou d'investissements lourds.

En réalité, le PACE Congo avait pu exécuter les activités d'épidémiologie et déployer un réseau de surveillance relativement fonctionnel pour les maladies animales. Dix (10) postes de contrôle de surveillance (sur les 15 prévus au départ) ont été équipés, en particulier au niveau des zones épidémiologiques particulières à risques (entrée massive d'animaux d'abattage, destinés pour l'abattoir de Brazzaville). Une équipe en provenance de l'unité de coordination centrale assure la coordination des activités (formation et supervision d'agents de terrain, sensibilisation de partenaires/éleveurs).

Le taux de reportage à destination de l'OIE et de l'IBAR reste à améliorer.

Le pays compte au total 10 médecins vétérinaires privés orientés principalement vers la clientèle canine et travaillant comme conseillers pour les opérations sub-urbaines (un seul vétérinaire privé opère en milieu rural). Une association de médecins vétérinaires existe mais le Conseil Vétérinaire n'est toujours pas créé. À ce stade, les vétérinaires privés ne sont pas formellement intégrés dans le réseau. Toutefois, il y a des cas de collaboration spécifiques dans certaines régions du pays. La préparation de projets de lois et règlements concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires et la profession vétérinaire est en cours.

La composante communication demeure très faible en termes d'allocations budgétaires, et par conséquent des résultats obtenus. Néanmoins, quatre bulletins de santé animale (BIRCE) ont été publiés.

Eu égard à la procédure de l'OIE, le dossier du Congo, qui demande une reconnaissance de statut indemne de la Peste Bovine sur une base historique (absence historique de la maladie) a été accepté par le Groupe ad hoc d'Experts de l'OIE sur la Peste Bovine et a été recommandé à la Commission Scientifique sur les maladies animales pour endossement. Le Congo a donc été déclaré indemne d'infection en mai 2006, lors de la Session de l'Assemblée Générale du Comité International de l'OIE.

Le Département des Services Vétérinaires qui abrite la Coordination Nationale du PACE a été l'objet d'un cambriolage en décembre 2004, au cours duquel l'ordinateur de l'unité de coordination centrale du SES a été volé, entraînant du coup la perte de beaucoup de données (ARIS en particulier).

## Côte d'Ivoire

### Le Programme PACE-RCI

L'exécution du programme reste toujours perturbée par les événements qui ont troublé la vie du pays depuis septembre 2002. Sur les 19 régions composant le pays, 13 sont dotées de tous les services vétérinaires gouvernementaux. Néanmoins, une évaluation des activités d'épidémiologie-surveillance par rapport aux maladies animales menée en mai 2005 dans les zones contrôlées par les 'Forces Nouvelles' (dans les régions de Bouaké, Korhogo, Boundiali, Ferkessedougou, et Ouangolodougou qui représentent plus de 90% du cheptel de Côte d'Ivoire) a révélé qu'en dépit de la crise, les activités vétérinaires sont menées par un certain nombre d'agents des cabinets vétérinaires privés et de l'administration qui sont demeurés à leurs postes. Il est prévu que le budget utilisé pour le PACE doit servir à consolider les investissements réalisés de 2001 à 2005 et à renforcer l'acquisition d'équipements supplémentaires pour une surveillance clinique et sérologique éventuelle de la Peste Bovine et le contrôle d'autres maladies animales après l'arrêt du financement de l'Union Européenne.

Le pays, reconnu indemne de Peste Bovine (maladie) par l'OIE depuis 2004, a préservé ce statut en 2005 et 2006.

Les données concernant la surveillance épidémiologique sont présentement enregistrées dans le logiciel ARIS, installé depuis janvier 2004. Les 12 rapports sont générés par le logiciel et envoyés tous les mois à l'OIE et à l'UA-IBAR/PACE.

A la suite de différentes investigations, 4 foyers de grippe aviaire ont été découverts en avril 2006 dans le district d'Abidjan (communes de Marcory, Anoumambo, Treichville, Bingerville et Yopougon) et confirmés par le laboratoire de Padoue en Italie. Dans les marchés de volaille de Treichville et de Marcory, 550 têtes de volaille ont été abattus. Les 13 aviculteurs concernés ont été compensés à hauteur de 835.000 FCFA selon la grille de compensation du décret interministériel pris en consultation avec le syndicat des aviculteurs. Un Comité National pour le Contrôle de la Grippe Aviaire a été mis en place. Les capacités de diagnostic du LANADA ont été renforcées. De même, le personnel a reçu une formation en techniques de diagnostic de la grippe aviaire. Les capacités de surveillance ont été renforcées aussi à travers la formation au niveau régional de responsables de réseaux de surveillance épidémiologique de volaille domestique et d'oiseaux migrateurs, organisée par la FAO sous le projet TCP/RAF/3016. Le développement d'une stratégie de communication multidimensionnelle, notamment par la sensibilisation, l'information, et l'extension des moyens de contrôle visant des groupes cibles (éleveurs, consommateurs, personnel de santé, autorités administratives et politiques, etc.) a été exécuté (posters). Pour éviter la propagation des foyers de grippe aviaire qui sont apparus dans le District d'Abidjan, la vaccination de la volaille (reproductive et pondeuses) est prévue pour les fermes modernes avec l'appui de la FAO ; cette dernière a fourni 12,1 millions de doses de vaccins contre la grippe aviaire (souche H5N9) à la Côte d'Ivoire. Les stratégies de vaccination en anneau sont également envisagées au niveau des fermes avicoles traditionnelles en cas de nouveau foyer.

Une étude sur la distribution de médicaments vétérinaires a été menée en juillet et août 2005. Le rapport final est en cours d'adoption. L'appel d'offre relatif à l'étude sur le financement

requis pour une opération durable du réseau et d'autres activités vétérinaires n'avait pas eu de succès par manque de soumissionnaires durant les mois de janvier et février 2006.

Au niveau de la Sous Direction de la Santé Animale, un Comité officiel de Défense Sanitaire (CDS) a été désigné pour la redynamisation des organisations d'éleveurs professionnels. Nous devons également noter l'établissement en octobre 2005 d'une nouvelle Sous Direction de la Réglementation et des Informations Zoosanitaires au sein de la Direction des Services Vétérinaires, dont le principal responsable est le Coordinateur National du PACE-CI.

## **République Démocratique du Congo (RDC)**

### **Le Programme PACE-RDC**

Malgré le démarrage tardif (le programme a été lancé avec un retard de deux ans et demie), la coordination nationale a pu mettre en place un réseau d'épidémiologie-surveillance dans 5 provinces situées au Sud, au Centre, et à l'Ouest du pays (Congo inférieur; Bandundu, Kasai Occidental, Kasai Oriental, et Katanga), avec 14 agents mobiles, 13 inspecteurs d'abattoirs et environ 30 agents de faune sauvage. Le réseau a été étendu depuis lors aux provinces orientales (2005).

Le SES bénéficie d'une bonne animation grâce à sa dynamique unité centrale. Une base de données utilisant ACCESS avait été utilisée avant l'installation du PID (maintenant ARIS) en juillet 2004. Les indicateurs de performance sont déjà introduits pour évaluer le fonctionnement du réseau.

Quelques mois seulement après que le pays se soit embarqué dans la procédure de l'OIE pour la Peste Bovine en déclarant la partie Occidentale et Centrale du territoire provisoirement indemne de Peste Bovine, il a obtenu le statut indemne d'infection par la Commission Scientifique de l'OIE sur les maladies animales. Par conséquent, la RDC a été déclarée indemne d'infection en mai 2006, lors de la Session Générale du Comité International de l'OIE.

Le pays dispose de deux laboratoires vétérinaires (à Kinshasa et à Lubumbashi) dont les capacités sont limitées par l'équipement désuet. La crainte d'une introduction de la grippe aviaire (la première suspicion était déjà enregistrée à Tshikapa, une ville de la province du centre sud, au Kasai Occidental) a justifié les appels lancés aux bailleurs de fonds pour renforcer les capacités de ces laboratoires à très court terme.

Une deuxième version du manuel de formation pour les agents du réseau national d'épidémiologie-surveillance a été publiée. Deux numéros du « RENES-INFOS » ont été publiés.

Le développement d'un projet de législation concernant le Conseil Vétérinaire, le Code de Déontologie, et le système Mandat Sanitaire s'est poursuivi. Le document sur l'établissement du Conseil a été finalisé et transmis aux autorités pour approbation. .

## **Gabon**

### **Le Programme PACE-Gabon**

Le pays avait mis en place un réseau de surveillance du bétail impliquant en théorie 22 agents (dont 13 seulement avaient reçu une formation) intervenant dans 5 provinces sur les 10 provinces existantes dans le pays. Durant la préparation de l'extension du PT, la coordination nationale souhaitait élargir cet outil à l'ensemble des 10 provinces. La coordination régionale du PACE a recommandé une approche plus réaliste dans le déploiement des agents de terrain, qui doit tenir compte de la présence d'animaux et du risque d'introduction de maladies en particulier à travers l'importation de bétail sur pied. Un réseau de 13 agents de terrain formés et équipés est capable de faire le travail au Gabon. Le réseau de surveillance de la faune mène certaines activités de suivi mais son fonctionnement n'est pas optimal encore en raison du manque de moyens. Pour compenser cela, il a été recommandé à la coordination nationale du PACE de renforcer sa collaboration avec les structures en charge de la faune présente dans le pays. Le nombre actuel d'agents du réseau de faune devrait être réduit de 20 à 5 en ciblant les zones prioritaires (principaux parcs) pour plus d'efficacité dans le travail.

Le pays ne s'était pas encore embarqué dans la procédure de l'OIE en se déclarant temporairement indemne de Peste Bovine maladie. Mais en tenant compte du fait que le Gabon n'a jamais enregistré de foyer de Peste Bovine, le pays peut prétendre directement au statut de pays indemne de Peste Bovine infection – sur une base historique – tout en se référant aux dispositions de l'article 3.c. de l'Annexe 3.8.2. du Code Sanitaire de l'OIE pour les Animaux Terrestres. Un dossier est en cours de préparation pour soumission à l'OIE.

Les équipements de laboratoire achetés dans le cadre du PACE et installés depuis septembre 2003 demeurent toujours inopérants. Personne n'a été formé à présent pour le travail de laboratoire. Une personne en charge et un agent avaient été affectés à cette tâche mais ils seront opérationnels seulement après avoir reçu une formation appropriée. La construction de 2 parcs de quarantaine (l'un au nord à Eboro, et l'autre au sud de Libreville à Ovendo) n'est toujours pas exécutée. Le projet n'est pas abandonné et la nouvelle coordination nationale du PACE a pris l'engagement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir les autorisations administratives nécessaires pour son établissement.

L'exploitation du PID/ARIS est effective par la personne en charge de la gestion des données bien que les capacités de l'équipement informatique disponible soient limitées. Les informations relatives à la surveillance continue sont enregistrées. Il n'y a pas de vétérinaire privé en milieu rural au Gabon ni de Conseil Vétérinaire. La composante communication se trouve à sa phase de lancement. Il n'y a point de bulletin d'informations zoo sanitaires à ce jour.

Concernant la contribution du gouvernement au financement du PACE, environ trente millions ont été mobilisés en 2001 pour le budget du PT1 sur les 50.000.000 FCFA prévus et rien pour les PT2 et PT3. Pour l'année 2005, qui correspond à la première année d'extension, 166.000.000 FCFA ont été alloués au PACE Gabon. Cette subvention du Gouvernement a été mobilisée en février 2006. En 2006, un budget de 15.000.000 FCFA a été alloué pour accompagner la mise en œuvre des activités du programme PACE. C'est là une amélioration remarquable par rapport à 2001 lorsque environ 30 millions de FCFA avaient été mobilisés pour le DP1 (sur les 50.000.000 FCFA budgétisés) et rien pour le DP2 et le DP3.

## **Gambie**

### **Le Programme PACE-Gambie**

Le SES qui a été créé en 2003 est raisonnablement fonctionnel, en dépit du nombre réduit d'agents de surveillance (20). La surveillance de maladies animales (menée dans certains villages et sur certains sites) cible 9 maladies prioritaires et permet de réaliser une couverture adéquate du territoire. Toutefois, il faut redéfinir et étendre les tâches de surveillance à tous les agents de terrain et actualiser régulièrement la liste des maladies selon les priorités actuelles (par exemple l'IAHP). Les agents de terrain devraient être équipés de matériel de prélèvement et bénéficier de formation en termes de techniques d'échantillonnage.

Une mission de la Coordination Régionale du PACE, a effectué une évaluation interne du programme national de PACE Gambie en novembre 2005. La mission, dans ses conclusions, a déclaré qu'en dépit des divers problèmes rencontrés dans son exécution, et en particulier l'irrégularité du financement disponible, ce programme national du PACE en Gambie semble être encore sur une bonne voie aujourd'hui. L'équipe de la coordination nationale fait preuve de beaucoup de motivation et de dynamisme dans le pilotage des activités. L'engagement des agents de terrain est tangible tout comme l'implication des éleveurs qui, organisés dans le cadre des comités de défense sanitaire, se sentent concernés.

La Gambie est devenue membre de l'OIE en mai 2004, préparant ainsi la voie à la reconnaissance de la Gambie comme pays indemne de Peste Bovine (maladie et infection). Cette déclaration sera basée sur l'absence historique à la fois de Peste Bovine et de vaccination contre la Peste Bovine dans le pays, de même que sur sa situation géographique exceptionnelle, son seul voisin étant le Sénégal qui est reconnu indemne d'infection. Tout cela doit être mis en oeuvre dès que possible en vue de finaliser la demande à soumettre à l'OIE afin que la Gambie soit reconnue indemne de peste Bovine avant mai 2007. Entre-temps, le sentiment est que la Gambie devrait s'embarquer dans la procédure de l'OIE pour la PPCB également.

La communication avec les éleveurs et plus particulièrement avec les comités de défense sanitaire demeure excellente. D'autre part, la communication institutionnelle et les rapports à l'OIE et à l'IBAR, de même que les organes de coordination du PACE, demeure très faible et devra être améliorée considérablement.

Un foyer de Fièvre de la Vallée du Rift a été déclaré à la fin de l'année 2002. Le pays a participé à l'Atelier Régional sur la FVR (Dakar, janvier 2004) et adoptera bientôt son document de stratégie nationale. Un protocole conjoint de recherche avec le CIT (Centre International de Trypanotolérance) sur la FVR et le contrôle de la Brucellose chez les petits ruminants vient d'être initié et contribuera à satisfaire les recommandations de l'atelier de Dakar.

La privatisation des services vétérinaires est encore à l'état embryonnaire et est limitée à une structure d'importation privatisée (GAMVET) et un nombre limité de cliniques/pharmacies dans la capitale. Un programme de crédit (fonds de garantie) a été mis au point, mais a finalement été retenu par l'ECD. Une révision de la législation vétérinaire a été initiée en vue de fournir un environnement incitatif pour la pratique vétérinaire privée.

Le principal sujet de préoccupation demeure la capacité du Gouvernement Gambien à soutenir l'épidémiologie-surveillance par un financement adéquat.

## Ghana

### Le Programme PACE-Ghana

Le SES est opérationnel. Plus de 300 agents de terrain sont répartis à travers l'ensemble du territoire (329 postes d'observation dans 138 districts) participent à la surveillance clinique active. Ils sont supervisés par 3 sous unités d'épidémiologie zonales qui travaillent avec les 3 principaux laboratoires de diagnostique (Accra, Kumasi et Pong-Tamale). Au cours du DP An 4, la contribution de l'Etat aux activités du PACE s'élevait à 821.250.000 Cedis (75.000 euros) sans compter les salaires des fonctionnaires. Durant la phase d'extension, une contribution supérieure de l'Etat serait prévue pour ce qui est de l'entretien du réseau d'épidémiologie-surveillance en vue de prendre la relève lorsque les fonds FED du PACE seront épuisés.

Le pays a été reconnu indemne de Peste Bovine maladie par l'OIE en mai 2003 et a soumis sa demande pour le statut indemne d'infection. Pour ce faire, les anciens rapports de séro-surveillance de 2002 à 2004 où des séropositifs avaient été identifiés avaient été réservés pour une nouvelle visite pour échantillonner le bétail dans les dits emplacements et groupes voisins. Concernant la faune sauvage, plusieurs cours avaient été organisés en 2002 et 2004 sur l'épidémiologie-surveillance de la faune sauvage. Le dernier en date avait été effectué en juillet 2005 dans le Mole National Park, avec l'équipe régionale du PACE pour la surveillance de la faune sauvage (comprenant des participants de 10 pays).

Le logiciel de PID/ARIS avait été installé depuis juillet 2003. La base de données TAD Info est également utilisée et la majeure partie des données de terrain sont enregistrées et analysées de façon régulière dans les 2 systèmes. En avril et mai 2005, le logiciel PID/ARIS a été réinstallé sur 2 nouveaux ordinateurs de bureau. Les rapports de l'OIE peuvent maintenant être générés à travers le logiciel de ARIS.

Un premier numéro du bulletin d'informations du PACE a finalement été édité en 2006. Il y a eu beaucoup d'éducation de base et d'informations sur l'IAHP partout dans le pays. Il y a aussi la collaboration avec les organisations internationales dans la lutte contre la Grippe Aviaire et la Peste Porcine Africaine dans les régions du Centre et du Sud où il y avait eu des foyers par le passé.

Le pays dispose de 19 médecins vétérinaires privés, dont 18 exercent en milieu urbain mais en suivant des élevages sub-urbains ou à cycles courts ; un vétérinaire privé travaille seulement en milieu rural. La volonté politique existe pour préconiser un retrait progressif des cliniques publiques et se reconcentrer sur la mission statutaire de santé publique. Un Projet de Développement de l'Elevage financé par l'AfDB est destiné à soutenir le démarrage d'un nombre plus élevé de vétérinaires privés ruraux grâce à des subventions.

Le pays a reçu une visite en avril 2005 dans le cadre d'une étude sur le financement de réseaux de surveillance épidémiologique et en septembre 2005 pour une évaluation globale interne.

Un fonds d'urgence et de compensation (pour le contrôle de foyers) loge au Ministère des Finances est généré par les taxes perçues aux frontières. Un montant de plus d'un milliard de Cedis (100.000 euros) a été payé en guise de compensation aux éleveurs de porcs en 2004 sur ce fonds dans le cadre du contrôle de la PPA.

Le Ghana est très préoccupé par les foyers d'IAHP au Nigeria et dans les 2 pays voisins (Burkina Faso et Côte d'Ivoire), et a mis en place des mesures destinées à contenir et à contrôler tout foyer éventuel dans le pays. Un groupe de travail sur l'IA a été mis en place de même que des Commissions Spéciales sur l'IA au niveau Régional et au niveau du District. De toute évidence, des leçons avaient été apprises de foyers précédents de Peste Porcine Africaine (PPA) au Ghana. Les interdictions d'importations de volaille et de produits de volaille en provenance des pays infectés ont été mises en oeuvre. Le Laboratoire Vétérinaire d'Accra est équipé à l'heure actuelle pour le diagnostic de l'IA (en utilisant des tests rapides). Cela a été rendu possible à travers le PACE Ghana, où un montant de 6.600 euros a été débloqué pour l'achat des réactifs nécessaires. Le personnel a reçu à la fois une formation locale et internationale en diagnostic d'infection, particulièrement par rapport au diagnostic différentiel de la Maladie de Newcastle. En plus, le Gouvernement du Ghana a débloqué la somme de 2.500.000.000 de cedis (soit 221.239 euros) à la DSV pour le contrôle et l'endiguement de l'IAHP. Ce montant couvre l'achat de 5 véhicules tout terrain double cabines pour les services vétérinaires, l'habillement de protection, l'équipement plus les désinfectants et les événements ou matériels de sensibilisation. Deux ateliers ont été organisés pour perfectionner et mettre à jour tous les vétérinaires sur l'IAHP. Des formations au niveau régional et au niveau du district de personnel du MOFA sur l'IAHP ont été organisées pour une surveillance active plus poussée, l'éducation du public et la sensibilisation des populations au niveau villageois et communautaire. Des posters et autres dépliants ont été produits et distribués.

## **Guinée**

### **Le Programme PACE-Guinée**

Le système d'épidémio-surveillance appelé REMAGUI est opérationnel au niveau des 31 postes de surveillance sélectionnés sur les 309 postes publics vétérinaires existants. Dix (10) vétérinaires privés sont intégrés dans le système de surveillance épidémiologique et jouissent de mandats de surveillance (active) pour la Peste Bovine. Vingt-cinq (25) autres vétérinaires sont dans une phase intégrative du réseau pour continuer la surveillance (passive) de maladies. Au total 35 vétérinaires privés ont un mandat sanitaire. De nombreux agents relais parmi les acteurs de l'élevage (auxiliaires, vétérinaires privés, agents des eaux et forêts, bouchers, marchands de bétail) y compris les éleveurs membres des Comités de Défense Sanitaire (CDS) participent à l'activité du réseau.

Le réseau de faune sauvage comprend 43 agents (y compris 35 rangers et 8 vétérinaires) travaillant dans les 9 aires protégées. Le nombre de sera de faune sauvage prélevé était de 21 en 2003, 9 en 2004, et 68 en 2005. Certains parmi les 31 chefs de postes vétérinaires (animaux domestiques) et responsables médicaux (dans les préfectures des SPRA) sont également engagés dans la surveillance épidémiologique de la faune sauvage et participent à la collecte de sera de chasse. Ce sont essentiellement ceux situés près des parcs. Le pays n'a pas de fusil anesthésique, ni de filet quelconque.

Le pays est reconnu comme étant indemne d'infection de Peste Bovine par l'OIE depuis mai 2006.

La stratégie de contrôle de la PPCB mise en oeuvre dans le pays repose sur la vaccination et l'établissement d'un cordon sanitaire divisant le territoire en 4 zones (indemne, surveillance, tampon, et infectée). Les tatouages (conçus au départ pour contrôler les vols de bétail) et les marquages d'oreille sont utilisés pour éviter de transport quelconque à pied entre les zones infectées et les zones indemnes. Les vétérinaires privés reçoivent des mandats sanitaires pour la vaccination contre la PPCB. Cette stratégie semble produire de bons résultats étant donné que la prévalence de la maladie a diminué.

Le logiciel de PID/ARIS est utilisé avec une saisie régulière de données de surveillance sur les maladies animales mais les ordinateurs utilisés n'ont pas les capacités requises pour l'usage optimal du logiciel. Le DP 5 compte acquérir un ordinateur assez puissant et qui sera gardé à cette fin.

Le programme de crédits pour les vétérinaires privés (26 bénéficiaires sur 43 vétérinaires privés à ce jour, depuis 2002) se poursuit avec un taux de remboursement jugé satisfaisant. Il y a environ 12.000 auxiliaires formés parmi les éleveurs qui assurent aussi des soins de santé primaires. Quelques centaines parmi ceux-ci sont employés et supervisés par des vétérinaires privés.

Le volet communication, considéré pendant longtemps comme un modèle a connu un sérieux ralentissement. La publication du bulletin épidémiologique du REMAGUI n'a pas repris depuis 2003. Une certaine irrégularité est notée également dans la transmission des rapports trimestriels d'activités du PACE et des rapports zoosanitaires à l'OIE et à l'UA-IBAR.

Il n'y a pas eu d'audit.

## **Guinée Bissau**

### **Le Programme PACE-Guinée Bissau**

Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural qui assure la supervision du PACE vient d'être réorganisé. Cela a abouti à la disparition de la Direction Générale de l'Élevage (DGP, réduit à une Division d'Appui à l'Élevage au sein de la Direction Générale d'Appui aux Production Agro-Pastorales. Cette réforme a également introduit une décentralisation des services agricoles avec la création de Directions Régionales au même niveau hiérarchique que les Directions Générales. Pour les questions d'élevage, cela mène malheureusement à une dispersion du personnel qui fera désormais partie d'un système hétérogène, supervisé par des structures qui n'ont pas nécessairement les compétences qu'il faut en matière d'élevage et encore moins en matière de santé animale. Cela est malheureusement une mesure dans le mauvais sens, comparativement aux directives de l'OIE sur les normes de qualité pour les services vétérinaires.

Le PACE Guinée Bissau a été l'objet d'une mission évaluation menée en août 2004 par une équipe de la Coordination Régionale du PACE (Bamako). Des résultats tangibles existent dans le domaine du renforcement des capacités de suivi épidémiologique avec l'installation d'un SES composé de 14 agents équipés, la réhabilitation du laboratoire vétérinaire national, entièrement équipé pour effectuer des analyses à l'ELISA pour la Peste Bovine, la formation du personnel, etc. Le réseau est à présent en cours d'extension avec plus de postes de contrôle.

Les indicateurs de performance ont été définis en accord avec les recommandations de l'atelier de Dakar (Août 2004).

En plus, le pays est devenu membre de l'OIE et s'est embarqué dans la procédure pour la reconnaissance de statut indemne de Peste Bovine. Une campagne de séro-surveillance sur le bétail et la faune a été menée, suivie du développement et de l'acheminement à l'OIE d'un document, demandant la reconnaissance immédiate du pays comme étant indemne de Peste Bovine sur des bases historiques. La Guinée Bissau a donc été déclarée indemne d'infection en mai 2006.

Le dossier sur l'installation de fonds de garantie en appui à la privatisation vétérinaire, négocié avec la seule banque commerciale du pays (BAO) n'est pas encore finalisé. Une alternative est envisagée qui consisterait à transformer le fonds de garantie en dépôt à long terme (rémunéré) et pour mettre des crédits directement à disposition à partir de ce fonds. La gestion de ce fonds serait alors confiée au Conseil National Vétérinaire et au département chargé de l'élevage qui sera responsable devant un comité composé de représentants du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, du PACE (pendant son existence), de la DCE et de la NAO.

Le PID ARIS est installé et utilise sur une base quotidienne. Depuis plusieurs mois maintenant, les rapports de SR-3 sont compilés à travers ARIS et envoyés par courrier électronique à l'OIE et à l'IBAR. Le pays est régulier dans la soumission de ses rapports administratifs et financiers au PACE et est très régulier dans ses rapports à l'OIE et à l'IBAR. Le pays a suscité un grand intérêt au niveau international lorsqu'une épidémie de charbon en Mai 2005 occasionna plusieurs pertes en vies humaines. L'OMS, l'OIE et la FAO ont été sollicités pour apporter une aide financière et technique d'urgence.

Après l'apparition de la grippe aviaire en Afrique, les Ministères de l'Agriculture et du Développement Rural, de la Santé (publique) et les institutions partenaires, ont été mobilisés pour prévenir une éventuelle introduction de la maladie en Guinée Bissau. Jusqu'ici aucun cas de grippe aviaire n'a été enregistré en Guinée Bissau, ni parmi les oiseaux, ni chez les humains. Les partenaires au développement tels que la FAO, l'OMS, l'OCHA, la Délégation de la Commission Européenne, l'IBAD, l'UICN, et d'autres Ministères concernés, contribuent activement à l'identification et à la mise en application de mesures préventives contre l'IAHP, afin de minimiser le risque de contamination.

Il n'y a pas eu d'audit du programme pour l'instant.

La fin prochaine du PACE pose un sérieux problème pour cette composante nationale. Tandis que les avancées techniques du programme au cours des 6 dernières années étaient plutôt importantes, le transfert de la responsabilité financière au Gouvernement Bissau Guinéen demeure extrêmement faible, et même inexistant.

## **Guinée Equatoriale**

### **Le Programme PACE-Guinée Equatorial**

La composante nationale du PACE Guinée Equatoriale a démarré ses activités en septembre 2002. Elle opère à partir de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) sous la

tutelle administrative du Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts. La coordination nationale et l'unité d'épidémiologie sont basées à Bata sur le continent.

Le DP 1 qui avait causé d'énormes problèmes pour sa fermeture avait pris fin en avril 2003. Après de nombreuses discussions et missions, un DP2 fut finalement engagé et couvrait la période du 1<sup>er</sup> juillet 2005 au 1<sup>er</sup> mai 2006. Ce DP2 fut accepté en vue de permettre au pays de s'embarquer au moins dans la procédure de l'OIE et de se voir accorder le statut indemne d'infection sur des bases historiques. Le DP2 dont les fonds avaient été mobilisés seulement en novembre 2005 fut gelé le 3 février 2006 en raison du départ de l'AT au bureau du NAO, qui était en même temps le comptable pour l'exécution du budget du DP. Un nouvel AT au bureau du NAO a pris fonction depuis le début du mois d'avril 2006. Aucun amendement au DP2 n'a été signé pendant les périodes ciblées, mais depuis le 21 juin 2006, un nouveau DP (DP3) a été signé. Il couvre une période finale de 5 mois (1<sup>er</sup> juin au 31 octobre 2006) pour un montant de 50.463.990 FCFA, soit 77.000 euros. Les fonds prévus par le Gouvernement Equato-Guinéen sont de 7.652.550 FCFA, soit 11.600 euros. Ce DP3 permettra éventuellement de compléter les activités prioritaires non exécutées dans le DP2, et assurer l'acquisition de certains équipements du domaine structurel (1 véhicule, 6 motos, 1 ordinateur portable...)

L'ensemble du cheptel bovin du pays se limite à environ 2.250 têtes pour l'ensemble du territoire (jusqu'à 5.050, en se référant aux chiffres de la FAO concernant les importations).

De nos jours, la Guinée Equatoriale dispose d'un réseau de 6 agents d'observation de réseau (1 sur l'île de Bioko et 5 sur le continent.) Un réseau de conseillers locaux en agriculture et en élevage (à raison d'un par village) qui sont considérés comme des relais assure la surveillance des zones d'élevage, leur mission étant d'informer les 6 agents d'observation du réseau, les 47 autres agents publics ou les 36 ingénieurs des Directions Techniques du Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts stationnés dans les capitales des 18 districts, et aussi à Bata et Malabo – sur tout foyer éventuel ou suspicion de maladie notée sur le terrain. Les 6 agents des postes de surveillance ont reçu une formation en épidémiologie-surveillance et ont subi un recyclage en novembre 2005, tout comme les 2 travailleurs en communication de l'île de Bioko et du continent. Un "Manuel de l'Agent du Réseau de Surveillance Epidémiologique Zoosanitaire" leur a été remis. Les éleveurs- importateurs d'animaux sur pieds, et bouchers, ont été sensibilisés à la reconnaissance de signes de suspicion de Peste Bovine. Les 15 ACSA du pays ont également reçu une formation.

Un réseau de 12 cabinets vétérinaires privés installés en milieu urbain (1 à Bata et 1 à Malabo) fait partie du système d'alerte précoce. Les cabinets apportent des soins aux animaux et assurent une bonne part de l'approvisionnement du pays en médicaments.

La surveillance de la faune sauvage est assurée d'une part par les 25 agents des eaux et forêts du gouvernement sous INDEFOR (Institut de Développement Forestier), et d'autre part, par les 19 agents des eaux et forêts de l'ECOFAC (Projet pour la Protection et la Conservation des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale). Les équipes de travailleurs travaillent toutes deux en étroite collaboration sur les 13 aires protégées qui sont représentées par les 6 réserves naturelles, les 3 parcs nationaux et les deux réserves scientifiques du pays.

La très faible densité du cheptel et la quasi totale absence d'interaction possible entre les troupeaux sédentaires et importés et la faune sauvage sensible à la Peste Bovine limitent la nécessité d'une surveillance de faune sauvage plus avancée telle que la collecte de sera sur les animaux anesthésiés.

Le dossier de l'OIE Peste Bovine sur des bases historiques (la peste bovine n'a jamais été signalée dans le pays et n'a jamais fait l'objet d'une campagne de vaccination) est presque finalisé et comporte un plan d'urgence. Il sera soumis en juin 2006 au PEU pour une révision initiale avant la soumission à l'OIE.

## **Mali**

### **Le Programme PACE-Mali**

L'exécution d'ensemble du PACE, tant en termes techniques qu'en termes de gestion de projet, demeure généralement satisfaisante, comme l'a confirmé une mission d'évaluation interne du PACE qui vient de s'achever (début avril 2006). Dans ses conclusions (préliminaires), la mission déclare que le programme a été correctement exécuté. Néanmoins, il semble que l'on ait mis trop l'accent sur de façon unilatérale sur l'éradication de la Peste Bovine, tandis que les ressources financières très limitées qui ont été allouées au programme PACE et la réforme institutionnelle du Ministère en charge, ont eu un effet adverse sur la mise en œuvre en général. Bien que la réforme institutionnelle avec la création d'un Ministère de l'Élevage et de la Pêche et d'un Département National des Services Vétérinaires ait été mise en œuvre, la nouvelle structure manque de moyens, particulièrement financiers et logistiques, pour remplir les rôles qui lui sont dévolus.

Une bonne gestion des ressources humaines (publiques et privées), particulièrement en raison du nombre important de vétérinaires privés qui sont mandatés (124) et qui interviennent dans les prestations de soins de santé, les campagnes prophylactiques, et – dernièrement – le système de séro-surveillance pour la Peste Bovine, est fortement recommandé pour renforcer le système vétérinaire du pays.

L'expérience à petite échelle pour la surveillance sérologique de la Peste Bovine par les vétérinaires privés, démontre que cette extension du système de mandat sanitaire peut donner de bons résultats au plan technique, tout en facilitant l'implication des vétérinaires privés dans la surveillance active et – en général – dans le système de soins de santé.

En ce qui concerne la procédure de l'OIE pour la Peste Bovine, le Mali a été déclaré indemne d'infection en mai 2006.

En ce qui concerne la PPCB, la stratégie appliquée depuis plusieurs années maintenant (vaccination de masse du cheptel dans l'ensemble du pays ciblant une couverture de 80%) ne semble aller nulle part, le taux de couverture fluctuant entre 50 et 70%, tandis qu'un certain épuisement peut être observé chez les éleveurs, à part la 'libéralisation du prix des vaccinations' (au-delà du plafond fixé par le Gouvernement) dans certaines régions, qui est effectué par des vétérinaires privés détenteurs de mandat sanitaire.)

La mission d'évaluation a compris le malaise existant dans la profession libérale vétérinaire, en raison du nombre élevé de 'vétérinaires privés' (estimé à plus de 600 par le Conseil Vétérinaire du Mali) et la concurrence déloyale que leur font des grossistes et les soi-disant « bana-bana » (marchands ambulants, sans qualification ni licence). Certains vétérinaires privés détenteurs d'un mandat sanitaire vont même jusqu'à dire qu'ils vivent seulement de leur mandat sanitaire, évoluant ainsi vers une sorte de pratique 'privée' subventionnée par l'état.

A l'heure actuelle, le Mali n'est pas encore touché par la grippe aviaire; aucun cas n'a été déclaré jusqu'ici chez les animaux ni chez les humains, et aucune suspicion n'a été rapportée. La dernière suspicion remonte à février (à Kayes dans l'ouest du pays) et s'est avérée être un cas de maladie de Newcastle.

Les enquêtes sérologiques menées par le CIRAD en février 2006, sur 692 espèces d'oiseaux sauvages (aquatiques) (dont certains sont des oiseaux migrateurs) dans le cadre du CP/FAO/RAF/3016 sur la prévention de la grippe aviaire, n'ont pas révélé de traces sérologiques quelconques du virus H5N1.

Le plan d'urgence pour contrer la grippe aviaire (approuvé par le Conseil des Ministres le 18 janvier 2006 pour un budget estimatif de 862 millions de FCFA, soit environ 1,3 million d'euros) est opérationnel présentement.

Néanmoins, la mission de terrain a contribué aussi à noter que le pays – du moins au mois d'avril – était encore mal préparé pour faire face à un éventuel foyer de grippe aviaire, surtout au niveau du terrain, où on a demandé aux autorités locales d'organiser des actions pour la détection précoce de cas d'IAHP (niveau des 'cercles' et des 'communes'). On a relevé des insuffisances au niveau de l'information: pas de directives techniques ou d'instructions, pas de formulaires de déclarations, pas de matériel de sensibilisation pour les éleveurs et/ou le public en général; mais aussi en termes de besoins matériels: manque de carburant, tubes de prélèvement, combinaisons des PPE, etc. En plus le besoin de formation sur la reconnaissance de la maladies et des mesures de protection personnelle était évident.

## **Mauritanie**

### **Le Programme PACE-Mauritanie**

La mise en œuvre d'ensemble du programme PACE demeure satisfaisante. Le système de surveillance pour les maladies animales (REMEMA) est opérationnel bien que le taux de reportage doive être amélioré.

En mai 2004, le pays a recouvré son statut indemne de Peste Bovine après que les services vétérinaires se soient assurés qu'une bonne gestion de la crise créée par la découverte de deux prélèvements positifs de Pest Bovine chez les phacochères. La séro-surveillance pour la Peste Bovine est maintenant finalisée et le DIREL (Département de l'Elevage) vient de soumettre une demande à l'OIE pour la reconnaissance de pays indemne de Peste Bovine (indemne d'infection), qui devra être endossé par le Comité International en mai 2007.

Le pays a reçu en mars 2005 la visite du consultant recruté dans le cadre des missions à court terme de la GTZ pour une étude destinée à évaluer le financement des systèmes de surveillance épidémiologique mis en place avec l'appui du PACE et les perspectives de leur financement sur les ressources nationales, notamment les budgets d'état. Les coûts de fonctionnement de la surveillance épidémiologique, c'est à dire les moyens pratiques à prévoir au budget dans les budgets récurrents et les budgets d'investissement de la Mauritanie s'élèvent à 3216.823 euros/an. Deux autres pays ont été inclus dans cette étude en avril 2005 ; le Bénin et le Ghana.

Certains thèmes méritent une plus grande attention: la conformité avec les recommandations des ateliers de Dakar sur la Fièvre de la Vallée du Rift janvier 2004) et de Conakry sur la PPCB (février 2004). Les présentations de rapports au PACE d'une part, et à l'UA-IBAR et l'OIE d'autre part, doivent être améliorées.

Le logiciel PID ARIS est installé et des agents ont été formés mais l'unité de coordination centrale du REMEMA a choisi de placer en premier lieu l'usage d'une base de données basée sur MS Access. Néanmoins, le Département de l'Elevage (DIREL) ayant exprimé un grand intérêt dans la gestion de données sur le PID ARIS, ce logiciel a été installé au Service de Santé Animale en mars 2005. Plusieurs agents du DIREL ont été formés à l'utilisation de ce logiciel.

Le DIREL est maintenant totalement indépendant vis-à-vis de l'ancien Département de l'Elevage et de l'Agriculture. Il vient de déménager dans un nouveau bâtiment et un nouvel organigramme est graduellement appliqué.

Un projet de loi sur la production animale (code de l'élevage) a été promulgué en 2005. Les dispositions relatives aux services vétérinaires dans ce projet de loi sont en ligne avec les normes de qualité préconisées par l'OIE.

Le projet n'a pas encore fait l'objet d'audit.

## **Niger**

### **Le Programme PACE-Niger**

D'après la Commission Scientifique de l'OIE pour les Maladies Animales, qui s'est tenue à Paris du 16 au 20 janvier 2006, la dite Commission a recommandé que le Niger ne soit pas reconnu comme pays indemne de Peste Bovine avant la prochaine réunion de l'Assemblée Générale du Comité International de l'OIE (Paris, mai 2006). La Commission Scientifique a donc suivi les conclusions du groupe ad hoc (sur la Peste Bovine) qui avait fait les commentaires sur le dossier du Niger, en Septembre 2005, déclarant que l'approbation de la demande n'était pas recommandée. Le Niger a soumis un dossier bien présenté avec de bonnes données de séro-surveillance. Cependant, les résultats de la séro-surveillance ont donné lieu à des préoccupations, parce qu'ils semblaient montrer un ensemble de bétail séropositif dans certaines zones, en particulier celle de Zinder. Dans certaines localités, de très fortes séroprévalences ont été présentées; toutefois, il était difficile de confirmer cela clairement en raison des disparités apparentes entre les différents modes de présentations des données.

Une réunion du staff technique du programme PACE et de la DSA, y compris LABOCEL, qui s'est tenue le Jeudi 9 février 2006, a permis de résoudre la confusion sur cette question. Le consensus qui s'est dégagé était de poursuivre la séro-surveillance dans la Région de Zinder et d'améliorer la présentation du dossier suivant, évitant de traiter des détails. A cet égard, une augmentation de l'allocation du FED a été sollicitée et approuvée, ajoutant une clause supplémentaire au DP no.6.

Ensuite, le 28 février, le Niger a rejoint le Nigeria comme deuxième état membre du programme PACE à être infecté par l'IAHP. Le premier foyer (et le seul confirmé à ce jour) s'est produit dans un élevage avicole villageois à Magaria, un district voisin du Nigeria (près du foyer de Maigatari) dans la région de Diffa. Des mesures de contrôle ont été rapidement prises sur place et tout autour du foyer, mais il a fallu plus d'un mois pour mettre en oeuvre les mesures sanitaires (abattage sanitaire et incinération).

Une mission d'appui de la coordination régionale du PACE a fourni une assistance en gestion de crise aux autorités vétérinaires nationales et à la coordination nationale du PACE. Environ 150.000 euros ont été déboursés sur les fonds du PACE pour faire face à l'épizootie, à la suite de l'approbation d'un avenant au 6<sup>e</sup> devis programme en cours. Cette clause supplémentaire prend également compte de la campagne de séro-surveillance supplémentaire contre la Peste Bovine dans la région de Zinder.

Un audit organisationnel et financier de la composante nationale du PACE Niger a été effectué à la fin du devis programme de l'an 4 (2004).

## **Nigeria**

### **Le Programme PACE-Nigeria**

En réalité, en tant que premier pays d'Afrique sub-saharienne à avoir été affecté par l'influenza aviaire hautement pathogène, le Nigeria a reçu une bonne part d'attention de la part de la communauté internationale et d'aide d'urgence, à tel enseigne que la coordination des commissions internationales spéciales et des fonds d'urgence est devenue l'un des

principaux défis auxquels est confronté le personnel national de gestion de crise (y compris le Département Fédéral de l'Élevage et des Services de Contrôle des Pestes , FDLPCS).

Le PACE (au niveau régional) a tenté de contribuer à la gestion de crise en envoyant quatre experts internationaux pour une période de 4 semaines, y compris le directeur financier du PACE. Pendant plus de trois semaines, la direction du PACE et le personnel de la CE intéressé étaient tenus informés à travers – au départ – des rapports quotidiens par courrier électronique par le personnel du PACE présent à Abuja. En termes financiers, 300.000 euros supplémentaires ont été mis à disposition pour financer les actions d'urgence à travers un avenant au plan de travail en cours (approuvé le 1<sup>er</sup> mars). En plus, une proposition de financement a été élaborée pour obtenir environ 3.000.000 d'euros pour les vaccinations (sous les fonds d'urgence de l'enveloppe B). La proposition était destinée seulement à l'acquisition d'environ 40 millions de vaccins H5N2, pourvu que le Gouvernement change sa politique sur la vaccination. L'idéal serait que le NPC (NAO) pourrait soumettre la requête, qu'il y ait ou non un changement officiel de politique, afin de préparer la procédure d'appels d'offres et éventuellement sélectionner un fournisseur. L'approvisionnement ne s'est pas concrétisé d'abord, en raison de l'objection continue (bien que compréhensible) du FDLPCS à envisager la vaccination à cette phase.

Le staff du PACE a travaillé sous la houlette (autorité) du groupe de travail de la FAO/OIE, auquel d'autres institutions étaient également reliées (USDA-APHIS, CDC, USAID, Coopération française, etc...).

Il a fallu de la part du personnel du PACE(REG) et de la FAO/OIE un travail considérable de plaider pour en quelque sorte imposer le système national d'épidémiologie-surveillance financé par le PACE (NADIS) comme le seul système de surveillance pour l'influenza aviaire (animale) au Nigeria. En termes d'influenza aviaire humaine, le réseau d'éradication de polio existant est utilisé pour détecter les cas humains. Dès que la confiance mutuelle et les responsabilités ont été établies entre les composantes de contrôle humaine et animale (et leurs groupes de travail internationaux respectifs), il y a eu une ouverture pour que les deux systèmes se développent en direction l'un de l'autre et collaborent éventuellement, confiant le secteur de la volaille de basse-cour aux équipes soutenues par l'OMS et le secteur de l'aviculture commerciale aux équipes soutenues par la FAO.

Le 3 mars 2006, le Commissaire Européen pour la Santé et la Protection des Consommateurs, Markos Kyprianou a effectué une visite à Abuja, en compagnie du Dr. Aart Brouw (SANCO) et du Dr. Philippe Steinmetz (DGDev). La rencontre avec le Président Olesgun Obasanjo a été suivie d'une rencontre avec les agences des Nations Unies et le groupe de travail international, au cours de laquelle les experts internationaux, dont ceux du PACE, ont eu l'occasion d'échanger des points de vue avec le Commissaire.

A cette phase, environ 16 des 37 états de la Fédération ont connu des foyers d'IAHP et les opérations de contrôle se poursuivent, sur la base d'abattage sanitaire et de paiement de compensations aux éleveurs.

## **Sénégal**

### **Le Programme Sénégal**

Depuis mai 2005, le Sénégal est considéré comme indemne d'infection par l'OIE. En ce qui concerne les autres maladies prioritaires, la PPCB a fait l'objet d'une attention particulière lors d'un atelier de relancement organisé en mai 2005. On a décidé d'arrêter les vaccinations contre cette maladie et de s'embarquer – à moyen terme – dans la procédure de l'OIE de reconnaissance du Sénégal comme pays indemne de PPCB. Malheureusement, il y a eu peu de consensus s'il en est sur la vaccination contre la Fièvre de la Vallée du Rift, comme l'a recommandé l'atelier du PACE-FAO –OIE tenu en janvier 2004 à Dakar.

Au cours du mois de mai 2004, deux employés du Département de l'Elevage (DIREL) ont reçu une formation sur l'utilisation de la base de données ARIS (installée sur le serveur LAN depuis avril 2005). Le logiciel a été personnalisé pour tenir compte des caractéristiques du Sénégal (organisation du territoire national, organigramme du Ministère de l'Elevage, etc...) Une mission à court terme a permis d'établir un point entre le système de reportage décentralisé, base sur les Notes Lotus, et le système ARIS, base sur Oracle.

En décembre 2005, le programme a fait l'objet d'une mission de suivi de la CE qui a attribué au PACE le score suivant (comparativement au score attribué en janvier 2003)

Mois	Année	Pertinence	Efficiency	Efficacité	Impact	Durabilité
Jan.	2003	C	C	C	C	C
Dec.	2005	B	C	B	C	B

a : très bien ; b : bien ; c : problèmes ; d : graves déficiences

Un audit financier et technique des DP 1 et 2 a été effectué au cours des mois de mai et juin 2005.

# Togo

## Le Programme PACE-Togo

Le système d'épidémiologie-surveillance (REMATO), composé de 55 postes d'observation (surveillance continue) y compris 50 postes de surveillance active de Peste Bovine, est opérationnel. Le laboratoire central vétérinaire de Lomé est doté d'une seule personne et mériterait d'avoir des ressources humaines disponibles notamment au cas où il y aurait un foyer de grippe aviaire dans le pays, en vue de faciliter le travail quotidien et appuyer le travail de l'équipe mobile du réseau.

Le pays dispose présentement de 12 vétérinaires publics. Les 26 vétérinaires qui sont dans la pratique privée et qui forment le Groupement de Vétérinaires Privés avec des clients ruraux poursuivent leurs activités. L'intégration dans le REMATO de ces vétérinaires privés se poursuit mais demeure entravée par le manque de moyens de la Direction de l'Élevage surtout pour les impliquer dans la surveillance épidémiologique.

Un décret portant l'octroi de mandat sanitaire est en cours de validation mais sur le terrain, le mandat de vaccination n'est pas appliqué. La loi portant établissement de l'Ordre National des Vétérinaires a été votée en août 2004, un fait qui a contribué à réaliser la séparation d'avec les docteurs et les dentistes qui avaient été jusqu'ici regroupés au sein d'un même ordre.

Pour confirmer le statut de pays indemne de Peste Bovine (obtenu en mai 2005 à la 73<sup>e</sup> Assemblée Générale de l'OIE et confirmé en mai 2006), 2200 échantillons ont été collectés.

En ce qui concerne la fièvre aphteuse, 10 échantillons ont été envoyés au laboratoire de référence de Bingerville (Côte d'Ivoire) pour caractérisation des souches circulant au Togo ; 6 prélèvements se sont avérés positifs au SAT-2 et O.

Le logiciel du PID/ARIS est installé les utilisateurs ont reçu une formation mais son utilisation demeure encore rare.

Au niveau du volet communication, 3 bulletins zoosanitaires "Bizoosto" ont été publiés au cours de l'année 2005. Des documents d'enseignement ont été édités et ventilés (y compris le livret "Quelques éléments de diagnostic des principales maladies animales rencontrées au Togo").

Un projet de loi est en cours de préparation, visant à permettre l'accès aux fonds d'urgence et aux fonds de compensation pour les éleveurs, et générés par le trésor public à travers les taxes.

# **Programmes Nationaux du PACE en Afrique de l'Est**

## **Burundi**

### **Le Programme PACE-Burundi**

Le système d'épidémiologie-surveillance n'est pas à présent très efficace mais quelques maladies sont rapportées présentement. Les frontières sont encore perméables mais on pourrait dire que le faible nombre d'animaux est en sous contrôle.

Eu égard à l'IAHP, les premiers contacts ont été pris avec le département chargé de la faune sauvage et des mesures préliminaires ont été prises pour préparer un plan d'urgence. On a noté avec un certain étonnement que la direction du groupe national de travail sur l'IA a été placée sous la tutelle du Ministère de la Santé.

Le Burundi n'a pas rapporté de cas de Peste Bovine depuis 1934 et la vaccination a été arrêtée en 1994. Le Pays a soumis sa demande de « pays indemne d'infection de Peste Bovine » sur une base historique. Le Comité Scientifique de l'OIE a approuvé le dossier et le Burundi a été officiellement déclaré indemne d'infection de Peste Bovine en mai 2006.

Le PID/ARIS est installé et est utilisé progressivement.

## **Djibouti**

### **Le Programme PACE-Djibouti**

La Peste Bovine n'a pas été signalée dans le pays depuis plus de 20 ans et la vaccination a été arrêtée en 1995. Une déclaration provisoire de statut indemne de Peste Bovine a été soumise à l'OIE. Le plan d'urgence ainsi que le document de demande de statut indemne de Peste Bovine sont en cours de préparation.

Le PID/ARIS a été installé mais n'est pas utilisé pour l'instant.

Le système d'épidémiologie-surveillance a été établi et ses agents techniques ont été formés. Un laboratoire vétérinaire a également été mis en place, deux techniciens de laboratoires ont été formés à l'étranger et un expert principal en laboratoire a été recruté grâce aux fonds de l'AfDB pour un démarrage des activités de diagnostic.

Le 11 mai 2006, le Ministre de la Santé de Djibouti a annoncé qu'une personne et 3 poulets à Djibouti étaient avérés positifs au test du H5N1 pour le virus de la grippe aviaire.

Le patient est une fillette de 2 ans d'un petit village en milieu rural dans le district d'Arta. C'est le premier cas d'infection humaine par le virus de la grippe aviaire rapporté dans la Corne de l'Afrique et partant même dans un pays membre du programme PACE. La fille a développé des symptômes le 23 avril 2006. Les tests avaient été menés par la 3<sup>e</sup> Unité de Recherche Médicale de la Base Navale des États-Unis basée au Caire (NAMRU-3).

A la demande du Ministère de la Santé, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est en train d'organiser un appui d'urgence en faveur de l'investigation et de la réponse du pays au foyer. Les autorités sanitaires de Djibouti ont entamé la surveillance des cas humains à la suite d'indications d'un petit nombre de cas de mortalités chez les poulets au début du mois d'avril 2006.

La NAMRU-3 a également confirmé la présence du virus de la grippe aviaire hautement pathogène H5N1 dans des prélèvements sur 3 poulets (tel que rapporté par le CVO à l'OIE le 27 mai 2006).

A Djibouti, la présence pour des cas humains et animaux supplémentaires est en cours présentement, mais est entravée par le manqué de ressources du pays et aussi de capacités épidémiologiques et de laboratoire. La situation chez les animaux est mal comprise. La majeure partie de la population du pays est concentrée dans le district de Djibouti, où un grand nombre de familles élèvent de petites quantités de volaille. La production avicole dans les autres parties du pays est limitée. On n'a pas détecté à ce jour une forte mortalité au niveau de la volaille.

## **Erythrée**

### **Le Programme PACE- Erythrée**

Le projet fonctionne normalement et sans entraves majeures.

Le DP1 a été fermé en février 2005 et les DP2 et 3 ont été clôturés en avril 2005. Le DP 4 a été prolongé jusqu'au 30 avril 2005 pour permettre la fermeture des précédents dévis-programmes. Par conséquent, le DP 5 (pour la première année de la phase d'extension) s'est étendu jusqu'à la fin d'avril 2006 et on a demandé de l'étendre à la fin du programme, étant donné qu'il y avait très peu de nouvelles activités que l'on pouvait insérer dans les 3-4 mois d'activités proprement dites.

Le réseau d'épidémiologie-surveillance est établi et est fonctionnel. Le PID/ARIS est installé et le personnel a été formé. Toutefois, le logiciel souffre de quelques erreurs depuis un certain temps. En l'absence de l'appui de l'ICU dans cette situation, les données ont été enregistrées dans MS Excel et Access. La question a été résolue en amenant ces données à Nairobi, pour les convertir dans le format ARIS et renvoyer un nouveau HDD avec un logiciel correctement installé et actualisé.

Les informations en santé animale sont efficaces et collectées et ventilées à temps entre le terrain et les services centraux.

Il n'y a pas de vétérinaires privés. Le pays est en train de préparer une politique de privatisation des services vétérinaires qui est en train de progresser très lentement.

L'Erythrée envoie régulièrement des rapports mensuels zoosanitaires aux autorités compétentes.

Le pays a obtenu la reconnaissance par l'OIE de statut "indemne de Peste Bovine – infection » en mai 2005..

Un plan d'urgence pour l'IAHP a été préparé et commenté et est présentement en cours de révision. Une proposition de projet d'urgence d'appui à la lutte contre l'IAHP a été préparée et en en cours de révision présentement pour présentation à une délégation de la CE très attentive. Le budget pour ce plan pourrait être disponible avec l'enveloppe B.

Malheureusement, toutefois, les fonds de l'enveloppe B sont à présent en cours de réaffectation pour être ajoutés aux fonds de l'enveloppe A. .

## **Ethiopie**

### **Le Programme PACE- Ethiopie**

L'Ethiopie a démarré le programme PACE en novembre 2001. Elle est présentement dans son 6è devis programme. Une quantité importante des fonds restants doit être réaffectée, ce qui pourrait se faire avant la fermeture réelle du DP 5, mais l'assistant NAO refuse catégoriquement de désaffecter avant l'arrêt de la clôture.

Le pays dispose d'un SES opérationnel.

L'Ethiopie a été déclarée indemne de maladie sur une base zonale en mai 2005. Sa partie sud et est font partie de ce que l'on a appelé « l'Ecosystème Somalien » et participe au sous-programme SERECU . D'autres activités d'éradication de la Peste Bovine pendant les prochaines années seront liées à la question de Peste Bovine bénigne.

Il existe des vétérinaires privés mais leur nombre et leurs activités sont limités. Ils ne participent pas à la déclaration de maladies. Une législation correcte et l'organisation de mandat sanitaire ont été proposées.

Un programme de formation pour les CAHW est toujours en cours d'exécution. Les associations d'éleveurs sont l'épine dorsale de reportage de maladies à la base.

De gros investissements ont finalement été réalisés avec l'achat de 25 véhicules et d'autres intrants.

Le reportage et le contrôle de maladies sont effectués avec divers degrés de précision.

Pour l'IAHP, les documents de préparation aux urgences, le groupe de travail et le cadre juridique sont en cours de préparation.

PACE Ethiopie et le département des services vétérinaires souffrent d'un constant départ de personnel (50% des postes de l'unité d'épidémiologie ne sont pas occupés pour cause de formation à l'étranger, ou sur place, le changement de poste et diverses démissions).

La majeure partie de la surveillance et de l'identification de maladies est faite par les laboratoires avec une efficacité satisfaisante. Les stratégies de contrôle de maladies sont en cours de préparation. Celles appliquées sur le terrain sont basées autant sur la vaccination que le budget le permet.

## **Kenya**

### **Le Programme PACE- Kenya**

La situation de la Peste Bovine dans l'Ecosystème Somalien après la confirmation de la suspicion déclarée en septembre 2003 est maintenant coordonnée par SERECU qui est basé à l'IBAR et opère en étroite collaboration avec le PACE. Le projet comprend le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie.

La coopération régionale avec les pays de l'Ecosystème Somalien (Éthiopie et Somalie) et les pays proches du Kenya (Tanzanie, Ouganda et Soudan) sous la médiation de l'unité de coordination régionale étaient d'une importance capitale dans tous les plans.

Le PID est installé et fonctionne bien.

Le PACE Kenya tient des réunions régulières de coordination technique avec le PACE Somalie, soit au plan bilatéral, ou avec la participation de PACE PCU et PEU.

Concernant l'IAHP, le Kenya a un projet de plan d'urgence qui doit à présent être validé, un groupe de travail d'urgence qui se réunit régulièrement, et une unité de coordination des bailleurs de fonds.

En janvier 2006, le Comité Scientifique de l'OIE a recommandé le dossier demandant le statut d'indemne de Peste Bovine sur une base régionale (partie occidentale du pays) pour approbation. Cela a été endossé par le Comité International de l'OIE (mai 2006).

## **Ouganda**

### **Le Programme PACE- Ouganda**

#### **Le Programme PACE**

Le PACE Ouganda a fermé tous les DP en attente et les fonds restants ont été désengagés. Tous les DP ont été audités par un auditeur externe (Ernst & Young) avant la clôture.

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a obtenu des fonds supplémentaires de la ligne budgétaire du STABEX pour une période de 3 ans en vue de compléter les fonds du PACE et résoudre les problèmes liés aux retards pour l'approbation du DP et le plan de travail global pour l'extension du PACE.

Le PACE Ouganda a mis en place un système de suivi & évaluation, basé sur le cadre logique, un comité de pilotage et des rencontres internes régulières. En plus, une autoévaluation est effectuée par le MAAIF tandis que la CE finance les missions de suivi externe chaque année.

Le pays a été déclaré indemne de Peste Bovine maladie en mai 2006.

Le plan de préparation d'urgence pour l'IAHP n'a pas encore été endossé par le PCU. Les formulaires et les instructions du PCU ont été acheminés et un modèle de formulaire de projet d'urgence pour présentation à l'ECD pour financement des fonds d'urgence devrait aboutir à une proposition de financement pour l'Ouganda.

## **Rwanda**

## **Le Programme PACE- Rwanda**

Le PACE Rwanda est arrêté depuis le 1er novembre 2003.

Le DP 1 a été clôturé et les fonds restants ont été désengagés. Le DP2 est maintenant en cours de clôture mais un désaccord portant sur la continuation des dépenses sous le DP2 au lieu d'ouvrir le DP3, a créé des difficultés pour la clôture et le désengagement, ce qui a provoqué une situation de paralysie du programme. Le DP3 a été revu à la suite des commentaires du PCU afin de l'adapter à la situation de près de la clôture du PACE et la menace éventuelle de l'IAHP.

Avec les incitations de programme du PACE, le Rwanda est devenu membre de l'OIE. Aucun cas clinique de Peste Bovine n'a été rapporté depuis 1932, tandis que la vaccination s'est arrêtée il y a plus de 12 ans. Le pays a soumis son dossier pour le statut de « pays indemne de Peste Bovine –infection » sur une base historique. Le dossier a été approuvé par le comité scientifique et le Rwanda a été déclaré indemne d'infection en mai 2006.

La structure et la performance du système national d'épidémio-surveillance a été revue et une assistance à court terme a été sollicitée à cette fin.

## **Somalie**

Le programme de PACE Somalie a officiellement pris fin le 31 mars 2005.

A partir du 1er avril 2005, les activités se sont poursuivies à travers un nouveau contrat (SAHSP ou Projet de Services de Santé Animale de Somalie) signé sous le 9è FED, suivant un appel à propositions accordé à un consortium d'ONG opérant sous la responsabilité d'ensemble de l'ONG Terra Nuova et sous la direction de l'IBAR avec la collaboration de la FAO. Le contrat durera 30 mois, jusqu'en septembre 2007.

Le SAHSP travaille en étroite collaboration avec le SERECU (Unité de Coordination de l'Eradication de la Peste Bovine dans l'Ecosystème Somalien), financé par le FED sous la supervision de l'IBAR/PACE, qui traite particulièrement de la question de Peste Bovine bénigne au Kenya, en Ethiopie et en Somalie.

Un projet de plan d'urgence pour la Peste Bovine a été soumis à l'UA/IBAR en avril 2006. Le zonage de la Somalie pour la déclaration de statut provisoirement indemne de maladie sur une base zonale a été complètement basé sur des facteurs de risques. La préparation de la déclaration pour soumission à l'OIE est actuellement en cours.

## **Soudan**

### **Le Programme PACE-Soudan**

Au Soudan, le programme PACE est exécuté à travers deux sous projets, notamment le sous projet septentrional et le sous projet méridional:

- Le sous projet septentrional a démarré en février 2003 et est mis en oeuvre par la Direction de la Santé Animale et du Contrôle des Maladies Enzootiques (AH&EDC), le Ministère Fédéral des Ressources Animales et Halieutiques (FMAR&F) à Khartoum. Depuis lors, la GTZ fournit une assistance technique à travers l'Unité de Gestion de Projet (PMU) pour soutenir la mise en oeuvre d'ensemble du projet et administrer les fonds FED.
- Le sous projet méridional a démarré en novembre 2001 et a fonctionné pour la plupart à travers des ONG, la coordination d'ensemble étant gérée par VSF Belgique à partir d'un bureau de coordination à Lokichoggio, au nord Kenya. Tout récemment, il a été décidé de transférer le bureau de coordination à Juba, la capitale du Sud Soudan.

En septembre 2005, les zones d'activité des deux sous projets ont changé en raison de la restructuration administrative des frontières de l'état fédéral définies dans l'accord global de paix (CPA) signé entre le Gouvernement du Soudan et le SPLM en janvier 2005.

Par conséquent, le sous projet septentrional facilite la mise en oeuvre du projet PACE dans (15) états de la fédération dans le nord Soudan à travers le Ministère Fédéral des Ressources Animales & Halieutiques (FMAR&E) du Gouvernement d'Unité Nationale (GINU), tandis que le sous projet méridional soutient la mise en oeuvre des activités du PACE dans (10) états de la fédération au sud Soudan en collaboration avec le Ministère des Ressources Animales & Halieutiques (MAR&F) du Gouvernement du sud Soudan (GOSS).

En dépit du démarrage tardif, le projet du PACE Soudan a donné de bons résultats. Les deux sous-projets ont été bien gérés et en respectant scrupuleusement les délais requis dans l'aide à la quête par le Soudan de reconnaissance officielle de statut indemne d'infection par la Peste Bovine.

La gestion d'ensemble du projet a été bien coordonnée et harmonisée entre les deux sous-projets.

De gros efforts et des investissements ont été faits par la direction du PACE en vue de renforcer le système national d'épidémiologie-surveillance. Le PID/ARIS est appliqué à travers le pays dans tous les (25) états de la fédération. Les déclarations de maladies se sont régulièrement améliorées. Des méthodologies avancées en matière de surveillance de maladies, telles que le PDS, sont largement appliquées et la capacité de laboratoire pour le diagnostic des maladies prioritaires, particulièrement le diagnostic de la Peste Bovine, a été améliorée.

En plus des nombreuses autres réalisations parallèlement aux objectifs du PACE, le projet s'adresse au contrôle d'autres maladies prioritaires telles que la PPCB; la PPR, la FVR, la FA, et de nombreuses maladies émergentes comme l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène. Cette dernière avait été déclarée depuis le 19 avril 2006 dans les états de Khartoum et de Gezira. 210 fermes avicoles avaient été touchées. Des efforts ont été déployés pour arrêter la propagation de la maladie vers d'autres états. Aucun cas humain n'a été confirmé jusqu'à ce jour. Deux millions d'oiseaux sont soit morts, soit éliminés dans les états de Khartoum et de Gezira. La vaccination ciblée en appui au programme de contrôle de la GA sera mise en œuvre.

Un programme de formation global pour le personnel vétérinaire concerné et les CAHW a été mis en place [ ] de jour, le sous-projet méridional a effectué 45 cours de formation pour un total de 750 stagiaires] pour financer et soutenir les réalisations sous le PACE.

Une étape importante vers l'éradication de la Peste Bovine est que l'OIE, Organisation Mondiale de la Santé Animale, a approuvé en mai 2006 la reconnaissance du Soudan comme étant « indemne de la Peste Bovine maladie », conformément aux règlements du Code Terrestre de Santé Animale de l'OIE.

A l'heure actuelle, le Soudan mène les enquêtes sérologiques sur des échantillons aveugles pour la Peste Bovine, requises pour la vérification de statut indemne de Peste Bovine infection. Les enquêtes seront achevées au plus tard en juin 2007.

La dernière étape de l'éradication de la Peste Bovine, la vérification de statut indemne d'infection de Peste Bovine, sera achevée en 2008, pourvu qu'aucune maladie ou aucun virus de Peste Bovine ne soit détecté, et que toutes les activités de la procédure de l'OIE soient exécutées entièrement et dans les délais requis.

A l'heure actuelle, la direction du projet PACE Soudan en collaboration avec le FMAR&F, le MARF-GOSS et le Ministère de la Coopération Internationale est en train de négocier avec la Délégation de la CE au Soudan pour un appui supplémentaire aux deux sous-projets sur les fonds du STABEX après la clôture du Programme Régional du PACE le 31 octobre 2006. Une mission de consultation demandée et financée par la Délégation de la CE au Soudan vient de commencer à formuler une proposition de projet pour le financement future des activités de

santé animale [‘activités post PACE’] sur les fonds du STABEX pendant la période 2006 à 2010. La proposition finale a été soumise à la CE en juillet 2006.

## **Tanzanie**

### **Le Programme PACE- Tanzanie**

Le système d'épidémiologie-surveillance comporte toutes les parties prenantes et ressources disponibles et comprend la surveillance passive et la surveillance active en utilisant à la fois des outils conventionnels et participatifs. Il comporte aussi une collaboration effective et formalisée entre les Départements Vétérinaires chargés de la faune sauvage de TAWIRI & TANAPA, permettant une meilleure compréhension et l'épidémiologie de la FA et de la PPA qui peuvent maintenant être analysées toutes deux au niveau du LCV.

La Direction des Services Vétérinaires est logée maintenant au sein du nouveau Ministère du Développement de l'Élevage, reliée par le site Web du Réseau Régional Local et du secteur de l'Élevage: site Web <http://www.mifugo.go.tz> .

Tous les VIC sont également accessibles à par courrier électronique et permettent un accès Internet..

Le transport a été amélioré au niveau du VIC, du terrain et du centre (13 véhicules, 18 motos et 300 vélos).

Six programmes de formation post-universitaires (diplôme de technologie de laboratoire et divers STT en diagnostic, gestion de projet, contrôle de maladies et épidémiologie-surveillance) ont été dispensés et 90 stagiaires sont à présent en train de travailler pour le Gouvernement.

Le Conseil Vétérinaire fonctionne depuis 2004 et évolue vers une entité privée plus autonome. La législation vétérinaire a été revalorisée et complétée avec les décrets et règlements.

Des stratégies nationales de contrôle de la PPCB, de la Peste Bovine et de la Maladie de Newcastle ont été définies. Un plan d'action d'urgence contre la PPA a été formulé. Malheureusement, les capacités, la motivation, les équipements et les services de terrain ne suffisent pas et ne permettent pas un respect strict des directives qui ont été élaborées.

L'absence de signes indicatifs de Peste Bovine, la fiabilité du SES et l'absence de confirmation des cas ou suspicions, ont permis au pays d'être déclaré indemne de Peste Bovine maladie en mai 2005.

Un plan de préparation aux urgences (stratégie) pour le contrôle de l'IAHP a été préparé et sera bientôt présenté pour validation. La préparation est rendue plus facile par la collaboration de longue date avec les départements en charge de la faune sauvage.

Trois points demeurent à une phase très fondamentale de la mise en oeuvre et méritent une attention urgente: (a) la disponibilité et la procédure pour un fonds d'urgence pour les apparitions de maladies (Peste Bovine, IAHP, etc.), (b) le manuel de procédures pour les agents du réseau vétérinaire, et (c) l'aide aux chasseurs pour les opérations de séro-surveillance de la Peste Bovine.